

Campus Ji-Paraná - Ação #1488

Objetivo Estratégico # 38 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância.

Desafio Estratégico # 45 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância

Ação Setorial - Campus # 1176 (Concluída): Ofertar o curso de graduação em Segurança Pública- EAD

Articular a implantação do estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas

10/11/2019 07:55 - DE Campus Ji-Paraná

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	11/11/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CEAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	60.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição A ação deve ser feita em conjunto com DE, DAPE e DG O valor orçamentário deve ser informado pela DG			

Histórico

#1 - 30/03/2020 17:10 - CEAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- % Terminado alterado de 0 para 40
- Tempo estimado ajustado para 60.00 h

Foram realizadas reuniões em 2019
Comprados equipamentos pela CGTI e DPLAD
Agora a Instalação
A CEAD irá promover a capacitação

#2 - 17/07/2020 16:58 - CEAD Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 40 para 80

23243.022350/2019-98
Equipamentos no Campus

#3 - 22/07/2020 18:20 - DE Campus Ji-Paraná

As ações de implantação do estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas estão sendo feitas por causa da abertura de outros cursos na modalidade a distância no campus.

#4 - 29/11/2020 16:51 - CEAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

SEI 23243.003571/2019-67
SEI 23243.022350/2019-98
Anexo ESTÚDIO EAD_ITENS A ADQUIRIR (0758062)