

Campus Porto Velho Zona Norte - Ação Setorial - Campus #1625

Objetivo Estratégico # 38 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância.

Desafio Estratégico # 460 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância

Realizar manutenção e atualização tecnológica dos equipamentos dos estúdios e demais ferramentas de EAD.

11/11/2019 10:42 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/12/2020
Atribuído para:	DEPEAD Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	40%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/11/2019 16:11 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Data prevista alterado de 01/12/2018 para 01/12/2020

- Início alterado de 01/01/2012 para 01/01/2020

#2 - 28/07/2020 16:34 - DEPEAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 04/12/2020 16:04 - DEPEAD Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 0 para 40

Processo SEI nº 23243.002221/2019-83: segue em andamento.

- Licitação com alguns itens cancelados (devido à falta de oferta, ou com oferta única negada por não atender aos objetivos)

- Alguns equipamentos já entregues ao campus (gravadores - adquiridos e atestados em 25/11/2020 pela CPGA, doc. 1091508); outros estão em fase de aprovação de licitação (empenhados: roteador de vídeo e o restante dos gravadores, doc. 1083444)

Processo SEI nº 23243.013720/2020-30: segue em andamento (contratação de equipamento ou serviço para transmissão das aulas síncronas via streaming).

Processo SEI nº 23243.001131/2020-17: encerrado (contratação de Up link e banda satelital para transmissão via satélite das aulas síncronas).