

Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial - Campus #1748

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Realizar contratação/elaboração de projetos para atendimento do plano diretor

11/11/2019 16:04 - DG Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Realizar contratação/elaboração de projetos para atendimento do plano diretor			
Subtarefas:			
Ação # 5527: Gestão de estudos e projetos para o plano diretor			Não Iniciada