

Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial - Campus #1751

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico/Administrativo do Campus

11/11/2019 16:06 - DG Campus São Miguel do Guaporé

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Situação: | Não Iniciada | Início: | 10/02/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 05/04/2022 |
| Atribuído para: | CPLAD Campus São Miguel do Guaporé | % Terminado: | 0% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Construção da guarita e cercamento do campus | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Ação # 4838: Revisão do projeto de construção | | | Não Iniciada |
| Ação # 8461: Construção Refeitório | | | Não Iniciada |

Histórico

#1 - 31/03/2020 14:36 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Título alterado de Construção da guarita e cercamento do campus para Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico/Administrativo do Campus

Ação alterada para realizar o acompanhamento da construção da obra e do bloco pedagógico/administrativo do Campus Avançado São Miguel do Guaporé uma vez que no projeto atual já contempla a construção da guarita e cercamento.

#2 - 07/07/2020 20:59 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 05/04/2021 20:37 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada