

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial - Reitoria #1775

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.

12/11/2019 08:41 - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 2417: Propor a implantação de um módulo de controle da Curricularização da Exten...			Concluída
Ação # 2418: Propor a implantação, no SUAP, do módulo de controle de inscrições nos Jog...			Com Impedimento-CC
Atividade # 2735: Elaborar o desenho instrucional do módulo e enviar à DGTI.□			Com Impedimento-CC
Atividade # 2736: Avaliar o módulo implantado, com análises e testes.□			Com Impedimento-CC
Atividade # 2737: Capacitar os usuários para uso do módulo.□			Com Impedimento-CC
Atividade # 2738: Utilizar o módulo para as inscrições nos Jogos.□			Com Impedimento-CC
Ação # 2419: Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e...			Concluída
Atividade # 2724: Elaborar o desenho instrucional do sistema.□			Concluída
Atividade # 2725: Avaliar o sistema implantado, com análises e testes.□			Rejeitada
Atividade # 2726: Capacitar os usuários para utilização do sistema.□			Rejeitada
Atividade # 2727: Utilizar o módulo para levantamento de parcerias e demandas da comuni...			Rejeitada

Histórico

#1 - 02/03/2021 13:17 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída