

Campus Ji-Paraná - Ação #1832

Objetivo Estratégico # 37 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.

Desafio Estratégico # 46 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

Ação Setorial - Campus # 1207 (Concluída): Ofertar cursos FIC no município de Ji-Paraná e seu entorno, conforme APLs ou demandas locais

Promover e ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, conforme APLs.

12/11/2019 10:21 - DEPEX Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	03/02/2020
Prioridade:	Urgente/Imediata	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CFIC Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	240.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 3682: Pesquisar a demanda para oferta de cursos FIC entorno do município d...			Concluída
Atividade # 3688: Acompanhar o andamento dos cursos FIC			Concluída
Atividade # 3691: Elaborar o PPC dos cursos FIC			Concluída

Histórico

#1 - 20/11/2019 14:25 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Tipo alterado de Atividade para Ação

- Título alterado de Realizar juntamente com o apoio da Diretoria de Ensino e DAPE o levantamento da demanda quanto aos cursos a serem ofertados na região do município de Ji-Paraná e do seu entorno conforme APLs para Promover e ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, conforme APLs.

#2 - 30/03/2020 17:45 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 29/09/2020 20:23 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Prioridade alterado de Normal para Urgente/Imediata

Devido a PANDEMIA COVID-19 houve uma pactuação entre o IFRO e a SETEC para oferecimento de cursos FIC na modalidade a distância, no momento estão sendo oferecidos para a comunidade 08 cursos.

valor R\$ 1.673.165,70 (nos itens crédito orçamentário e valor estimado atualizado não consigo inserir os valores)

#4 - 29/12/2020 15:27 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Tempo estimado ajustado para 240.00 h

Valor R\$ 1.632.541,75

#5 - 25/01/2021 10:38 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída