

## Campus Ji-Paraná - Atividade #1895

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 42 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Campus # 1171 (Concluída): Ofertar um pós-graduação em química: Recursos Naturais

Ação # 1282 (Concluída): Auxiliar a implantação do curso de Pós-Graduação de Química Aplicada em Recursos Naturais

### Solicitar Portaria de Nomeação da Comissão da Pós Graduação após PPC aprovado CONSUP - Química Aplicada em Recursos Naturais

12/11/2019 14:21 - CPOSG Campus Ji-Paraná

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	05/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	18/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPOSG Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	3.00 horas
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Solicitar Portaria de Nomeação da Comissão da Pós Graduação após PPC aprovado CONSUP			

#### Histórico

##### #1 - 12/11/2019 14:29 - CPOSG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Solicitar Portaria de Nomeação da Comissão da Pós Graduação após PPC aprovado CONSUP para Solicitar Portaria de Nomeação da Comissão da Pós Graduação após PPC aprovado CONSUP - Química Aplicada em Recursos Naturais

##### #2 - 20/03/2020 11:26 - CPOSG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Documentos de registro das ações

DESPACHO 1/2020/JIPA - CPOSG - PROCESSO SEI Nº 23243.009163/2019-19 - DOCUMENTO SEI Nº 0853498

PORTARIA Nº 41/JIPA - CGAB/IFRO, DE 03 DE MARÇO DE 2020

Referência: Processo nº 23243.009163/2019-19 - <http://www.ifro.edu.br> SEI nº 0854896

##### #3 - 20/03/2020 11:30 - CPOSG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 90

##### #4 - 29/09/2020 11:19 - CPOSG Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 90 para 80

##### #5 - 29/09/2020 11:20 - CPOSG Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 80 para 50

##### #6 - 30/09/2020 14:07 - CPOSG Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 20/10/2020 para 18/12/2020

**#7 - 01/12/2020 14:40 - CPOSG Campus Ji-Paraná**

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

Atividade não foi concluída em 2020, está previsto sua execução para o ano de 2021.