

Campus Ji-Paraná - Ação #2010

Objetivo Estratégico # 30 (Em Andamento): 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional.

Desafio Estratégico # 53 (Em Andamento): 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional

Ação Setorial - Campus # 1110 (Concluída): Promover ações de divulgação de ações científica, extensão e ensino, junto à instituições públicas ou privadas, com foco na identidade dos cursos envolvidos. Sejam cursos regulares ou eventuais, presenciais ou a distância.

Efetivar o Ead no portal do Campus

12/11/2019 16:20 - CCOM Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	13/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	CCOM Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 09/03/2020 14:41 - CCOM Campus Ji-Paraná

- Tarefa pai alterado de #1178 para #1110

#2 - 30/03/2020 14:03 - CCOM Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Envio de email-s solicitando as informações necessárias.

#3 - 27/07/2020 16:09 - CGAB Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 30/10/2020

- Início alterado de 01/02/2020 para 13/07/2020

Devido a suspensão das atividades administrativos e um novo cenário passível de adaptação, fez se necessário alterar a data de início desta atividade

#4 - 28/07/2020 12:00 - CCOM Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 10 para 50

#5 - 26/09/2020 09:29 - CCOM Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 50 para 70

#6 - 26/09/2020 09:30 - CCOM Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 70 para 80

#7 - 24/11/2020 08:26 - CCOM Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 80 para 90

Foi encaminhado email solicitando as informações.

#8 - 30/11/2020 11:52 - CCOM Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 90 para 100

#9 - 22/12/2020 12:08 - CCOM Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída