# Campus Porto Velho Calama - Atividade #2201

Objetivo Estratégico # 39 (Em Andamento): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo.

Desafio Estratégico # 370 (Em Andamento): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo

Ação Setorial - Campus # 2063 (Em Andamento): Fomentar a incubação de empreendimentos

## Tracar panorama e possibilidades de empreendimentos a serem incubados nos cursos técnicos.

14/11/2019 09:54 - DEPESP Campus Porto Velho Calama

Situação: Início: Concluída 01/03/2020 Prioridade: Normal Data prevista: 31/12/2020

Atribuído para: INCUBADORA CAMPUS PORTO % Terminado: 100%

> Tempo estimado: 0.00 hora

> > 0.00 hora

Tempo gasto:

Descrição

### Histórico

### #1 - 21/11/2019 18:56 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

**VELHO CALAMA** 

- Atribuído para alterado de DEPESP Campus Porto Velho Calama para DEPEX Campus Porto Velho Calama

### #2 - 22/01/2020 17:52 - DEPESP Campus Porto Velho Calama

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/07/2020
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Atribuído para alterado de DEPEX Campus Porto Velho Calama para Leonardo Ferreira
- % Terminado alterado de 0 para 10

## #3 - 29/01/2020 15:44 - DEPESP Campus Porto Velho Calama

- Tipo alterado de Ação para Atividade

### #4 - 26/02/2020 12:44 - DG Campus Porto Velho Calama

- Atribuído para alterado de Leonardo Ferreira para DEPEX Campus Porto Velho Calama

### #5 - 04/03/2020 18:32 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

- Atribuído para alterado de DEPEX Campus Porto Velho Calama para CFIC Campus Porto Velho Calama
- % Terminado alterado de 10 para 0

# #6 - 06/03/2020 09:09 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

- Atribuído para alterado de CFIC Campus Porto Velho Calama para INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

# #7 - 27/03/2020 09:34 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- Data prevista alterado de 31/07/2020 para 14/06/2020
- Início alterado de 01/01/2020 para 01/03/2020
- a) Justificativa/Benefícios: Oferecer ambiente adequado para o desenvolvimento das capacidades empreendedoras e o desenvolvimento de ideias inovadoras, com enfoque na criação, desenvolvimento e consolidação de empresas, a partir das competências assimiladas no curso em questão.
- b) Período: Entre 01 de março de 2020 até 14 de junho de 2020, totalizando 105 dias.
- c) Atividade Necessárias para Implementação: Divulgação das ações da incubadora sobre como funciona, quais os critérios necessários para fazer parte do programa de pré-incubação e futura incubação.
- d) Recursos financeiros necessários: Valor a definir, juntamente com o Departamento de Extensão e Diretoria Geral do campus Calama.

19/05/2024 1/2

### #8 - 30/03/2020 20:05 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- Atribuído para alterado de INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA para DEPEX Campus Porto Velho Calama

### #9 - 30/03/2020 20:06 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

- Atribuído para alterado de DEPEX Campus Porto Velho Calama para INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

### #10 - 25/06/2020 14:22 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

- Data prevista alterado de 14/06/2020 para 30/08/2020
- % Terminado alterado de 0 para 30

### #11 - 18/08/2020 15:54 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

Juntamente com o projeto submetido no Edital Nº 12/2020/REIT, de 14 de setembro de 2020, o cronograma para lançar editais de pré-incubação será entre Março de 2021 e Agosto de 2021.

Destaca-se que em 2020 não foi publicado edital de pré-incubação e incubação devido as incertezas provocadas pela Pandemia do COVID-19. Em contrapartida, tem-se intensificado o desenvolvimento de infraestruturas, informações públicas e regulamentos. Sendo eles:

- Projeto do Centro Tecnológico Integrado (SEI 23243.009129/2020-88);
- Projeto do FabLab;
- Projeto das Oficinas 4.0 (SEI 23243.008898/2020-69);
- Implementação do Curso de Formação Continuada Microempreendedor Individual (MEI) pelos programa Novos Caminhos;
- Desenvolvimento do novo Regulamento das Incubadoras do IFRO;
- Desenvolvimento de Perguntas e Respostas para auxiliar o público em geral.

### #12 - 29/09/2020 15:32 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- % Terminado alterado de 30 para 60

## #13 - 29/09/2020 15:32 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- % Terminado alterado de 60 para 50

## #14 - 04/10/2020 17:53 - DEPEX Campus Porto Velho Calama

- Data prevista alterado de 30/08/2020 para 31/12/2020

### #15 - 17/12/2020 14:18 - INCUBADORA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100

19/05/2024 2/2