

Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial - Reitoria #2253

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

14/11/2019 12:21 - PRODIN Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	31/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DG Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial - Campus # 5494: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...			Concluída
Ação # 5502: Montagem Laboratório de Informática			Com Impedimento-CC
Atividade # 5503: Adequação da Rede Elétrica			Concluída
Atividade # 5504: Montagem Rede Lógica			Com Impedimento-CC
Atividade # 5505: Configuração dos Computadores			Com Impedimento-CC
Ação # 5543: Aquisição de Equipamento de Comunicação			Com Impedimento-CC
Atividade # 7590: Empenho dos Equipamentos			Com Impedimento-CC
Ação # 5544: Aquisição de Equipamento e Software de Processamento de Dados			Concluída
Atividade # 6837: Levantamento de pacotes de softwares para atendimento das demandas de...			Com Impedimento-CC
Atividade # 6838: Aquisição de pacotes de softwares para atendimento das demandas de Sã...			Com Impedimento-CC
Atividade # 7623: Implantar solução de telefonia			Concluída
Atividade # 7634: Contratar/renovar enlaces de acesso à internet			Concluída
Ação # 7632: Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumente...			Concluída
Atividade # 7633: Elaborar materiais de apoio e Capacitação			Concluída

Histórico

#1 - 14/11/2019 12:24 - PRODIN Reitoria

- Projeto alterado de PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional para Campus São Miguel do Guaporé

#2 - 07/07/2020 21:46 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 30/04/2021 10:41 - Redmine Admin

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída