

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #2295

Objetivo Estratégico # 40 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 508 (Não Iniciada): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

Ação Setorial - Reitoria # 1956 (Concluída): Fomentar e ampliar a oferta de projetos e cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada às comunidades tradicionais e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica.

Desenvolver o Projeto Alvorada. □ □ □

14/11/2019 16:04 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Andrea Francischini Leal	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
1 Atualização do Projeto Alvorada Ândrea 2020/1 0,00 NNRO			
2 Elaboração de edital de seleção de colaboradores Ândrea 2020/1 0,00 NNRO			
3 Solicitação de pagamento de bolsas de estudantes (20 estudantes x 8 meses x R\$ 341,22) Ândrea 2020 54.595,20			
Extra			
4 Solicitação de pagamento de taxa de empreendedorismo (20 estudantes x 1 taxa x R\$ 250,00) Ândrea 2020 5.000,00			
"Extra			
"			
5 Solicitação de pagamento de bolsa de coordenador-geral e de coordenador pedagógico (2 coordenadores x 10 bolsas x R\$ 3.000,00) Ândrea 2020 60.000,00 "Extra			
"			
6 Controle de pagamento de docentes com 67 horas-aulas (5 docentes x 5 meses x R\$ 1.500,00) Ândrea 2020 37.500,00			
"Extra			
"			
7 Controle de pagamento de docentes com 33 horas-aulas (3 docentes x 5 meses x R\$ 950,00) Ândrea 2020 14.250,00			
"Extra			
"			
8 Controle de pagamento de tutores e coordenadores de estágio (6 colaboradores x 8 meses x R\$ 950,00) Ândrea 2020 45.600,00 "Extra			
"			
9 "Controle de pagamento de assistentes sociais (1 assistente x 10 meses x R\$ 960,00)			
" Ândrea 2020 9.600,00 "Extra			
"			
10 Controle de pagamento de pessoal administrativo (1 técnico x 10 meses x R\$ 1.500,00) Ândrea 2020 15.000,00			
"Extra			
"			
11 "Supervisão geral do projeto			
" Ândrea 2020 0,00 NNRO			
12 Elaboração do relatório final e prestação de contas Ândrea 2020 0,00 NNRO			

Histórico

#1 - 30/07/2020 16:15 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de CISP - PROEX Reitoria para Andrea Francischini Leal

#2 - 03/12/2020 11:17 - CIES - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

A ação será desenvolvida em 2021