

## Campus Jaru - Atividade #2313

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 441 (Concluída): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Campus # 1051 (Concluída): Viabilizar e acompanhar a oferta do curso de Nível Superior

Ação # 2013 (Concluída): Viabilizar e acompanhar a oferta do curso de Nível Superior

### Dar suporte nos sistemas acadêmicos referentes a oferta e integralização de cursos.

14/11/2019 16:22 - DAPE Jaru

|                        |                         |                        |            |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída               | <b>Início:</b>         | 01/01/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal                  | <b>Data prevista:</b>  | 22/12/2020 |
| <b>Atribuído para:</b> | Michael Marçal dos Reis | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                        |                         | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                         | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                         |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 04/02/2020 14:13 - Michael Marçal dos Reis

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Início alterado de 03/02/2020 para 01/01/2020

- % Terminado alterado de 0 para 20

Lançamento das disciplinas nos portais acadêmicos e cadastro do professores nos elementos curriculares.

##### #2 - 29/06/2020 11:30 - Michael Marçal dos Reis

- % Terminado alterado de 20 para 50

Atualização dos sistemas conforme demanda semestral.

##### #3 - 02/10/2020 17:05 - Michael Marçal dos Reis

- % Terminado alterado de 50 para 70

Acompanhamento e cadastros das turmas com oferta no segundo semestre. Cadastros nos sistemas SUAP, SIGA e SGA. Treinamento para professores e técnicos do DAPE.

##### #4 - 22/12/2020 15:39 - Michael Marçal dos Reis

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100