

## Campus Jaru - Atividade #2335

Objetivo Estratégico # 38 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância.

Desafio Estratégico # 444 (Concluída): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância

Ação Setorial - Campus # 1064 (Concluída): Viabilizar a oferta de curso de Graduação na modalidade EAD

Ação # 2000 (Concluída): Oferta de curso de pós-graduação na modalidade EAD

## Gerenciar o Curso de Pós-Graduação em implantação

14/11/2019 16:35 - CEAD Campus Jaru

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	02/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	09/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CEAD Campus Jaru	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Trabalhar na coordenação, orientação e supervisão durante a oferta do curso de Pós-Graduação.			

### Histórico

#### #1 - 14/11/2019 16:37 - CEAD Campus Jaru

- Tempo estimado excluído (380.00 h)

#### #2 - 11/12/2019 16:30 - DG Campus Jaru

- Início alterado de 07/10/2019 para 02/01/2020

#### #3 - 05/02/2020 11:01 - CEAD Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #4 - 30/03/2020 11:20 - CEAD Campus Jaru

- Data prevista alterado de 07/10/2021 para 26/11/2020

- % Terminado alterado de 0 para 30

#### #5 - 29/06/2020 11:43 - CEAD Campus Jaru

- % Terminado alterado de 30 para 60

#### #6 - 01/10/2020 18:04 - CEAD Campus Jaru

- % Terminado alterado de 60 para 70

#### #7 - 08/12/2020 16:56 - CEAD Campus Jaru

- Data prevista alterado de 26/11/2020 para 06/12/2020

- % Terminado alterado de 70 para 100

#### #8 - 09/12/2020 14:56 - CEAD Campus Jaru

- Data prevista alterado de 06/12/2020 para 16/12/2020

#### #9 - 09/12/2020 14:57 - CEAD Campus Jaru

- Data prevista alterado de 16/12/2020 para 09/12/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída