

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial - Reitoria #2395

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento científico e extensão tecnológica.

14/11/2019 17:29 - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 2420: Desenvolver novas parcerias com o setor produtivo e/ou instituições públic...			Concluída
Atividade # 2704: Articulação com instituições, empresas e entidades para a proposição ...			Concluída
Atividade # 2708: Estabelecimento de novas parcerias para capacitação, assessoria e fom...			Concluída
Atividade # 2711: Estabelecimento de novas parcerias para atendimento, pelo IFRO, à com...			Concluída
Atividade # 2712: Levantamento de editais e outras formas de fomento à extensão.			Concluída
Atividade # 2713: Elaboração de projetos, termos de cooperação e outros documentos nece...			Concluída
Ação # 2421: Desenvolver o Projeto Saber Viver.□□□□			Concluída
Atividade # 2685: Apresentação mensal do andamento do projeto□			Concluída
Atividade # 2705: Representar o projeto em eventos e junto à imprensa ressaltando a atu...			Concluída
Atividade # 2714: Realizar visitas aos municípios para apresentar o andamento do projet...			Com Impedimento-CC
Atividade # 2723: Desenvolver instrumentos de uso comum para projetos desta natureza, c...			Concluída
Atividade # 2732: Desenvolvimento de pesquisas oriundas do projeto			Concluída
Ação # 2422: Desenvolver o projeto Quelônios da Amazônia.□□□□			Concluída
Atividade # 3104: Elaborar o projeto Quelônios da Amazônia.			Concluída
Atividade # 3105: Realizar reuniões de captação de recursos.□			Com Impedimento-CC
Atividade # 3106: Realizar tratativas para alocação da sede do projeto em Costa Marques.□			Com Impedimento-CC
Atividade # 3107: Realizar viagens aos municípios participantes para reuniões e avaliaç...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3108: Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o ...			Concluída
Atividade # 3109: Programar viagens e capacitações das populações locais e membros do p...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3111: Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado...			Concluída
Ação # 2423: Elaborar e executar o projeto de Piscicultura.□□□□			Com Impedimento-CC
Atividade # 3086: Elaborar o projeto de Piscicultura (Peixes de Rondônia)			Com Impedimento-CC
Atividade # 3089: Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto. (10 diárias de ...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3091: Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (5 diárias de R\$ 1...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3100: Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o ...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3101: Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado.□			Com Impedimento-CC
Ação # 2425: Elaborar e executar o projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.□□□□			Com Impedimento-CC
Atividade # 3031: Elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas□			Com Impedimento-CC
Atividade # 3034: Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de ...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3038: Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (10 diárias de R\$...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3042: Realizar viagens aos municípios demandantes para diagnóstico da situa...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3049: Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o ...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3051: Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado.□			Com Impedimento-CC
Ação # 2426: Elaborar e executar um projeto de suporte aos Municípios de Nova Mamoré e ...			Com Impedimento-CC

Atividade # 3008: Atualizar projetos de engenharia para saneamento básico	Com Impedimento-CC
Atividade # 3013: Elaborar o Projeto de Captação de Recursos para promoção de Saneament...	Com Impedimento-CC
Atividade # 3017: Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (6 diárias de R\$ 1...	Com Impedimento-CC
Atividade # 3020: Realizar viagens a Brasília para apresentação do projeto (6 diárias d...	Com Impedimento-CC
Atividade # 3023: Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto.	Com Impedimento-CC
Atividade # 3026: Realizar reuniões com possível equipe de acompanhamento do projeto.	Com Impedimento-CC
Ação # 2427: Implantação de um Laboratório de Águas em Ji-Paraná.	Concluída
Atividade # 2869: Elaborar o Projeto de Implantação do Laboratório	Concluída
Atividade # 2989: Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de R...	Com Impedimento-CC
Atividade # 2991: Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto	Com Impedimento-CC
Atividade # 2994: Realizar viagens aos municípios demandantes para fechamento de propos...	Com Impedimento-CC
Atividade # 2996: Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto.	Com Impedimento-CC
Atividade # 2997: Elaborar um plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do Est...	Com Impedimento-CC
Ação # 2428: Firmar e renovar parcerias para o suporte à Redinova.	Concluída
Atividade # 2904: Atualização dos instrumentos de parceria da Redinova.	Concluída
Atividade # 2907: Renovação de parcerias com instituições públicas e privadas para firma...	Rejeitada
Atividade # 2911: Estabelecimento de novas parcerias com instituições públicas e privada...	Com Impedimento-CC
Atividade # 3175: Teste	Rejeitada

Histórico

#1 - 21/11/2019 10:03 - PROEX Reitoria

- Título alterado de *Firmar e executar parcerias para programas, projetos, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.* para *Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento científico e extensão tecnológica.*

#2 - 02/03/2021 13:00 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de *Não Iniciada* para *Concluída*