

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #2419

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1775 (Concluída): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.

Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.

□ □

14/11/2019 18:06 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
1 Elaborar o desenho instrucional do sistema. Comissão 2020,1 0,00 NNRO			
2 Avaliar o sistema implantado, com análises e testes. Comissão 2020,1 0,00 NNRO			
3 Capacitar os usuários para utilização do sistema. Comissão 2020 0,00 NNRO			
4 Utilizar o módulo para levantamento de parcerias e demandas da comunidade externa. "Comissão			
" 2020 0,00 NNRO			
Subtarefas:			
Atividade # 2724: Elaborar o desenho instrucional do sistema.□			Concluída
Atividade # 2725: Avaliar o sistema implantado, com análises e testes.□			Rejeitada
Atividade # 2726: Capacitar os usuários para utilização do sistema.□			Rejeitada
Atividade # 2727: Utilizar o módulo para levantamento de parcerias e demandas da comuni...			Rejeitada

Histórico

#1 - 30/07/2020 13:09 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 22/12/2020 12:23 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Foi elaborado o Projeto do sistema a ser implantado.