

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #2422

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2395 (Concluída): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento científico e extensão tecnológica.□

### Desenvolver o projeto Quelônios da Amazônia.□ □ □ □

14/11/2019 18:09 - DPPEX - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	DPPEX - PROEX Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
1 Elaborar o projeto. Ronilson 2020 R\$- NNRO			
2 Realizar reuniões de captação de recursos. Ronilson 2020 R\$- NNRO			
3 Realizar tratativas para alocação da sede do projeto em Costa Marques. Ronilson 2020 R\$- NNRO			
4 Realizar viagens aos municípios participantes para reuniões e avaliações. (10 diárias de R\$ 177,00 + 5 passagens com valor médio de R\$ 150,00) Ronilson 2020 R\$ 2.520,00 20RL-C			
5 Construir o site do projeto. Ronilson 2020 0,00 NNRO			
6 Elaborar o plano de ação de 2020 (NÃO DEVERIA CONSTAR NO PROJETO?). Ronilson 2020 0,00 NNRO			
7 Programar viagens e capacitações das populações locais e membros do projeto Ronilson 2020 0,00 NNRO			
8 Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado e nacional. Ronilson 2020 0,00 NNRO			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 3104: Elaborar o projeto Quelônios da Amazônia.			<b>Concluída</b>
Atividade # 3105: Realizar reuniões de captação de recursos.□			<b>Com Impedimento-CC</b>
Atividade # 3106: Realizar tratativas para alocação da sede do projeto em Costa Marques.□			<b>Com Impedimento-CC</b>
Atividade # 3107: Realizar viagens aos municípios participantes para reuniões e avaliaç...			<b>Com Impedimento-CC</b>
Atividade # 3108: Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o ...			<b>Concluída</b>
Atividade # 3109: Programar viagens e capacitações das populações locais e membros do p...			<b>Com Impedimento-CC</b>
Atividade # 3111: Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado...			<b>Concluída</b>

### Histórico

#### #1 - 30/07/2020 13:04 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #2 - 30/07/2020 17:11 - PROEX Reitoria

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#### #3 - 22/12/2020 12:20 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A ação foi concluída parcialmente, apenas quanto às atividades de planejamento.