

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #2423

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2395 (Concluída): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento científico e extensão tecnológica.[]

### Elaborar e executar o projeto de Piscicultura.[] [] []

14/11/2019 18:10 - DPPEX - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Com Impedimento-COVID 19	<b>Início:</b>	01/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/06/2020
<b>Atribuído para:</b>	DPPEX - PROEX Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
1 Elaborar o projeto. Ronilson 2020 R\$- NNRO			
2 Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto. (10 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00) Ronilson 2020 R\$2.370,00 20RL-C			
3 Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (5 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00) Ronilson 2020 R\$1.485,00 20RL-C			
4 Construir um site para o projeto. Ronilson 2020 R\$- NNRO			
5 Programar viagens e capacitações dos aquicultores e membros do projeto Ronilson 2020 R\$- NNRO			
6 Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado. Ronilson 2020 R\$- NNRO			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 3086: Elaborar o projeto de Piscicultura (Peixes de Rondônia)			Com Impedimento-CC
Atividade # 3089: Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto. (10 diárias de ...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3091: Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (5 diárias de R\$ 1...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3100: Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o ...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3101: Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado.[]			Com Impedimento-CC

### Histórico

#### #1 - 30/07/2020 13:03 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #2 - 30/07/2020 17:57 - PROEX Reitoria

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#### #3 - 22/12/2020 11:47 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#### #4 - 22/12/2020 11:47 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Com Impedimento-COVID 19