

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #2425

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2395 (Concluída): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento científico e extensão tecnológica.□

Elaborar e executar o projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.□ □ □ □

14/11/2019 18:10 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	18%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
1 Elaboração do Projeto Ronilson 2020 R\$- NNRO			
2 Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de R\$ 177,00 + 6 passagens com preço médio de R\$ 150,00) Ronilson 2020 R\$3.024,00 20RL-C			
3 Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (10 diárias de R\$ 177,00 + 6 Passagens com preço médio de 150,00 Ronilson 2020 R\$2.670,00 20RL-C			
4 Realizar viagens aos municípios demandantes para diagnóstico da situação atual. (20 diárias R\$ 177,00 + 10 passagens com preço médio de R\$ 150,00) Ronilson 2020 R\$5.040,00 20RL-C			
5 Construir um site para o projeto Ronilson 2020 0,00 NNRO			
6 Programar viagens e capacitações dos aquicultores e membros do projeto Ronilson 2020 0,00 NNRO			
7 Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado. Ronilson 2020 0,00 NNRO			
Subtarefas:			
Atividade # 3031: Elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas□			Com Impedimento-CC
Atividade # 3034: Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de ...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3038: Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (10 diárias de R\$...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3042: Realizar viagens aos municípios demandantes para diagnóstico da situa...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3049: Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o ...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3051: Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado.□			Com Impedimento-CC

Histórico

#1 - 30/07/2020 13:02 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 30/07/2020 17:56 - PROEX Reitoria

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#3 - 22/12/2020 12:16 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19