

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #2426

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2395 (Concluída): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento científico e extensão tecnológica.

### Elaborar e executar um projeto de suporte aos Municípios de Nova Mamoré e Nova União para captação de recursos e execução das obras de fornecimento de água e de esgotamento sanitário.

□ □

14/11/2019 18:11 - DPPEX - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Com Impedimento-COVID 19	<b>Início:</b>	01/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	DPPEX - PROEX Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
1 Atualização de projetos de engenharia para saneamento básico Ronilson 2020 0,00 NNRO			
2 Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto. (6 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00) Ronilson 2020 1.662,00 20RL-C			
3 Realizar viagens a Brasília para apresentação do projeto. (6 diárias de R\$ 224,20 + 4 passagens aéreas com preço médio de R\$ 1.200,00 + 2 deslocamentos x R\$ 95,00) Ronilson 2020 1.535,20 20RL-C			
4 Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto. Ronilson 2020 0,00 NNRO			
5 Realizar reuniões com possível equipe de acompanhamento do projeto. Ronilson 2020 0,00 NNRO			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 3008: Atualizar projetos de engenharia para saneamento básico			Com Impedimento-CC
Atividade # 3013: Elaborar o Projeto de Captação de Recursos para promoção de Saneament...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3017: Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (6 diárias de R\$ 1...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3020: Realizar viagens a Brasília para apresentação do projeto (6 diárias d...			Com Impedimento-CC
Atividade # 3023: Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto.			Com Impedimento-CC
Atividade # 3026: Realizar reuniões com possível equipe de acompanhamento do projeto.			Com Impedimento-CC

### Histórico

#### #1 - 30/07/2020 13:02 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #2 - 30/07/2020 17:55 - PROEX Reitoria

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#### #3 - 21/12/2020 19:44 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19