

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #2427

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2395 (Concluída): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento científico e extensão tecnológica.

Implantação de um Laboratório de Águas em Ji-Paraná. □ □ □ □

14/11/2019 18:12 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/10/2020
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

- 1 Elaboração do Projeto Ronilson 2020 R\$- NNRO
- 2 Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de R\$ 177,00 + 6 passagens com preço médio de R\$ 120,00) Ronilson 2020 R\$ 2.844,00 20RL-C
- 3 Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto Ronilson 2020 R\$- NNRO
- 4 Realizar viagens aos municípios demandantes para fechamento de proposta de prestação e serviços (30 diáris de R\$ 177,00 + 16 passagens com valor médio de R\$ 150,00) Ronilson 2020 R\$ 7.710,00 20RL-C
- 5 Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto. Ronilson 2020 0,00 NNRO
- 6 Elaborar um plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do Estado. Ronilson 2020 0,00 NNRO

Subtarefas:

Atividade # 2869: Elaborar o Projeto de Implantação do Laboratório	Concluída
Atividade # 2989: Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de R...	Com Impedimento-CO
Atividade # 2991: Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto	Com Impedimento-CO
Atividade # 2994: Realizar viagens aos municípios demandantes para fechamento de propos...	Com Impedimento-CO
Atividade # 2996: Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto.	Com Impedimento-CO
Atividade # 2997: Elaborar um plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do Est...	Com Impedimento-CO

Histórico

#1 - 30/07/2020 12:50 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 30/07/2020 17:12 - PROEX Reitoria

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#3 - 22/12/2020 12:18 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

#4 - 22/12/2020 12:18 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Concluída

A ação foi executada parcialmente, apenas na fase de elaboração do Projeto.