

Instituto Federal de Rondônia - IFRO - Objetivo Estratégico #27

2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

19/09/2019 15:15 - Anônimo

Situação:	Em Andamento	Início:	22/03/0020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
		% Terminado:	83%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Desafio Estratégico # 56: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administr...			Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 1239: Promover melhorias na infraestrutura física e tecnológic...			Concluída
Ação # 4094: Reformar setor de limpeza e área de convivência do setor terceirizado.			Rejeitada
Ação # 4095: Estruturar de espaço para armários de alunos			Concluída
Ação # 4096: Proporcionar manutenção equipamentos laboratorios, exceto informática			Concluída
Ação # 4100: Substituir ar condicionado NIMPI			Concluída
Ação # 4103: Ambientar centro/área de convivência			Concluída
Ação # 4104: Instalar Disjuntores para os ar condicionados das salas de aula/labs			Concluída
Ação # 4106: Instalar persianas ou aplicar insulfilm salas de aula/labs			Com Impedimento-CC
Ação # 4108: Restruir lab. Biologia (infraestrutura equipamentos vidrarias reagente...			Rejeitada
Ação # 4111: Adequar laboratório de física, com construção de sala para armazenamento d...			Concluída
Ação # 4114: Substituir TV salas de aula			Concluída
Ação # 4116: Elaborar plano manutenção equipamentos da unidade, exceto informática.			Com Impedimento-CC
Ação # 4117: Implantar o Plano manutenção equipamentos da unidade, exceto informática			Concluída
Ação # 4120: Implantar o Plano manutenção equipamentos da unidade (informática)			Concluída
Ação # 4122: Promover melhorias na iluminação das passarelas existentes			Concluída
Ação # 4123: Adequar laboratórios dos cursos Técnico e Engenharia Florestal (Elétrico e...			Concluída
Ação # 4124: Adequar Centro meteorológico			Rejeitada
Ação # 4154: Custear despesas com passagens e ressarcimento de passagens administrativas			Com Impedimento-CC
Ação # 4162: Custear despesas com diárias administrativas			Com Impedimento-CC
Ação # 4163: Custear despesas com bens de consumo			Concluída
Ação # 4165: Custear despesas com serviços continuados			Concluída
Ação # 4167: Executar créditos de investimento			Concluída
Ação # 4174: Custear despesas com serviços diversos			Concluída
Ação # 4882: Prover manutenção Elevador prédio química/floresta			Concluída
Ação # 4884: Construir rampa acessível para NAPNE			Concluída
Ação # 4885: Promover melhorias na biblioteca			Concluída
Ação # 4952: Readequar ações PAT diversos setores da unidade			Concluída
Ação # 6813: Viabilizar climatizadores e/ou ventiladores no centro de convivência			Com Impedimento-CC
Ação # 7877: Custear serviço ajuste projetos dos bombeiros - casa de bomba			Concluída
Ação # 47207: Custear despesas serviços continuados			Concluída
Ação # 47208: Custear despesas com bens de consumo			Concluída
Ação Setorial - Campus # 1274: Ampliar a infraestrutura física e tecnológica do Campus			Concluída
Ação # 3460: Construir portaria secundária e pavimentação da via de acesso.			Rejeitada
Ação # 3596: Construir garagem para veículos oficiais.			Rejeitada
Ação # 3597: Construir prédio administrativo com dois pavimentos.			Concluída
Ação # 3598: Construir espaço ecológico.			Com Impedimento-CC
Ação # 3599: Ampliar bloco de Engenharia Florestal com a construção de 2 novas salas de...			Rejeitada
Ação # 3601: Implantar estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de...			Concluída

Ação # 4053: Construir passarelas ligando os diversos setores do Campus	Concluída
Ação # 4097: Adquirir equipamentos laboratorios (quimica)	Concluída
Ação # 4098: Equipar laboratorios florestas (botanica, incendios florestais, etc)	Concluída
Ação # 4101: Equipar copa área biblioteca	Rejeitada
Ação # 4113: Adquirir equipamentos Lab. Física	Concluída
Ação # 4880: Construir e ambientar espaço MAKER	Concluída
Ação Setorial - Campus # 1275: Reestruturar a infraestrutura física e tecnológica do C...	Concluída
Ação # 3461: Construir portaria principal de acesso ao Campus.	Rejeitada
Ação # 3479: Efetivar o programa de acessibilidade da unidade	Concluída
Ação # 4076: Ampliar espaço do NIMPI	Concluída
Ação # 4077: Reestruturar laboratórios Química	Concluída
Ação # 4078: Reestruturar laboratórios Informática	Com Impedimento-CC
Ação # 4084: Construir sala para os professores dos cursos técnicos de florestas e enge...	Concluída
Ação # 4087: Construir área coberta de espera lateral da portaria principal	Rejeitada
Ação # 4088: Reformar/adequar antigo laboratório de artes (devolver à artes)	Concluída
Ação # 4089: Ampliar/adequar estacionamento	Rejeitada
Ação # 4107: Criar laboratorio didatico-pedagogico	Rejeitada
Ação # 4881: Construir um bloco para atender os laboratórios de física, biologia, micro...	Rejeitada
Desafio Estratégico # 332: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Campus # 3226: Internet na Residência Estudantil.	Concluída
Ação Setorial - Campus # 3228: Integrar todos os setores a rede.	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Campus # 3230: Aquisição de Softwares para Laboratórios	Com Impedimento-CC
Desafio Estratégico # 350: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Não Iniciada
Ação Setorial - Campus # 1089: Realizar atividades que visem aperfeiçoar a infraestrutu...	Com Impedimento-CC
Atividade # 1090: Conduzir o processo e formalização de contratos, termos aditivos e re...	Com Impedimento-CC
Atividade # 1091: Informar à Contadoria o consumo, transferência ou outra forma de baix...	Não Iniciada
Atividade # 1094: Analisar os registros contábeis da conta despesas antecipadas e provi...	Concluída
Ação # 2159: Supervisionar e orientar a Execução Orçamentária e Financeira: da frota of...	Com Impedimento-CC
Ação # 2161: Supervisionar o cumprimento da legislação e das normas do IFRO e internas ...	Rejeitada
Ação # 2162: Atender demanda do consumo de energia elétrica do Campus	Não Iniciada
Ação # 2163: Mitigar impactos ambientais advindos da rede de esgoto doméstico do Campus	Não Iniciada
Ação # 2164: Aprimorar o desenvolvimento de campanhas educativas para uso racional dos ...	Com Impedimento-CC
Ação # 2165: Aprimorar as instalações, promovendo melhorias administrativas e acessibil...	Concluída
Ação # 2202: Melhorar os processos internos para realização de Procedimentos Licitatórios	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 1123: Aprimorar o desenvolvimento de campanhas educativas para...	Com Impedimento-CC
Ação # 1138: Orientar e revisar qualquer documento que demanda publicação e aval da Dir...	Concluída
Ação # 3469: Realizar atividades que visem aperfeiçoar a infraestrutura acadêmica, admi...	Não Iniciada
Ação Setorial - Campus # 5020: Verificar sobre construção da garagem/galpão para implem...	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Campus # 5103: Aprimorar as instalações promovendo a acessibilidade do ...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 5104: Ampliação do alcance da rede wifi do Campus	Concluída
Ação Setorial - Campus # 5105: Avaliar os impactos ambientais advindos da rede de esgot...	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Campus # 5106: Estudar a construção do centro de convivência	Concluída
Ação Setorial - Campus # 5107: Estruturar/reformar laboratórios	Concluída
Desafio Estratégico # 366: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Não Iniciada
Ação Setorial - Campus # 919: Revitalização e ampliar Infraestrutura física.	Não Iniciada
Ação # 3618: Contratação de Elaboração de Projeto de Engenharia	Concluída
Ação # 3620: Fazer Licitação para reforma da do bloco A	Concluída
Ação # 3621: Fazer Licitação para reforma Coordenação de Animais de Grande Porte	Em Andamento
Ação # 3622: Fazer Licitação de projeto de combate a incêndio e Panico.	Concluída
Ação # 3623: Iniciar a obra de Reforma do Bloco A	Concluída
Ação # 3624: Iniciar a Obra de reforma da Coordenação de Animais de Grande Porte	Concluída
Ação # 3625: Instalação do Combate a Incêndio e Panico	Concluída
Ação Setorial - Campus # 920: Atualizar e ampliar a estrutura de tecnologia da informação.	Concluída

Desafio Estratégico # 382: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 2097: Melhorar a infraestrutura física do campus	Em Andamento
Atividade # 5375: Projeto - Construção do bloco 4.	Concluída
Atividade # 5376: Implementar projeto de paisagismo e arborização do campus.	Em Andamento
Atividade # 5377: Construir calçada no entorno do campus.	Em Andamento
Atividade # 5378: Readequação do estacionamento do campus, dos guardas-corpos e refeitó...	Em Andamento
Atividade # 5379: Implantar o projeto do plano diretor do campus e definir obras por pr...	Não Iniciada
Atividade # 5380: Desenvolver o projeto de novo leiaute administrativo do campus.	Em Andamento
Atividade # 5382: Melhorar a estrutura física dos laboratórios.	Em Andamento
Atividade # 5383: Implantar projeto de acessibilidade do campus.	Não Iniciada
Atividade # 5384: Executar manutenção: pinturas e reparos.	Em Andamento
Atividade # 5385: Fazer controle de acesso ao campus por tecnologia de autenticação.	Concluída
Atividade # 5386: Controle de energia automatizado por IOT.	Não Iniciada
Atividade # 5387: Construção da rampa de acesso.	Não Iniciada
Atividade # 5389: Construção de espaço de convivência dos alunos	Em Andamento
Atividade # 5390: Readequação da guarita, com instalação de cancela eletrônica.	Em Andamento
Atividade # 5391: Reforma da sala do ProfEPT e da sala Data Center.	Concluída
Atividade # 6156: Projeto - Construção de edificação térrea - Sala dos professores/aten...	Não Iniciada
Atividade # 6157: Construção de depósito de lixo	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 2098: Acompanhar as unidades conectadas à INFOVIA no campus	Rejeitada
Ação Setorial - Campus # 2099: Ampliar a disponibilidade de serviço de TIC	Não Iniciada
Ação # 6984: N14 Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Não Iniciada
Atividade # 6987: A47 Melhorar atendimento dos níveis de suporte de TIC	Concluída
Ação Setorial - Campus # 2100: Ampliar a infraestrutura tecnológica no campus	Não Iniciada
Ação # 6978: N10 Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Não Iniciada
Atividade # 6979: A29 Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless d...	Em Andamento
Ação # 6981: N11 Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Não Iniciada
Atividade # 6983: A40 Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 2101: Implementar as ações do PDTI	Não Iniciada
Ação # 6962: N01 Aprimorar a gestão de pessoal de TIC.	Não Iniciada
Atividade # 6964: A01 Elaborar Plano de Capacitação de TIC IFRO	Em Andamento
Ação # 6969: N03 Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçam...	Em Andamento
Atividade # 6970: A06 Elaborar o plano de contratação de TIC do IFRO	Concluída
Atividade # 6986: A09 Diagnóstico sobre parque tecnológico	Concluída
Desafio Estratégico # 417: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 5715: Realizar contratações de serviços necessários para o des...	Concluída
Ação # 7449: Contratação de bens e serviços essenciais ao funcionamento do Campus Vilhe...	Concluída
Ação # 7450: Contratar serviço de seguro estudantil aos alunos devidamente matriculado ...	Concluída
Ação # 7468: Pagamento de Auxílio Estudantil aos discente socioeconomicamente vulneráveis.	Concluída
Ação Setorial - Campus # 5716: Realizar as aquisições de equipamentos necessários para ...	Concluída
Ação # 7445: Realizar a aquisição de mesas de desenho técnico para a Coordenação de Arq...	Concluída
Ação # 7446: Aquisição de Bibliocanto	Rejeitada
Ação # 7447: Aquisição de Caixa de Periódicos	Rejeitada
Ação # 7448: Aquisição de uma nova impressora plotter	Rejeitada
Ação Setorial - Campus # 5717: Ampliar a infraestrutura acadêmica e administrativa	Concluída
Ação # 7443: Construção do novo bloco de salas de aula e laboratórios.	Com Impedimento-CC
Atividade # 7444: Realizar procedimento licitatório para contratação da empresa que irá...	Rejeitada
Ação Setorial - Campus # 5718: Realizar manutenção preventiva e corretiva da infraestru...	Concluída
Atividade # 7419: Realizar contratação de empresa especializada para manutenção prevent...	Rejeitada
Atividade # 7420: Abrir ordem de serviço para pintura interna e externa dos espaços fís...	Concluída
Atividade # 7421: Manutenção e limpeza da caixa d'água.	Rejeitada
Atividade # 7422: Limpeza, conservação e esgotamento das fossas sépticas da unidade.	Concluída
Atividade # 7423: Trocar insulfilme da fachada de vidro do campus.	Com Impedimento-CC

Atividade # 7424: Trocar folhas de acrílico do Bloco A, B e C.	Rejeitada
Atividade # 7425: Pintura das faixas e divisões do estacionamento.	Concluída
Atividade # 7426: Manutenção preventiva e corretiva na guarita.	Com Impedimento-CC
Atividade # 7427: Pintura das grades e mureta da entrada principal do campus.	Rejeitada
Atividade # 7428: Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e bebedouros.	Concluída
Ação # 7435: Manutenção Preventiva e Corretiva da infraestrutura do campus.	Concluída
Desafio Estratégico # 439: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 1004: Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus	Concluída
Ação # 2558: Realizar levantamento das referências bibliográficas previstas nos Projeto...	Concluída
Ação # 3174: Levantamento bibliográfico dos cursos técnicos	Concluída
Ação # 2559: Ampliar o acervo da biblioteca mediante solicitação de compras de livros c...	Concluída
Ação # 3173: Levantamento bibliográfico visando atender os cursos de graduação	Concluída
Ação Setorial - Campus # 1005: Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus	Concluída
Ação # 4974: Construção da Quadra Poliesportiva	Rejeitada
Ação # 4975: Construção do Bloco Administrativo	Concluída
Ação # 4976: Adaptação de sala de aula para laboratório do curso de enfermagem	Concluída
Ação # 4977: Adequação da rede elétrica do campus	Concluída
Ação # 4978: Instalação de passarela coberta	Rejeitada
Ação # 4979: Reforma do prédio ocupado pela SEMA	Concluída
Ação # 4980: Pintura geral do Campus	Concluída
Ação # 4981: Adaptação de sala de aula para laboratório de redes	Concluída
Ação # 4982: Adaptação de sala de aula para laboratório de hardware	Concluída
Ação # 4983: Adequação dos laboratórios às normas de biossegurança	Concluída
Ação # 4984: Adequação do Campus às normas do Corpo Bombeiros	Concluída
Ação # 4985: Construção do ambiente de armazenamento de resíduos químicos e infectantes	Concluída
Ação # 4986: Construção de um palco para apresentação e eventos na área de convivência	Com Impedimento-CC
Ação # 4987: Adequação dos ambientes à norma de acessibilidade	Concluída
Ação # 7816: Concessão onerosa de espaço físico para exploração de Serviços de Cantina ...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 1006: Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus	Concluída
Desafio Estratégico # 455: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 3263: Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura...	Concluída
Ação # 3577: Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Clínica...	Concluída
Atividade # 4036: Subsidiar a Construção da Clínica Veterinária e Laboratórios específicos	Concluída
Atividade # 7562: Subsidiar a Estruturação da Clínica Veterinária e Laboratórios especí...	Concluída
Ação # 47196: Aquisição de Material Permanente para atender as atividades de Ensino, Pe...	Concluída
Ação # 3581: Acompanhar a execução do Bloco de Salas de Aula (04 salas)	Concluída
Atividade # 4043: Acompanhar a execução do Bloco de Salas de Aula (04 salas) - Gestão e...	Concluída
Ação # 3582: Viabilizar Licitação Aquisição do Centro de Manejo de Animais para área ex...	Concluída
Atividade # 4034: Promover Licitação para Aquisição do Centro de Manejo de Animais para...	Concluída
Ação # 3584: Viabilizar procedimento para Execução do Projeto de Prevenção Contra Pânic...	Concluída
Atividade # 4026: ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Concluída
Atividade # 4029: Acompanhar Procedimento Licitatório - Viabilizar procedimento para Ex...	Concluída
Ação # 4064: Viabilizar o Suprimento da Necessidade de Material e Equipamentos da Unidade	Concluída
Ação # 4071: Controle de estoque e aquisição de material	Concluída
Atividade # 4067: Viabilizar a Realização de Inventário da Unidade	Com Impedimento-CC
Ação # 5156: Viabilizar procedimento para instalação/Funcionamento de Grupo Gerador na ...	Concluída
Ação # 7043: Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de Entrada...	Concluída
Atividade # 7044: Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de En...	Concluída
Ação # 7814: Promover a Aquisição/Contratação de bens e serviços (Demanda Recurso Extra...	Concluída
Ação # 47181: Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Bloco ...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 3264: Viabilizar a Manutenção da Infraestrutura da unidade	Concluída
Ação # 3569: Promover a Manutenção, Fiscalização e Gestão dos Contratos Vigentes da Uni...	Concluída
Atividade # 4059: Promover o Acompanhamento da Execução referente à Fiscalização e Gestão...	Concluída

Ação # 3574: Promover a Manutenção Predial da Unidade	Concluída
Atividade # 4051: Viabilizar o levantamento das necessidades de manutenção.	Concluída
Ação # 4966: Promover a Manutenção; Fiscalização e Gestão dos Contratos Vigentes da Uni...	Concluída
Desafio Estratégico # 471: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 1654: Melhorar a acústica das salas de aulas.	Não Iniciada
Ação # 7796: Análise problema acústico das salas de aulas	Não Iniciada
Ação Setorial - Campus # 1656: Construir bloco administrativo.	Em Andamento
Ação # 5300: Construção de um bloco administrativo/pedagógico	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 1657: Adquirir mobiliário para setores administrativos.	Não Iniciada
Ação # 5302: Aquisição de equipamentos para os estúdios	Em Andamento
Ação # 5353: Aquisição de equipamentos para Miniauditório - Extra Orçamentário	Não Iniciada
Ação # 7792: Levantamento demanda Aquisição de equipamentos para Miniauditório - Extra ...	Não Iniciada
Ação # 5354: Aquisição de equipamentos para Construção Sala Pós-Graduação/Centro de Idi...	Em Andamento
Ação # 7794: Atualização Termo de Referência para Aquisição de equipamentos para Sala P...	Concluída
Ação # 7795: Elaboração solicitação de compras de equipamentos para centro de idiomas	Concluída
Ação # 5355: Aquisição de equipamentos para Laboratório de Redes - Extra Orçamentário	Em Andamento
Atividade # 7791: Emissão Termo de Referência para aquisição de equipamentos para labor...	Em Andamento
Atividade # 7793: Levantamento demanda Aquisição mobiliário junto aos setores administ...	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 1658: Implementar ações previstas no PDTI	Concluída
Ação Setorial - Campus # 1659: Implantar sistema eletrônico de videomonitoramento	Não Iniciada
Ação Setorial - Campus # 1660: Implantar a eficiência energética	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 1717: Regularizar e Reformar o Imovel	Em Andamento
Ação # 5301: Regularização das estrutura físicas existente para atender a legislação e ...	Em Andamento
Desafio Estratégico # 487: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Não Iniciada
Ação Setorial - Campus # 1747: Regularizar o patrimônio do campus recebido em doação	Concluída
Ação Setorial - Campus # 1748: Realizar contratação/elaboração de projetos para atendim...	Não Iniciada
Ação # 5527: Gestão de estudos e projetos para o plano diretor	Não Iniciada
Ação Setorial - Campus # 1749: Implementar o fluxo de processos do campus de acordo com...	Não Iniciada
Ação Setorial - Campus # 1750: Propor aquisição de equipamentos e mobiliários para aten...	Não Iniciada
Ação # 5528: Aquisição de Aparelhos de Medição e Orientação	Com Impedimento-CC
Ação # 5529: Coleções e Materiais Bibliográficos	Com Impedimento-CC
Ação # 5531: Aquisição de Maquinas, Utensílios e equipamentos diversos	Com Impedimento-CC
Ação # 5532: Mobiliário em Geral	Concluída
Ação # 47008: Ampliação de novas salas de aulas para oferta de novos cursos	Concluída
Ação Setorial - Campus # 1751: Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico...	Não Iniciada
Ação # 4838: Revisão do projeto de construção	Não Iniciada
Ação # 8461: Construção Refeitório	Não Iniciada
Desafio Estratégico # 549: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 3294: Garantir a infraestrutura física adequada para o desen...	Concluída
Ação # 3314: Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucion...	Concluída
Ação # 5226: [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase	Concluída
Atividade # 5227: Elaboração de Projetos para a Reforma Elétrica do Bloco Administrativo	Concluída
Atividade # 5228: Elaboração de Projeto Elétrico	Concluída
Atividade # 5229: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5230: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5231: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 7715: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto de Demo...	Concluída
Atividade # 7716: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto Elétric...	Concluída
Atividade # 7717: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...	Concluída
Atividade # 5232: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Laboratórios com 42 Compu...	Concluída
Atividade # 5239: Elaboração de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 5240: Elaboração de Projeto Elétrico	Concluída
Atividade # 5241: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída

Atividade # 5242: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5243: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5244: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5233: Levantamentos para Manutenção Predial Diversa	Concluída
Atividade # 5324: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5325: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Rejeitada
Atividade # 7718: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...	Concluída
Atividade # 5234: Elaboração de Projetos para a Adequação de Sala dos Professores e CAED	Concluída
Atividade # 5326: Elaboração de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 5327: Elaboração de Projeto Elétrico	Concluída
Atividade # 5328: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída
Atividade # 5329: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5330: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5331: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5235: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Laboratórios com 30 Compu...	Concluída
Atividade # 5332: Elaboração de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 5333: Elaboração de Projeto Elétrico	Concluída
Atividade # 5334: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída
Atividade # 5335: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5336: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5337: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 7713: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Revisão Projeto Elétrico e Cab...	Concluída
Atividade # 7714: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...	Concluída
Atividade # 5236: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Salas de Aula, no Pavimen...	Concluída
Atividade # 5338: Elaboração de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 5341: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5342: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5343: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5237: Elaboração de Projetos para Adequação de Sala de Aula para Pós-Gradua...	Concluída
Atividade # 5344: Elaboração de Projeto de Arquitetura de Reforma	Concluída
Atividade # 5345: Elaboração de Projeto Elétrico	Concluída
Atividade # 5346: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída
Atividade # 5347: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5348: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5349: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5238: Levantamento para pintura de todas as Salas de Aula do Campus	Concluída
Atividade # 5350: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5351: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5352: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5277: [JARU] Manutenção Predial Geral da Unidade	Concluída
Atividade # 5278: [JARU] [MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL] Elaboração de Planilha Orçamentária...	Concluída
Atividade # 5279: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Rejeitada
Ação # 5409: [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída
Atividade # 5410: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Estudos Preliminares e Adequa...	Concluída
Atividade # 5411: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Executiv...	Concluída
Atividade # 6192: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Urban...	Concluída
Atividade # 6193: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Pavim...	Concluída
Atividades # 7208: Elaboração dos Projetos de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída
Atividades # 7209: Elaboração dos Projetos de Detalhamento da Pavimentação Interna do C...	Concluída
Atividades # 7210: Elaboração do Memorial de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída
Atividade # 6194: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Estrutu...	Concluída
Atividade # 6195: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Arquite...	Concluída
Atividade # 6196: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Insta...	Concluída

Atividade # 6197: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Cabea...	Concluída
Atividade # 6198: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de SPDA	Concluída
Atividade # 6199: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Clima...	Concluída
Atividades # 7120: Elaboração dos Projetos de Drenagem para a Climatização	Concluída
Atividades # 7121: Elaboração dos Projetos de Climatização	Concluída
Atividades # 7151: Elaboração de Memorial Descritivo para a Climatização	Concluída
Atividade # 6200: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Insta...	Concluída
Atividade # 6201: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Memorial Descritivo	Concluída
Atividade # 6204: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto Básico ...	Concluída
Atividade # 7128: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto de Ilum...	Concluída
Atividade # 7316: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Levantamento de Quantitativos...	Concluída
Atividade # 7317: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização de Planilha Orçam...	Concluída
Atividade # 7844: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de An...	Concluída
Atividade # 7987: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Memorial Descritiv...	Concluída
Atividade # 47220: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão/Adequação de Planilh...	Concluída
Ação # 5699: [GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico	Concluída
Atividade # 5700: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Adequações Básicas da Infraestr...	Concluída
Atividades # 5783: Levantamentos Preliminares	Concluída
Atividades # 5784: Fase de Projetos	Concluída
Atividades # 5787: Levantamentos de Quantitativos	Concluída
Atividades # 5789: Planilha Orçamentaria	Concluída
Atividades # 5790: Memorial Descritivo	Concluída
Atividade # 7462: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Elaboração de Documentos Técnico...	Concluída
Atividade # 7845: [GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Elaboração de Nota Técnica Explicativa s...	Concluída
Atividade # 7846: [GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Emissão de ART de Documentos Técnicos	Concluída
Ação # 6137: [REIT] Adequação de Acessibilidade	Concluída
Atividade # 6138: [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação do Estac...	Concluída
Atividade # 6139: [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação das Ramp...	Concluída
Atividade # 6140: [REIT] [ACESSIBILIDADE] Elaboração de Projeto para Adequação do Palco...	Concluída
Ação # 6184: [ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula	Concluída
Atividade # 6185: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Estudos para Solicitação de AVT - Av...	Concluída
Atividade # 6186: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Solicitação de AVT juntamente à Ener...	Concluída
Atividade # 6187: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto de Subestação	Concluída
Atividade # 6188: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Memorial Descritivo	Concluída
Atividade # 6189: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 6190: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto Básico e Docum...	Concluída
Atividade # 6191: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Instrução de Processo de Licitação	Concluída
Ação # 6288: [VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / ...	Concluída
Atividade # 6289: [VLH] Elaboração de projetos para reconstrução do sistema de tratamen...	Concluída
Atividades # 6776: Análise Preliminar	Concluída
Atividades # 6777: Estudo Técnico	Rejeitada
Atividades # 6778: Elaboração dos Projetos	Rejeitada
Atividades # 6779: Elaboração de Memoriais e Planilhas	Rejeitada
Atividade # 7797: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Continuidade da Demanda	Concluída
Atividade # 6290: [VLH] Definição de solução técnica para contratação da reconstrução d...	Concluída
Atividade # 6291: [VLH] Instrução de processo de contratação da reconstrução de sistema...	Concluída
Atividade # 7866: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Locação dos Conjuntos de Fossa	Concluída
Atividade # 7867: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Levantamento de Serviços para Elaboraã...	Concluída
Atividade # 7868: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 7869: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Projeto Básico e Demais D...	Rejeitada
Atividade # 7870: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Nota Técnica de Licitação...	Concluída
Ação # 7057: [JARU] Reforma de Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incê...	Concluída
Atividade # 7058: [JARU] [PPCIP GERAL] Atualização de Planilha Orçamentária	Concluída

Atividade # 7059: [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Projeto Básico e Instrução de Proc...	Concluída
Atividade # 7060: [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Nota Técnica de Licitação e Despach...	Concluída
Atividade # 46922: [JARU] [PPCIP GERAL] Suporte no Processo Licitatório / Análise de Pr...	Concluída
Ação # 7551: [ARI] Conclusão da Quadra e Piscina	Concluída
Ação # 7552: [CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo	Concluída
Ação # 7553: [VLH] Reforma de Acessibilidade Auditório	Concluída
Ação # 7872: [JARU] Adequação de Ambiente para CTI	Concluída
Atividade # 46944: [JARU] [CTI] Revisar Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 46945: [JARU] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento ...	Concluída
Atividade # 46946: [JARU] [CTI] Acompanhamento da Elaboração de Orçamento de Reforma	Concluída
Ação # 46939: [PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI	Concluída
Atividade # 46940: [PVZN] [CTI] Acompanhamento da Elaboração do Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 46941: [PVZN] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento ...	Concluída
Atividade # 46942: [PVZN] [CTI] Elaboração de Orçamento de Reforma	Concluída
Ação # 3449: Realizar o planejamento de aquisição de softwares e equipamentos para incl...	Concluída
Atividade # 3938: Fazer Estudo e Levantamento de Demandas do Setor	Concluída
Atividade # 3939: Buscar Soluções de Softwares no Mercado	Concluída
Atividade # 3940: Formalizar Demanda de Softwares e Equipamentos para Inclusão no Plano...	Concluída
Ação # 3450: Promover a implantação da plataforma BIM - Building Information Model - na...	Rejeitada
Atividade # 3787: Criar Comissão Para Estudos e Implantação do BIM nas Obras do IFRO	Concluída
Atividade # 3788: Realizar Estudos para Implantação do BIM nas Obras do IFRO	Rejeitada
Atividade # 3789: Criar Normativos de Implantação do BIM nas Obras do IFRO	Rejeitada
Atividade # 3790: Planejar a Aquisição de Softwares e Treinamentos para Implantação do ...	Rejeitada
Ação # 3451: Facilitar a regularização das unidades juntamente aos órgãos competentes	Concluída
Atividade # 3791: [ARIQUEMES] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3792: [GUAJARÁ-MIRIM] Dar suporte à unidade no processo de regularização do...	Concluída
Atividade # 3795: [PORTO VELHO CALAMA] Dar suporte à unidade no processo de regularizaç...	Concluída
Atividade # 3796: [PORTO VELHO ZONA NORTE] Dar suporte à unidade no processo de regular...	Concluída
Atividade # 3797: [REITORIA] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3798: [JARU] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3799: [JI-PARANÁ] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3800: [CACOAL] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3802: [COLORADO DO OESTE] Dar suporte à unidade no processo de regularizaçã...	Concluída
Atividade # 3803: [VILHENA] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3804: [SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Dar suporte à unidade no processo de regulari...	Concluída
Ação # 3452: Promover a contratação por registro de preços dos serviços técnicos de eng...	Concluída
Atividade # 7332: Promover a Contratação de Sondagem e Topografia	Concluída
Ação # 3453: Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de proje...	Concluída
Ação # 5680: [JIPA] Reestruturação Elétrica Laboratórios	Concluída
Atividade # 5681: [JIPA] Análise dos Projetos Contratados no Processo 23243.018313/2019-85	Concluída
Atividade # 7854: [JIPA] [LABORATÓRIOS DE SEMENTES] Definição de Parâmetros de Sondagem	Concluída
Atividade # 47014: [JIPA] 2ª Análise dos Projetos Contratados no Processo 23243.018313/...	Concluída
Ação # 6172: [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio ...	Concluída
Atividade # 6173: [GJM] [PPCIP Geral] Levantamento de Projetos Existentes	Rejeitada
Atividade # 6174: [GJM] [PPCIP Geral] Levantamento de Necessidade Prévia de Intervenção	Rejeitada
Atividade # 6175: [GJM] [PPCIP Geral] Emissão de Ordem de Execução de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 6176: [GJM] [PPCIP Geral] Acompanhamento e Suporte à Elaboração de Projetos...	Concluída
Atividade # 6177: [GJM] [PPCIP Geral] Recebimento Provisório dos Projetos de PPCIP	Rejeitada
Atividade # 6180: [GJM] [PPCIP Geral] Análise para Recebimento de Planilha Orçamentária	Rejeitada
Atividade # 6182: [GJM] [PPCIP Geral] Elaboração de Projeto Básico e Demais Documentos ...	Concluída
Atividade # 6183: [GJM] [PPCIP Geral] Instrução de Processo de Licitação e despacho ao ...	Concluída
Atividade # 7986: [GJM] [PPCIP Geral] Atualizar Planta Baixa de Arquitetura às Interven...	Concluída
Ação # 6205: [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída

Ação # 7129: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção ...	Concluída
Atividade # 7130: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Emissão de Ordem de S...	Concluída
Atividade # 7131: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Fiscalização da Elabo...	Com Impedimento-CC
Atividade # 7133: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Análise de Projeto pa...	Concluída
Ação # 7134: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Estrutural	Concluída
Atividade # 7135: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Emissão de Ordem...	Concluída
Atividade # 7136: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Fiscalização da ...	Concluída
Atividade # 7138: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Análise de Proje...	Concluída
Atividade # 47226: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão/Adequação de Planilh...	Concluída
Ação # 7033: [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária	Concluída
Ação # 7142: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Emissão de Ordem de Serviço para Elaboração d...	Concluída
Atividade # 7143: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Fiscalização da Elaboração de Projetos p...	Concluída
Atividade # 7899: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7900: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7901: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7902: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7903: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7904: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7905: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7906: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7907: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7908: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7909: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7910: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7911: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Rejeitada
Atividade # 7912: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Rejeitada
Atividade # 7913: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7914: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Consolidação de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 7915: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Elaboração de Projeto Básico de Contratação	Concluída
Atividade # 7916: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Instrução de Nota Técnica e Despacho de ...	Concluída
Ação # 7034: [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de...	Concluída
Ação # 7139: [JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Emissão de Serviço para Ela...	Concluída
Atividade # 7140: [JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Fiscalização da Elabor...	Concluída
Atividade # 8469: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8470: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8471: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8472: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8473: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8474: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8475: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8476: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8477: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8479: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Elaboração de Projeto Básico de Contratação	Concluída
Ação # 7268: [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico	Concluída
Atividade # 8492: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Emissão de Ordem de Serviço para Elaboração d...	Concluída
Atividade # 8493: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela C...	Concluída
Atividade # 8494: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Ant...	Concluída
Atividade # 8495: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8496: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8497: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8498: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8499: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8500: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída

Atividade # 8501: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8502: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8504: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Elaboração de Projeto Básico de Contratação	Concluída
Atividade # 8505: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Licenciamento de Obra	Concluída
Ação # 7302: [COLORADO DO OESTE] Reforma da sala de aula, administrativas e dos laborat...	Concluída
Atividade # 7303: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projetos Cont...	Concluída
Atividade # 7305: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projeto de Arq...	Concluída
Atividade # 7306: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projeto de Ins...	Concluída
Atividade # 7307: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Planilha Orçam...	Concluída
Atividade # 7304: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Instrução de Processo Licitatório	Concluída
Atividade # 7308: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Elaboração de Projeto Básico de Licitação	Concluída
Atividade # 7309: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Elaboração de Nota Técnica para Edital ...	Concluída
Atividade # 7310: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Despacho de Processo de Licitação ao De...	Concluída
Ação # 7334: Promover a Contratação de Projetos para o Plano de Obras 2021	Concluída
Ação # 7545: [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos	Concluída
Ação # 7847: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Projetos de Arqui...	Concluída
Atividade # 7871: Emissão de Ordem de Serviço para Execução dos Projetos	Concluída
Ação # 7848: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Estudos Prelimin...	Concluída
Atividade # 7849: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Instrução Técnica Contrata...	Concluída
Atividade # 7852: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Sondagem e ...	Concluída
Atividade # 47097: Recebimento Definitivo de Laudo Estrutural, Laudo de Sondagem e Topo...	Concluída
Atividade # 8481: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Anteprojeto de ...	Concluída
Atividade # 8482: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto Básico ...	Concluída
Atividade # 8483: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto Executi...	Concluída
Atividade # 8484: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Inst...	Concluída
Atividade # 8485: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Inst...	Concluída
Atividade # 8486: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Inst...	Concluída
Atividade # 8487: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Prev...	Concluída
Atividade # 8488: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Estr...	Concluída
Atividade # 8489: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Estr...	Concluída
Atividade # 8491: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Licenciamento de Obra	Concluída
Atividade # 47227: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Nota Técnica	Concluída
Atividade # 47228: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Projeto Bás...	Concluída
Ação # 7546: [COL] Reforma do Bloco A	Concluída
Atividade # 47249: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Anteprojeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47250: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto Básico de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47251: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto Executivo de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47252: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Instalações Elétricas	Concluída
Atividade # 47253: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Instalações Hidrossani...	Concluída
Atividade # 47254: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Prevenção e Combate a ...	Concluída
Atividade # 47255: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica.	Concluída
Atividade # 47256: [COL] [Reforma Bloco A] Elaboração do Projeto Básico de Contratação	Concluída
Atividade # 47257: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Orçamento de Obras	Concluída
Ação # 7547: [JIPA] Construção de Bloco Administrativo	Concluída
Atividade # 7947: [JIPA] - Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 46921: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Acompanhamento da Elaboração de Projetos	Concluída
Atividade # 47229: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Anteprojeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47230: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto Básico de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47231: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto Executivo de Arquit...	Concluída
Atividade # 47232: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Instalações Elét...	Concluída
Atividade # 47233: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Cabeamento Estru...	Concluída
Atividade # 47234: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Instalações Hidr...	Concluída
Atividade # 47235: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Combate a Incênd...	Concluída

Atividade # 47236: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto Estrutura de Concre...	Concluída
Atividade # 47237: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica	Concluída
Atividade # 47238: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Elaboração de Projeto Básico de Contra...	Concluída
Atividade # 47239: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Licenciamento de Obra	Concluída
Ação # 7548: [PVZN] Construção de Bloco Administrativo	Concluída
Atividade # 47240: [PVZN] [Bloco Adm] Emissão de Ordem de Serviço de Projeto de Arquite...	Concluída
Atividade # 47241: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47242: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Instalações Elétricas	Concluída
Atividade # 47243: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Instalações Hidrossanitárias	Concluída
Atividade # 47244: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto Prevenção e Combate a Incêndio...	Concluída
Atividade # 47245: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Estrutura de Concreto Armado	Concluída
Atividade # 47246: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica	Concluída
Atividade # 47247: [PVZN] [Bloco Adm] Elaboração de Projeto Básico	Concluída
Atividade # 47248: [PVZN] [Bloco Adm] Licenciamento de Obra	Concluída
Ação # 7549: [CAC] Construção de Bloco de 12 Salas de Aula	Concluída
Ação # 7550: [COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte	Concluída
Atividade # 7855: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos	Com Impedimento-CO
Atividade # 7920: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Arq...	Concluída
Atividade # 7921: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Elé...	Com Impedimento-CO
Atividade # 7922: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Est...	Com Impedimento-CO
Atividade # 7923: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Planilha Orçamentária	Com Impedimento-CO
Ação # 7969: [VILHENA] Reforma e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio...	Concluída
Atividade # 46923: [VLH] [PPCIP GERAL] Formalização de Processo de Contratação	Concluída
Atividade # 46924: [VLH] [PPCIP GERAL] Suporte no Processo de Contratação	Concluída
Ação # 8506: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Orçamento de Arqui...	Concluída
Ação # 3454: Estruturar banco de projetos das unidades do IFRO	Concluída
Atividade # 3775: [ARIQUEMES] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de ar...	Concluída
Atividade # 3776: [GUAJARÁ-MIRIM] Fazer levantamento, registro e atualização projetos d...	Concluída
Atividade # 3777: [PORTO VELHO CALAMA] Fazer levantamento, registro e atualização proje...	Concluída
Atividade # 3778: [PORTO VELHO ZONA NORTE] Fazer levantamento, registro e atualização p...	Concluída
Atividade # 3779: [REITORIA] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de arq...	Concluída
Atividade # 3780: [JARU] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de arquite...	Concluída
Atividade # 3781: [JI-PARANÁ] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de ar...	Concluída
Atividade # 3783: [CACOAL] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de arqui...	Concluída
Atividade # 3784: [VILHENA] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de arqui...	Concluída
Atividade # 3785: [COLORADO DO OESTE] Fazer levantamento, registro e atualização projet...	Concluída
Atividade # 3786: [SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Fazer levantamento, registro e atualização pr...	Concluída
Ação # 3455: Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2021	Concluída
Atividade # 3805: Fazer Consulta aos Gestores sobre a demanda de Obras 2021	Concluída
Atividade # 3806: Compatibilizar a demanda de obras apresentada pelos gestores com a pr...	Concluída
Atividade # 3807: Elaborar Plano de Obras 2021	Concluída
Ação # 3456: Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO	Concluída
Ação # 5223: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim	Concluída
Atividade # 5224: Elaboração de croqui de uma sala de aula existente com 03 layouts da ...	Concluída
Ação # 6281: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria Técnica Inicial para Levanta...	Concluída
Atividade # 6282: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria In Loco para Levantamen...	Concluída
Atividades # 6397: Vistoria "in loco "das instalações	Concluída
Atividades # 6398: Levantamento dos Quantitativos de Serviços	Concluída
Atividades # 6399: Planilha Orçamentaria	Concluída
Atividades # 6740: Projeto de Layout da Edificação	Concluída
Atividade # 6283: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Repasse de Solução ao Campus	Concluída
Atividade # 6284: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Instrução de Processo de Contrat...	Concluída
Ação # 5262: Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria	Concluída

Atividade # 5263: [DGTI] Análise de estrutura elétrica para instalação de novos nobreak...	Concluída
Atividade # 5314: Resposta ao Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic) - Protocolo 234...	Concluída
Atividade # 5746: [REIT] Licenciamento Ambiental da Reitoria na SEMA	Concluída
Atividade # 5747: [REIT] [Licenciamento Ambiental] Abertura de Processo Eletrônico na S...	Concluída
Atividade # 5748: [REIT] [Licenciamento Ambiental] Produção de Documentos Técnicos Nece...	Concluída
Ação # 5750: Promover junto à DADM a contratação dos serviços de Manutenção Predial par...	Concluída
Atividade # 5751: [REIT] Relatório estimativa de custo para reconstrução do prédio da R...	Concluída
Atividade # 5752: [REIT] Adequação de Piso do Arquivo e Mezanino	Concluída
Atividade # 5767: [REIT] Adequação de Vagas de PCD e Idoso no Estacionamento	Concluída
Atividade # 6151: [REIT] Participação na Comissão Anual de Inventário 2020	Concluída
Atividade # 6152: [REIT] Avaliação de Imóveis para Atualização do SpiuNet	Concluída
Atividade # 6153: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Ariquemes	Concluída
Atividade # 6154: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Locação Reitoria Av. Tiradentes	Concluída
Atividade # 6158: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Jaru	Concluída
Atividade # 6159: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Cacoal	Concluída
Atividade # 6160: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Colorado do Oeste	Concluída
Atividade # 6161: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Guajará-Mirim	Concluída
Atividade # 6162: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Porto Velho Calama	Concluída
Atividade # 6163: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Porto Velho Zona Norte	Concluída
Atividade # 6164: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - São Miguel do Guaporé	Concluída
Atividade # 6165: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Reitoria Av. Lauro Sodré	Concluída
Atividade # 6166: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Ji-Paraná	Concluída
Atividade # 6167: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Vilhena	Concluída
Atividade # 6170: [REIT] [ADEQUAÇÃO DE SALAS DE COMISSÕES] Soluções técnicas para adequ...	Concluída
Atividade # 6212: [REIT] Análise Técnica para Utilização de Energia Solar em todas as u...	Concluída
Atividade # 6219: [REIT] [JARU] Documentação de Caracterização de Área de Terreno a ser...	Concluída
Atividade # 7055: [REIT] Confecção de Fachada e Aquisição de Frontlight	Concluída
Atividade # 7858: [REIT] Instalação de janelas no Mezanino	Concluída
Atividade # 7859: [REIT] Definição, junto à DADM/CGAM, de Solução de Instalação de Jane...	Concluída
Atividade # 7860: [REIT] Levantamentos e Planilha Orçamentária para Instalação de Janel...	Concluída
Ação # 5271: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Ji-Paraná	Concluída
Atividade # 5272: [JIPA] Suporte Atestado de Capacidade Técnica Empresa COPEF - Contrat...	Concluída
Atividade # 5381: [JIPA] Análise de Medição Final - Parametrização e Reforma das Subest...	Concluída
Atividade # 5749: [JIPA] Análise técnica possibilidade de execução de projeto de reform...	Concluída
Ação # 5506: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Colorado do Oeste	Concluída
Atividade # 5507: [COL] Despacho para Contratação de Projetos para Reforma Bloco A e La...	Concluída
Atividade # 5711: [COL] 3ª Análise de Projetos de Reforma e Adequação dos Laboratórios ...	Concluída
Ação # 5703: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Vilhena	Concluída
Ação # 5704: [VLH] Verificação de fissuras na Biblioteca e Piso Superior do Bloco A e V...	Concluída
Ação # 5705: [VLH] Orientações Técnicas para Manutenção da Subestação	Concluída
Ação # 6744: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída
Atividade # 6746: [PVZN] Avaliação Técnica da Estrutura Física	Concluída
Ação # 3942: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de E...	Concluída
Ação # 3457: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de ...	Concluída
Ação # 5273: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 5275: Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo	Concluída
Atividade # 7281: [JARU] [04 SALAS] Elaboração de 4º Termo Aditivo	Concluída
Atividade # 5274: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 5276: Análise e Aprovação de 2º Medição	Concluída
Atividade # 5281: Atualização de 1ª Medição no SIMEC	Concluída
Atividade # 7276: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída
Atividade # 7277: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída
Atividade # 7278: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída

Atividade # 5280: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 5364: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 7279: [JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Provisório da Obra	Concluída
Atividade # 7280: [JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Definitivo da Obra	Concluída
Atividade # 5396: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Ação # 3459: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pór...	Concluída
Ação # 6141: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 7269: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamentos e Elaboração de ...	Concluída
Atividade # 6142: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 7270: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7271: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída
Atividade # 7272: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída
Atividade # 7273: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída
Atividade # 7274: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída
Atividade # 7275: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída
Atividade # 6144: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 7494: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...	Concluída
Atividade # 7495: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...	Concluída
Atividade # 6145: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Atividade # 6146: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade da...	Concluída
Atividade # 6148: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...	Concluída
Atividade # 6149: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...	Concluída
Atividade # 6150: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamento de quantitativo a...	Concluída
Ação # 3462: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de ...	Concluída
Ação # 6849: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 7286: [ARI] [04 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo	Concluída
Atividade # 6850: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6854: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7282: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída
Atividade # 7283: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída
Atividade # 7284: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída
Atividade # 7285: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída
Atividade # 47259: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída
Atividade # 6851: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 6855: [ARI] [04 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 18/03/2020	Concluída
Atividade # 6856: [ARI] [04 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 17 a 18/...	Concluída
Atividade # 6866: [ARI] [04 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020	Concluída
Atividade # 6867: [ARI] [04 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 18/03/2020	Concluída
Atividade # 6852: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 6857: [ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal d...	Concluída
Atividade # 6858: [ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal d...	Concluída
Atividade # 6853: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Ação # 3463: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Co...	Concluída
Ação # 5400: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 6782: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Adi...	Concluída
Atividade # 7891: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 4º Termo Adi...	Concluída
Atividade # 5403: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6781: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7287: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída
Atividade # 7288: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída
Atividade # 7289: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída
Atividade # 7290: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída
Atividade # 47260: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída

Atividade # 47261: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 7º Medição	Concluída
Atividade # 47262: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 8º Medição	Concluída
Atividade # 5404: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 6868: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem d...	Concluída
Atividade # 6869: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020	Concluída
Atividade # 7527: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Elaboração de Relatório de Fiscalização - ...	Concluída
Atividade # 7528: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 13/05/2020	Concluída
Atividade # 5405: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 6859: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquant...	Concluída
Atividade # 6860: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquant...	Concluída
Atividade # 5406: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Atividade # 5407: [ARI] [Conclusão da Construção de 03 Salas] Adequação de Acessibili...	Concluída
Ação # 3467: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do ...	Concluída
Ação # 5360: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 6861: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de...	Concluída
Atividade # 8467: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de...	Concluída
Atividade # 47015: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Pare...	Concluída
Atividade # 47016: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Pare...	Concluída
Atividade # 5361: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6862: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7512: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7513: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7514: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7515: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7516: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7517: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7518: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 5362: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 5706: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 5707: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 5709: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 5710: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 6865: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7173: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7174: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7175: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 7176: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7521: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7522: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7523: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 5363: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 5392: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Divergê...	Concluída
Atividade # 5500: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Plano d...	Concluída
Atividade # 5501: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Readequação de Cro...	Concluída
Atividade # 6863: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Lançamento da Cont...	Concluída
Atividade # 7524: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Atividade # 7525: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Atividade # 7526: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Ação # 3473: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da 1ª Etapa de Reforma do...	Concluída
Atividade # 5408: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Suporte Técnico à Fiscalização...	Concluída
Ação # 5467: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma e Ampl...	Concluída
Atividade # 5468: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 5475: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Atualização de 2º Aditivo ...	Concluída

Atividade # 5469: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 5473: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Atualização de 6ª Medição ...	Concluída
Atividade # 5474: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Análise e Aprovação de 7ª ...	Concluída
Atividade # 5470: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 5471: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 5472: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Ação # 7291: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema ...	Concluída
Atividade # 7294: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 7297: [JIPA] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7295: Análise e Aprovação de Projetos	Concluída
Atividade # 7296: [JIPA] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise de projetos preliminares aprese...	Concluída
Ação # 7292: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema ...	Concluída
Atividade # 7298: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 7300: [COL] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7299: Análise e Aprovação de Projetos	Concluída
Atividade # 7301: [COL] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise de projetos preliminares apresen...	Concluída
Ação # 8468: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coorde...	Concluída
Atividade # 46948: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Técnico-Administrativas enq...	Concluída
Ação # 8266: Realizar a Aquisição/Contratação de Softwares para Otimização dos Resultad...	Concluída
Atividade # 7056: [REIT] Auxiliar na Aquisição de Softwares de Engenharia e Arquitetura...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 3295: Padronizar e regulamentar as atividades administrativa...	Concluída
Ação # 3310: Elaborar padrões de documentos técnicos necessários às licitações de servi...	Concluída
Atividade # 7330: [PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS] Criar modelo de Projeto Básico e Anexos	Concluída
Atividade # 7331: [PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS] Criar modelo de Nota Técnica de Edital d...	Concluída
Ação # 3311: Elaborar POP - Procedimento Operacional Padrão - para a fiscalização de ob...	Concluída
Ação # 5719: Estabelecer fluxos de processos e padronizar procedimentos de serviços de ...	Concluída
Atividade # 5741: Solicitar Certificado Digital para o Engenheiro Civil Luiz Gustavo Ve...	Concluída
Atividade # 7719: Padronizar os procedimentos de Formalização de Demanda de Obras e Ser...	Concluída
Atividade # 7723: Padronizar fluxo de produção de documentos setoriais	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 3296: Padronizar e regulamentar as atividades administrativa...	Concluída
Ação # 3439: [DADM] Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à DADM	Concluída
Atividade # 4560: [DADM/CCL] Subsidiar a DADM nos trabalhos de orientação e assessoria ...	Concluída
Atividade # 6314: [DADM/CCL] Realizar a atualização mensal do controle de SRP	Concluída
Atividade # 4563: [DADM/CCONV] Subsidiar a DADM nos trabalhos de orientação e assessorí...	Concluída
Atividade # 4566: [DADM/CGAM] Subsidiar a DADM nos trabalhos de orientação e assessoria...	Concluída
Atividade # 6310: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6311: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6312: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6313: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6319: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6321: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6322: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6323: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6324: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6327: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6329: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6332: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6323: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6324: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6327: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6329: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 6332: [DADM/CGAM] Obter conferência e ateste de notas fiscais de combustíve...	Concluída
Atividade # 4569: [DADM/CPALM] Subsidiar a DADM nos trabalhos de orientação e assessorí...	Concluída
Atividade # 6318: [DADM/CPALM] Acionamento da garantia do fabricante dos nobreaks forne...	Concluída
Atividade # 6320: [DADM/CPALM] Orientação e gestão junto à DGTI/CDSIS para solução de p...	Concluída
Atividade # 7722: [DADM/CPALM] Cadastro de Salas no SUAP	Concluída
Ação # 3444: [DADM] Planejar e viabilizar a normatização de procedimentos administrativ...	Concluída
Atividade # 4588: [DADM/CCL] Elaborar norma interna sobre Planejamento e Gerenciamento ...	Concluída

Atividade # 6325: [DADM/CCL] Composição de grupo de trabalho	Concluída
Atividade # 6326: [DADM/CCL] Elaborar minuta do normativo interno sobre PAC/PGC	Concluída
Atividade # 6328: [DADM/CCL] Submeter a minuta do normativo interno sobre PAC/PGC à PF...	Concluída
Atividade # 6330: [DADM/CCL] Encaminhar minuta do normativo interno sobre PAC/PGC à Aut...	Concluída
Atividade # 4675: [DADM/CCL] Realizar a atualização do normativo interno sobre compras ...	Concluída
Atividade # 7112: [DADM/CCL] Discutir alternativas junto à DADM e PROAD	Concluída
Atividade # 7113: [DADM/CCL] Elaborar minuta do normativo	Concluída
Atividade # 7114: [DADM/CCL] Aprovação da minuta	Concluída
Atividade # 4679: [DADM/CCL] Promover a padronização da descrição dos itens para licita...	Concluída
Atividade # 7110: [DADM/CCL] Concluir atividades de padronização junto CPALM/CCL/CGAM	Concluída
Atividade # 4681: [DADM/CPALM] Promover a definição e normatização dos itens de consumo...	Concluída
Atividade # 6331: [DADM/CPALM] Criar grupo de discussão com os coordenadores de campi.	Concluída
Atividade # 4682: [DADM/CPALM] Viabilizar a normatização dos procedimentos de desfazime...	Concluída
Atividade # 6344: [DADM/CPALM] - Criação de Regulamento de Desfazimento de Bens (UNIFIC...	Concluída
Atividade # 4684: [DADM/CPALM] Promover a definição e normatização dos responsáveis por...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6335: [DADM/CPALM] Criar grupo de discussão com os coordenadores de campi.	Concluída
Atividade # 7760: [DADM/CPALM] Elaborar minuta de normatização dos responsáveis por ben...	Com Impedimento-CC
Atividade # 4687: [DADM/CGAM] Realizar a atualização do normativo interno sobre uso de ...	Concluída
Atividade # 6471: [DADM/CGAM] Revisão de adequação da Portaria 1373/2017 - GESTÃO E UTI...	Concluída
Atividade # 4688: [DADM/CGAM] Elaborar norma interna sobre uso de estacionamento e cred...	Rejeitada
Atividade # 6488: [DADM/CGAM] Criação de normativo - credenciamento e utilização do est...	Rejeitada
Atividade # 4690: [DADM/CGAM] Elaborar norma interna sobre uso de espaços "agendáveis" ...	Rejeitada
Ação Setorial - Reitoria # 3297: Propor soluções sustentáveis e inovadoras de contrataç...	Concluída
Ação # 3445: [DADM] Realizar estudos visando à modernização administrativa, propondo al...	Concluída
Atividade # 4654: [DADM/CPALM] Gerir a recuperação e/ou descarte dos bens inservíveis e...	Concluída
Atividade # 6345: [DADM/CPALM] - Manutenção de nobreaks.	Concluída
Atividade # 6346: [DADM/CPALM] - Manutenção de bebedouros.	Concluída
Atividade # 6347: [DADM/CPALM] - Manutenção de Impressoras.	Concluída
Atividade # 6348: [DADM/CPALM] - Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	Concluída
Atividade # 4666: [DADM/CCL] Realizar a identificação de contingências e problemas nos ...	Concluída
Atividade # 4667: [DADM/CCL] Promover a adequação das contratações para modelos mais ef...	Concluída
Ação # 3446: [DADM] Viabilizar a elaboração e execução do Plano de Logística Sustentáv...	Rejeitada
Atividade # 4661: [DADM/CCL] Viabilizar a adequação das contratações para os critérios ...	Concluída
Atividade # 7109: [DADM/CCL] Ajustar os modelos e solicitar parecer do Procurador	Concluída
Atividade # 4663: [DADM/CGAM] Realizar as atividades necessárias à execução do Plano de...	Rejeitada
Ação Setorial - Reitoria # 3298: Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, e...	Concluída
Ação # 3438: [DADM] Planejar e viabilizar a execução de regularização mobiliária e imob...	Com Impedimento-CC
Atividade # 4609: [DADM/CPALM] Realizar o levantamento de informações constantes dos si...	Concluída
Atividade # 6489: [DADM/CPALM] - Realizar o levantamento de informações constantes dos ...	Concluída
Atividade # 4610: [DADM/CPALM] Realizar o levantamento das aquisições de bens permanent...	Rejeitada
Atividade # 4612: [DADM/CPALM] Promover a conferência física dos bens da Reitoria para ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 4614: [DADM/CPALM] Promover, em articulação com as coordenações dos campi, ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6707: [DADM/CPALM] Regularização patrimonial de bens móveis.	Com Impedimento-CC
Atividade # 4615: [DADM/CPALM] Realizar a consolidação das informações e adequação dos ...	Concluída
Atividade # 4618: [DADM/CPALM] Realizar a regularização dos registros dos imóveis nos ó...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6359: [DADM/CPALM] - Regularização campus Ariquemes.	Com Impedimento-CC
Atividade # 6415: [DADM/CPALM] - Solicitação de área urbana para o campus Cacoal.	Com Impedimento-CC
Atividade # 4622: [DADM/CPALM] Viabilizar, em conjunto com a DEINF, a atualização das a...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6666: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Reitoria (ter...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6667: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Reitoria (imó...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6669: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Porto ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6670: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Porto ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6671: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Guajar...	Com Impedimento-CC

Atividade # 6674: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Arique...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6675: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Jaru.	Com Impedimento-CC
Atividade # 6677: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Ji-Par...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6678: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Cacoal.	Com Impedimento-CC
Atividade # 6681: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Vilhena.	Com Impedimento-CC
Atividade # 6682: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus Colora...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6683: [DADM/CPALM] - Atualização das avaliações dos imóveis - Campus São Mi...	Com Impedimento-CC
Atividade # 4623: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet	Com Impedimento-CC
Atividade # 6563: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6578: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6584: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6591: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6614: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6630: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6642: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6645: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6647: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6649: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6650: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6652: [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 4657: [DADM/CPALM] Viabilizar a realização da depreciação dos bens permanen...	Rejeitada
Ação # 3440: [DADM] Planejar e viabilizar a execução de mapeamento de processos das ati...	Concluída
Atividade # 4603: [DADM/CCL] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos proc...	Concluída
Atividade # 4630: [DADM/CPALM] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos pr...	Rejeitada
Atividade # 4639: [DADM/CCONV] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos pr...	Rejeitada
Atividade # 4647: [DADM/CGAM] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos pro...	Concluída
Atividade # 6433: [DADM/CGAM] Criar procedimentos para Portarias de condução de veículo...	Concluída
Atividade # 6441: [DADM/CGAM] Instrução de processo e prestação de contas - Suprimento ...	Concluída
Ação # 3441: [DADM] Planejar e viabilizar a execução de implementação de ferramentas te...	Concluída
Atividade # 4595: [DADM/CCL] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados ao ...	Concluída
Atividade # 4599: [DADM/CCL] Auxiliar no processo de normatização interna e implantação...	Concluída
Atividade # 4631: [DADM/CPALM] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados a...	Concluída
Atividade # 4634: [DADM/CPALM] Auxiliar no processo de normatização interna e implantaç...	Concluída
Atividade # 4644: [DADM/CCONV] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados a...	Concluída
Atividade # 4646: [DADM/CCONV] Auxiliar no processo de normatização interna e implantaç...	Concluída
Atividade # 4648: [DADM/CGAM] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados ao...	Concluída
Atividade # 6373: [DADM/CGAM] Implantação do módulo Frotas nos Campi.	Concluída
Atividade # 6396: [DADM/CGAM] Cadastro de Operadores e Coordenadores do Módulo Frotas.	Concluída
Atividade # 6414: [DADM/CGAM] Cadastro dos veículos no SUAP/Frotas.	Concluída
Atividade # 6416: [DADM/CGAM] Conferencia da integração dos dados de operador de frotas...	Concluída
Atividade # 7759: Implantação do Módulo Central de Serviços do SUAP na Reitoria	Concluída
Atividade # 4650: [DADM/CGAM] Auxiliar no processo de normatização interna e implantaçã...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 3300: Promover o efetivo planejamento e execução anual das c...	Concluída
Ação # 3447: [DADM] Realizar estudos visando a transparência, padronização, redução dos...	Concluída
Atividade # 4573: [DADM/CPALM] Levantamento de disponibilidades de materiais e equipame...	Concluída
Atividade # 6428: [DADM/CPALM] - Levantamento de materiais e equipamentos.	Concluída
Atividade # 6429: [DADM/CPALM] - Levantamento das condições de materiais e equipamentos...	Concluída
Atividade # 4576: [DADM/CGAM] Realizar estudo sobre viabilidade de frota própria em det...	Concluída
Atividade # 6495: [DADM/CGAM] ESTUDO TÉCNICO DE FROTAS DE VEÍCULOS - VIABILIDADE ECONÔMICA	Concluída
Atividade # 4579: [DADM/CGAM] Realizar, em conjunto com a DEINF, estudo sobre viabilida...	Concluída
Atividade # 4580: [DADM/CGAM] Realizar, em conjunto com a DEINF, projetos de eficiência...	Concluída
Atividade # 4593: [DADM/CCL] Promover a alimentação do Portal do IFRO com as licitações...	Concluída
Atividade # 7107: [DADM/CCL] Definir um layout mais simples no Portal do IFRO, por segm...	Concluída

Atividade # 7108: [DADM/CCL] Solicitar para ASCOM as publicações (após aprovação da DAD...	Concluída
Ação # 3448: [DADM] Realizar estudos visando o aperfeiçoamento das contratações.□□	Concluída
Atividade # 4584: [DADM/CCL] Realizar estudo sobre os custos das contratações no IFRO, ...	Rejeitada
Atividade # 4587: [DADM/CCL] Realizar estudo sobre as deficiências das Compras Comparti...	Rejeitada
Atividade # 4665: [DADM/CCL] Realizar diagnóstico interno (análise de custos, padroniza...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 3301: Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa,...	Concluída
Ação # 3442: [DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.□□	Concluída
Ação # 4075: [DADM/CCONV] Realizar levantamento de demanda de serviços e definição dos ...	Com Impedimento-CC
Atividade # 4457: [DADM/CCONV] Realizar triagem de processos de contratos para definiçã...	Concluída
Atividade # 4461: [DADM/CCONV] Definir, em articulação com os campi, os serviços contín...	Concluída
Atividade # 4463: [DADM/CCONV] Viabilizar a expedição de norma interna definindo serviç...	Concluída
Ação # 4099: [DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviç...	Concluída
Atividade # 4464: [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrat...	Concluída
Atividade # 6298: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jan/2020.	Concluída
Atividade # 6299: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de fev/2020.	Concluída
Atividade # 6300: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de mar/2020.	Concluída
Atividade # 6301: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de abr/2020.	Concluída
Atividade # 6302: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de maio/2020.	Concluída
Atividade # 6303: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jun/2020.	Concluída
Atividade # 6304: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jul/2020.	Concluída
Atividade # 6305: [DADM/CCONV] Realizar a renovação contratual (1ª renovação)	Concluída
Atividade # 6306: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de ago/2020.	Concluída
Atividade # 6307: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de set/2020.	Concluída
Atividade # 6308: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de out/2020.	Concluída
Atividade # 6309: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de nov/2020.	Concluída
Atividade # 6648: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de dez/2020.	Concluída
Atividade # 4468: [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrat...	Concluída
Atividade # 6358: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jan/2020	Concluída
Atividade # 6360: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de fev/2020	Concluída
Atividade # 6361: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de mar/2020	Concluída
Atividade # 6362: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de abr/2020	Concluída
Atividade # 6363: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de maio/2020	Concluída
Atividade # 6364: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jun/2020	Concluída
Atividade # 6365: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jul/2020	Concluída
Atividade # 6372: [DADM/CCONV] Realizar a renovação contratual (2ª renovação)	Concluída
Atividade # 6377: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de ago/2020	Concluída
Atividade # 6378: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de set/2020	Concluída
Atividade # 6379: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de out/2020	Concluída
Atividade # 6380: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de nov/2020	Concluída
Atividade # 6381: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de dez/2020	Concluída
Atividade # 4480: [DADM/CCONV] Realizar a gestão e viabilizar a fiscalização do contrat...	Concluída
Atividade # 6383: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jan/2020	Concluída
Atividade # 6384: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de fev/2020	Concluída
Atividade # 6385: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de mar/2020	Concluída
Atividade # 6386: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de abr/2020	Concluída
Atividade # 6387: [DADM/CCONV] Realizar a renovação contratual (4ª renovação)	Rejeitada
Atividade # 6388: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de maio/2020	Concluída
Atividade # 6389: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jun/2020	Concluída
Atividade # 6390: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de jul/2020	Concluída
Atividade # 6391: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de ago/2020	Concluída
Atividade # 6392: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de set/2020	Concluída
Atividade # 6393: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de out/2020	Concluída
Atividade # 6394: [DADM/CCONV] Realização da fiscalização e gestão do mês de nov/2020	Concluída

Ação # 4248: [DADM/CGAM] Manutenção e Funcionamento da Instituição	Concluída
Atividade # 4470: [DADM/CGAM] Realizar os procedimentos de gestão de Frota de veículos ...	Concluída
Atividade # 4472: [DADM/CGAM] Realizar os procedimentos de manutenção predial da Reitor...	Concluída
Ação # 4249: [DADM/CPALM] Aquisição de Bens (Consumo)	Concluída
Atividade # 4473: [DADM/CPALM] Manutenção de estoque de material de expediente	Concluída
Atividade # 6349: [DADM/CPALM] Levantamento de demanda para licitação compartilhada	Concluída
Atividade # 6350: [DADM/CPALM] Inclusão de demanda em IRP ou Compras Compartilhadas	Concluída
Atividade # 6353: [DADM/CPALM] Emitir solicitação de compra/serviço para empenho	Concluída
Atividade # 4474: [DADM/CPALM] Manutenção de estoque de gêneros alimentícios	Concluída
Atividade # 6351: [DADM/CPALM] Levantamento de demanda para licitação compartilhada	Concluída
Atividade # 6352: [DADM/CPALM] Inclusão de demanda em IRP ou Compras Compartilhadas	Concluída
Atividade # 6354: [DADM/CPALM] Emitir solicitação de compra/serviço para empenho	Concluída
Atividade # 4476: [DADM/CPALM] Manutenção de estoque de copa e cozinha	Concluída
Atividade # 6355: [DADM/CPALM] Levantamento de demanda para licitação compartilhada	Concluída
Atividade # 6356: [DADM/CPALM] Inclusão de demanda em IRP ou Compras Compartilhadas	Concluída
Atividade # 6357: [DADM/CPALM] Emitir solicitação de compra/serviço para empenho	Concluída
Ação # 4250: [DADM/CPALM] Aquisição de Bens (Permanente)	Concluída
Atividade # 4477: [DADM/CPALM] Manutenção de disponibilidade de mobiliário	Concluída
Atividade # 6366: [DADM/CPALM] Levantamento de mobiliário em desuso ou defeituoso	Concluída
Atividade # 6367: [DADM/CPALM] Viabilizar a contratação de serviços para os bens passív...	Concluída
Atividade # 6368: [DADM/CPALM] Acompanhamento dos procedimentos de desfazimento de bens...	Rejeitada
Atividade # 4478: [DADM/CPALM] Manutenção, em conjunto com a DGTI, a disponibilidade de...	Concluída
Atividade # 6369: [DADM/CPALM] Levantamento de Material de TIC em desuso ou defeituoso	Concluída
Atividade # 6370: [DADM/CPALM] Viabilizar a contratação de serviços para conserto de ma...	Concluída
Atividade # 6371: [DADM/CPALM] Acompanhamento dos procedimentos de desfazimento de bens...	Rejeitada
Ação # 3443: [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.	Concluída
Ação # 4253: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de elaboração do Plano Anual de Contr...	Concluída
Atividade # 4505: [DADM/CCL] Definição da ferramenta de levantamento de demandas para o...	Concluída
Atividade # 4507: [DADM/CCL] Levantamento de demandas para o PGC 2021	Concluída
Atividade # 4509: [DADM/CCL] Consolidação das demandas e cadastramento no sistema PGC	Concluída
Atividade # 4510: [DADM/CCL] Obtenção de aprovação do Plano Anual de Contratações pela ...	Concluída
Atividade # 4512: [DADM/CCL] 1ª Adequação e redimensionamento do Plano Anual de Contrat...	Concluída
Atividade # 4513: [DADM/CCL] 2ª Adequação e redimensionamento do Plano Anual de Contrat...	Concluída
Ação # 4255: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contrat...	Concluída
Atividade # 4517: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vi...	Concluída
Atividade # 6337: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 6338: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Concluída
Atividade # 6339: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Concluída
Atividade # 6340: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 6341: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo	Concluída
Atividade # 6342: [DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação	Concluída
Atividade # 6343: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4519: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de en...	Rejeitada
Atividade # 4520: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de contratação de serviços de Co...	Concluída
Atividade # 4521: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ja...	Concluída
Atividade # 4523: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de credenciamento de empresas pa...	Concluída
Atividade # 7067: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 7068: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Concluída
Atividade # 7069: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Concluída
Atividade # 7070: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 7071: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo	Concluída
Atividade # 7072: [DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação	Concluída
Atividade # 7073: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída

Atividade # 4525: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de pu...	Rejeitada
Atividade # 4526: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro estudantil	Concluída
Atividade # 7074: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 7075: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Concluída
Atividade # 7076: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Concluída
Atividade # 7077: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 7078: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo	Concluída
Atividade # 7080: [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica	Concluída
Atividade # 7081: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7082: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4528: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro de veíc...	Concluída
Atividade # 4529: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de te...	Concluída
Atividade # 4532: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ma...	Rejeitada
Atividade # 4533: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de contratação direta (dispensa ...	Concluída
Atividade # 7115: [DADM/CCL] DISPENSAS	Concluída
Atividade # 7118: [DADM/CCL] DL 01/2020 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA	Concluída
Atividade # 7119: [DADM/CCL] DL 02/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	Concluída
Atividade # 7199: [DADM/CCL] DL 03/2020 - MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA LAB - SMG	Concluída
Atividade # 7202: [DADM/CCL] DL 005/2020 - INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO AUDITÓRIO	Concluída
Atividade # 7739: [DADM/CCL] DL 004/2020 - CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA A DEINF	Concluída
Atividade # 7757: [DADM/CCL] Relatório final de Dispensas de Licitação realizadas no ex...	Concluída
Atividade # 7116: [DADM/CCL] INEXIGIBILIDADES	Concluída
Atividade # 7117: [DADM/CCL] INEX.01/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	Concluída
Atividade # 7756: [DADM/CCL] Relatório final de Inexigibilidades realizadas no exercício	Concluída
Atividade # 4535: [DADM/CCL] Gerenciar as concessões de suprimentos de fundos no centro...	Concluída
Atividade # 6374: [DADM/CCL] Acompanhamento do Suprimento de Fundos 001-2020 ao servido...	Concluída
Atividade # 6375: [DADM/CGAM] Prestação de contas e registro das notas fiscais do Supri...	Concluída
Atividade # 6517: [DADM/CGAM] Utilização e prestação de contas do 1º suprimento de fund...	Concluída
Atividade # 7761: [DADM/CCL] Acompanhamento do Suprimento de Fundos 002-2020 ao servido...	Concluída
Atividade # 7762: [DADM/CGAM] Utilização e prestação de contas do 2º suprimento de fund...	Concluída
Atividade # 7763: [DADM/CGAM] Utilização e prestação de contas do 2º suprimento de fund...	Concluída
Atividade # 4538: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ce...	Concluída
Atividade # 7083: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 7084: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Concluída
Atividade # 7085: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Concluída
Atividade # 7086: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 7087: [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica	Concluída
Atividade # 7088: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7089: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4539: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para materiais para...	Concluída
Atividade # 7090: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 7091: [DADM/CCL] Realizar pesquisa de mercado	Concluída
Atividade # 7095: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7096: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4541: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de tr...	Rejeitada
Atividade # 4542: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ou...	Concluída
Atividade # 4544: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ho...	Concluída
Atividade # 7097: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 7352: [DADM/CCL] Repetir PE dos itens desertos/cancelados	Rejeitada
Atividade # 4545: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos para aquisição de computadores e...	Concluída
Atividade # 4546: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos para contratação serviços de man...	Concluída
Atividade # 4549: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de m...	Rejeitada
Atividade # 4550: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de te...	Rejeitada

Atividade # 7733: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Rejeitada
Atividade # 7734: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Rejeitada
Atividade # 7735: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Rejeitada
Atividade # 7736: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Rejeitada
Atividade # 7737: [DADM/CCL] Encaminhar processo para análise Jurídica	Rejeitada
Atividade # 7738: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Rejeitada
Atividade # 4551: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de tr...	Concluída
Atividade # 4552: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ma...	Concluída
Atividade # 7343: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Concluída
Atividade # 7344: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Concluída
Atividade # 7345: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 7346: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo	Concluída
Atividade # 7347: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7348: [DADM/CCL] Encaminhar processo para análise Jurídica	Concluída
Atividade # 7349: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4553: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de mo...	Rejeitada
Atividade # 7098: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Rejeitada
Atividade # 7099: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Rejeitada
Atividade # 7101: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Rejeitada
Atividade # 7102: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Rejeitada
Atividade # 7103: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo	Rejeitada
Atividade # 7104: [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica	Rejeitada
Atividade # 7105: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Rejeitada
Atividade # 7106: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Rejeitada
Atividade # 7262: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de m...	Concluída
Atividade # 7263: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 7264: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 7265: [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica (dispensado por...	Concluída
Atividade # 7266: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7267: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 47121: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de e...	Concluída
Atividade # 47122: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de ...	Concluída
Atividade # 47123: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços topo...	Concluída
Atividade # 47124: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição dee...	Concluída
Atividade # 47125: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de ...	Concluída
Ação # 8267: [DADM] Planejar e viabilizar as aquisições de materiais e EPIs de enfrenta...	Concluída
Ação # 4251: [DADM] Participar da elaboração do relatório de gestão e da prestação de c...	Concluída
Atividade # 4555: [DADM/CCL] Prestar informações do setor para elaboração do Relatório ...	Concluída
Atividade # 6333: [DADM/CCL] Encaminhamento de relatório de atividades do setor - exerc...	Concluída
Atividade # 6334: [DADM/CCL] Extração e consolidação de dados de licitações no DW-SIASG	Concluída
Atividade # 6336: [DADM/CCL] Encaminhar relatório completo de atividades do setor - exe...	Concluída
Atividade # 4556: [DADM/CCONV] Prestar informações do setor para elaboração do Relatóri...	Concluída
Atividade # 4557: [DADM/CGAM] Prestação informações do setor para elaboração do Relatór...	Concluída
Atividade # 4558: [DADM/CPALM] Prestação informações do setor para elaboração do Relató...	Concluída
Atividade # 6432: [DADM/CPALM] - Envio de informações/relatórios de bens e materiais.	Concluída
Ação # 4254: [DADM] Realizar os procedimentos de apuração e responsabilização decorrent...	Concluída
Atividade # 4562: [DADM/CCL] Encaminhar à DADM os relatórios circunstanciados dos casos...	Concluída
Atividade # 4565: [DADM/CCONV] Encaminhar à DADM os relatórios circunstanciados dos cas...	Concluída
Atividade # 4568: [DADM/CGAM] Encaminhar à DADM os relatórios circunstanciados dos caso...	Concluída
Atividade # 6541: [DADM/CGAM] Instruir em processo passível penalidade da empresa DINIZ...	Concluída
Atividade # 4570: [DADM/CPALM] Encaminhar à DADM os relatórios circunstanciados dos cas...	Concluída
Atividade # 6735: [DADM/CPALM] Apuração de extravio de projetor - CGAB.	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 3309: [PROAD] Garantir a infraestrutura física adequada para...	Concluída

Ação # 4589: [PROAD] Realizar visita técnica aos Campi para acompanhamento das demandas	Concluída
Atividade # 6266: Reitoria Itinerante 01/2020	Rejeitada
Atividade # 7799: Visita Técnica PROAD 01/2020	Concluída
Ação # 4625: [PROAD] Prestar apoio aos Campi em relação às demandas existentes	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 6267: [PROAD] Padronizar e regulamentar as atividades admini...	Concluída
Ação # 6268: [PROAD] Regulamentar a concessão de diárias e passagens no âmbito do IFRO	Concluída
Ação # 7608: [PROAD] Recomendações sobre contratos terceirizados em função do enfrentam...	Concluída
Ação # 7609: [PROAD] Recomendações sobre contratos de obras e serviços de engenharia em...	Concluída
Ação # 7610: [PROAD] Definição de fluxo - Solicitações de orçamento extra à Reitoria	Concluída
Desafio Estratégico # 550: 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administ...	Em Andamento
Ação Setorial - Reitoria # 885: OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização d...	Concluída
Ação # 2867: N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orç...	Concluída
Atividade # 2868: A06 - Elaborar o plano de contratação de TIC do IFRO	Rejeitada
Atividade # 6240: Reunião com a PROAD para definição estratégica	Rejeitada
Atividade # 6761: Realizar análise do PGC em relação aos materiais e equipamentos de TIC	Concluída
Atividade # 3480: A07 - Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource	Rejeitada
Atividade # 3481: A08 - Realizar estudo de custo benefício Substituição x Upgrade de at...	Rejeitada
Atividade # 3482: A09 - Diagnóstico sobre parque tecnológico	Rejeitada
Atividade # 6241: Levantamento de ativos de TIC da Reitoria	Concluída
Atividade # 6243: Realizar pesquisa de mercado para contratação do Serviço de Assessorí...	Com Impedimento-CC
Ação # 3472: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 3510: A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura...	Com Impedimento-CC
Atividade # 3512: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless...	Concluída
Atividade # 3556: Realizar diagnóstico da Infraestrutura de Rede Wireless na Reitoria e...	Com Impedimento-CC
Atividade # 3513: A30 - Integrar inventário de ativos de TIC de todas as unidades	Com Impedimento-CC
Atividade # 3558: Configurar ambiente OCS Reports na Reitoria e assessorar as CGTIs na...	Rejeitada
Atividade # 3516: A31 - Implantar solução hiperconvergente para Datacenter na Reitoria	Concluída
Atividade # 5216: Solicitar a adequação da rede elétrica	Concluída
Atividade # 6211: Testar instalação dos servidores de hiperconvergência	Concluída
Atividade # 6215: Conferir equipamentos que foram entregues	Concluída
Atividade # 6279: Fazer plano de migração dos sistemas Windows Server	Concluída
Atividade # 6815: Fazer termos de recebimentos	Concluída
Atividades # 6817: Reunião equipe de projeto Dell 24.03.2020	Concluída
Atividades # 6875: Criar Sub Rede para vMotion e vSan	Concluída
Atividades # 6906: Webconf de planejamento da instalação da hyper convergência - Equipe...	Concluída
Atividades # 6909: Testar a instalação física em hack dos servidores da hyperconvergencia	Concluída
Atividades # 6927: Webconf OST - Planejamento Instalação Hyperconvergencia	Concluída
Atividades # 7018: Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)	Concluída
Atividades # 7122: Cotação de preço e atualização do Termo de Referência contratação Ra...	Concluída
Atividades # 7155: Pesquisa de Preços Item Switch KVM 19"	Concluída
Atividades # 7156: Atualizar as especificações do item Switch KVM 19"	Concluída
Atividades # 7212: 2º Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)	Concluída
Atividade # 7215: Instalar maquinas windows para a instalação e configuração do Veeam.	Concluída
Atividade # 7216: Acompanhar instalação do Veeam.	Concluída
Atividade # 7314: Webconf para a instalação do Veeam	Concluída
Atividade # 7315: Configuração da ferramenta de backup Veeam	Concluída
Atividade # 7327: Instalação no ambiente legado.	Concluída
Atividades # 7221: Webconf CSR - Preencher planilha técnica Dell (Hyperconvergencia)	Concluída
Atividades # 7237: Webconf OST - Instalação e Configurações Iniciais Solução de Backup ...	Concluída
Atividades # 7335: Identificar Switch e GBICs compatíveis para uplink com Hiperconverge...	Concluída
Atividades # 7336: Coletar e enviar as configurações dos switch Cisco 2960X	Concluída
Atividades # 7337: Coletar e enviar as configurações dos switch Dell N1524	Concluída
Atividade # 7338: Reuniao com a equipe da Dell para preenchimento da planilha de equip...	Concluída

Atividade # 7575: Acompanhar instalacao fisica dos equipamentos	Concluída
Atividades # 7582: Acompanhar a instalação física da solução de hiperconvergencia	Concluída
Atividades # 7583: Configuração do Switch 2960X (ifropvo01sw24) do rack de telecom	Concluída
Atividades # 7585: Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Dell (ifropvo01sw25)	Concluída
Atividades # 7699: Verificação de VLANs 10 e 30 no Switch 2960x (ifropvo01sw24)	Concluída
Atividades # 7584: Configuração do Switch Dell N1524 (ifropvo01sw25) do rack da hiperco...	Concluída
Atividades # 7586: Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Cisco (ifropvo01sw24)	Concluída
Atividade # 7589: Reuniao com a equipe da DELL	Concluída
Atividades # 7591: Acompanhar instalação física dos servidores e switchs no hack	Concluída
Atividades # 7617: Acompanhamento configuração switchs Dell S4028	Concluída
Atividades # 7618: Acompanhamento configuração e atualização do Servidores VxRail	Concluída
Atividades # 7619: Acompanhamento configuração do Cluster vCenter VxRail	Concluída
Atividades # 7695: Acompanhamento da Instalação, configuração e atualização da Solução ...	Concluída
Atividades # 7696: Acompanhamento Configuração Switchs TOR Dell S4028	Concluída
Atividades # 7697: Configuração do ambiente Vmware no VxRail	Concluída
Atividades # 7698: Acompanhamento da Instalação e Cofiguração da Solução de Backup Veeam	Concluída
Atividades # 7700: Acompanhamento da Migração do Ambiente Legado para o ambiente Hiperco...	Concluída
Atividade # 3517: A32 - Criar painel de panorama de tráfego de todas a unidades	Concluída
Atividades # 6908: Contato CGTI PVH Calama para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 6932: Contato CGTI Ariquemes para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 6951: Adicionar OPNSense (firewall) de Ariquemes no Zabbix da Reitoria	Concluída
Atividades # 6952: Adicionar Ariquemes ao painel de monitoramento dos campi no Granafa	Concluída
Atividades # 7019: Contato CGTI Jaru para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 7032: Configuração do Agente Zabbix no PFSense do campus Jaru	Concluída
Atividades # 7048: Contato CGTI Cacoal para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 7049: Configuração do Agente Zabbix ou SNMP no PFSense do campus Cacoal	Concluída
Atividades # 7053: Configuração do Agente Zabbix no PFSense de Cacoal	Concluída
Atividades # 7054: Configuração do SNMP no PFSense de Cacoal	Concluída
Atividades # 7050: Adicionar PFSense (firewall) de Cacoal no Zabbix da Reitoria	Concluída
Atividades # 7051: Adicionar Cacoal ao painel de monitoramento dos campi no Granafa	Concluída
Atividades # 7126: Contato CGTI Guajara-Mirim para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída
Atividades # 7127: Configuração do Agente Zabbix ou SNMP no PFSense do campus Guajara-M...	Concluída
Atividades # 7247: Configuração do SNMP no PFSense de Guajara	Concluída
Atividades # 7213: Adicionar PFSense (firewall) de Guajara no Zabbix da Reitoria	Concluída
Atividades # 7222: Identificar template correto para monitorar	Concluída
Atividades # 7250: Adicionar Guajara ao painel de monitoramento dos campi no Granafa	Concluída
Atividade # 3519: A33 - Criar site backup dos serviços de TIC	Concluída
Atividades # 7123: Acompanhamento da Instalação Solução Veeam Backup e Replication	Concluída
Atividades # 7124: Web Conf OST Planejamento da Instalação	Concluída
Atividades # 7125: Web Conf OST Alinhamento Técnico - Tipo de migração	Concluída
Atividades # 7206: Web Conf OST - Planejamento da Instalação e definição de Versão	Concluída
Atividades # 7225: Web Conf CSR para alinhamento da instalação do Veeam	Concluída
Atividades # 7324: Acompanhamento da Instalação Veeam Server e Veeam proxy	Concluída
Atividades # 7325: Web Conf CSR erro na instalação	Concluída
Atividades # 7688: Acomplnhar Instalação e configuração	Rejeitada
Atividades # 7689: Realizar Vmotion Datastorage das VMs com erro de replicação	Concluída
Atividades # 7690: Realizar Vmotion entre cluster das VMs com erro de replicação	Concluída
Atividades # 7691: Configurar permissões para instalação do Veeam Proxy na VM Linux	Concluída
Atividades # 7692: Criar VM linux para repositório de backup do Veeam	Concluída
Atividades # 7694: Fazer vMotion Datastorage pra liberar espaço na LUN pra aumentar dis...	Concluída
Atividades # 7741: Remover as LUNs antigas e criar as novas para o backup veeam	Concluída
Atividades # 7742: Adicionar novos disco a VM do Veeam repositório	Concluída
Atividades # 7693: Acompanhar replicação das VM de produção do Cluster UCS para o vxrail	Concluída

Atividades # 47049: Criar Servidor de Repositório e Rotina de Backup para salvar os dad...	Concluída
Atividades # 47050: Instalar CentOS 7 no servidor para servir de replositório	Concluída
Atividades # 47051: Adicionar Servidor de Repositório ao Veeam Server	Concluída
Atividades # 47052: Criar Job de Backup para as VMs definidas	Concluída
Atividade # 3520: A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Concluída
Atividades # 6769: Realizar estudo das ferramentas utilizadas para orquestração de cont...	Concluída
Atividades # 6998: Definir a arquitetura do cluster kubernetes	Concluída
Atividades # 6999: Criar de forma automatizada o deploy do ambiente do cluster	Concluída
Atividades # 7355: Automatizar instalação do HAPROXY com Ansible	Concluída
Atividades # 7356: Automatizar instalação do NFS Server com Ansible	Concluída
Atividades # 7396: Automatizar com Packer a criação de imagens vMware	Concluída
Atividades # 7397: Automatizar com Terraform a criação das VMs	Concluída
Atividades # 7834: Automatizar instalação do Cluster Kubernetes com Ansible	Concluída
Atividades # 7045: Criar um Cluster Kubernetes em QA	Concluída
Atividades # 7046: Configurar o Rancher para administrar o Cluster	Concluída
Atividades # 7047: Configurar o Rancher para autenticar no AD	Concluída
Atividades # 7223: Configurar Ingress Traefik para roteamento do tráfego de entrada do ...	Concluída
Atividades # 7231: Configurar SSL Wildcard	Concluída
Atividades # 7232: Configurar Redirecionamento http para https no traefik	Concluída
Atividades # 7239: Configurar Dashboard Traefik	Concluída
Atividades # 7240: Configurar autenticação do Dashboard Traefik	Concluída
Atividades # 7535: Atualizar traefik para versão 2.2.1	Concluída
Atividades # 7224: Definir tipo de armazenamento "Plugin de Storager Driver" do Cluster	Concluída
Atividades # 7238: Configurar armazenamento NFS-Client Provisioner	Concluída
Atividades # 7592: Configurar storage replicado rook ceph no cluster	Concluída
Atividades # 47117: Configurar vSAN 7 File Server	Rejeitada
Atividades # 7229: Configurar acesso ao registry.ifro.edu.br ao cluster	Concluída
Atividades # 7593: Configurar monitoramento do cluster	Concluída
Atividades # 7594: Configurar Prometheus	Concluída
Atividades # 7595: Configurar Grafana	Concluída
Atividades # 47118: Configurar MetalLB para LoadBalancer	Concluída
Atividade # 3521: A35 - Implantar solução de telefonia IP	Concluída
Atividade # 3522: A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Rejeitada
Atividades # 6905: Link dedicado de Internet Reitoria - MANIFESTAÇÃO DO FISCAL (CONTRAT...	Concluída
Atividade # 3523: A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em ...	Rejeitada
Atividades # 6829: Configurar envio de e-mail dos AVAs	Concluída
Atividade # 7935: Acompanhar Instalacao e configuracao do Firewall.	Concluída
Atividades # 7936: Configuração porta de gerência no Switch para gerência do Firewall	Concluída
Atividades # 7937: Ligação do cabeamento do Firewall ao Switch	Concluída
Atividades # 7938: Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída
Atividades # 7939: Treinamento presencial Firewall Palo Alto	Concluída
Atividades # 7940: Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída
Atividades # 7941: Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída
Atividades # 7942: Configuração Port-Channel para Firewall PA-3220 no Switch Dell S4128...	Concluída
Atividades # 7943: Criação de Regra Firewall - Liberar acesso Palo Alto ZN ao Panorama ...	Concluída
Atividades # 7945: Treinamento Firewall Palo Alto	Concluída
Atividades # 7968: Configurar VM concentradora de logs	Concluída
Atividades # 7973: Configurar SNMP Trap na WLC Cisco para enviar Logs para a VM syslog	Concluída
Atividades # 7970: Acompanhar configuração Balanceamento de Link Internet.	Concluída
Atividades # 8114: Criação de Regra Firewall - Liberar acesso CGTI ao Panorama pela VPN	Concluída
Atividade # 8453: Acompanhar instalacao e configuracao do equipamento de cameras	Concluída
Atividade # 8454: Configurar firewall para acesso externo das cameras	Concluída
Atividade # 8455: Teste do cabeamento das cameras	Concluída

Atividade # 8456: Configurar novos ADs dos Campus	Concluída
Atividades # 8457: Campus Ariquemes	Concluída
Atividades # 47127: Campus Colorado	Concluída
Atividades # 47128: CAMPUS ZONA NORTE	Concluída
Atividades # 47129: CAMPUS VILHENA	Concluída
Atividades # 47130: CAMPUS CACOAL	Concluída
Atividades # 47131: CAMPUS CALAMA	Concluída
Atividades # 47132: CAMPUS GUAJARA	Concluída
Atividades # 47133: CAMPUS JARU	Concluída
Ação # 3474: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída
Atividade # 3530: A39 - Implantar solução de videoconferência	Concluída
Atividade # 7218: Acompanhar e receber equipamentos.	Concluída
Atividade # 7219: Verificar Infra disponível para instalação.	Concluída
Atividade # 7220: Entrar em contato com a empresa para a instalação.	Concluída
Atividades # 7453: Acompanhar instalação VMs de vídeo conferência	Concluída
Atividade # 7478: Acompanhar a instalacao e configuracao das VMS	Concluída
Atividade # 7479: Reuniao para verificacao da sala para instalacao do equipamento.	Concluída
Atividades # 7492: Criação de regras no firewall	Concluída
Atividades # 7493: Criação de registros DNS	Concluída
Atividade # 3531: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Rejeitada
Atividade # 6227: CRIAÇÃO DE ATRIBUTOS DO SUAP NO AD - AMBIENTES DE TESTE E PRODUÇÃO	Concluída
Ação # 47098: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC ...	Concluída
Ação # 47099: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC ...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2246: OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização ...	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Campus # 3694: Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestru...	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Reitoria # 2247: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Em Andamento
Ação # 3499: Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Não Iniciada
Ação Setorial - Reitoria # 2248: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 3278: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...	Concluída
Ação # 3749: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 3751: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless	Com Impedimento-CC
Ação Setorial - Reitoria # 2249: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação # 5683: N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de...	Concluída
Ação # 5684: A25 - Realizar implantações de sistemas	Concluída
Atividade # 2671: MELHORIA DA FERRAMENTA AVA (MOODLE)	Concluída
Atividade # 2674: DISPONIBILIZAR O IFRO MOBILE EM TODAS AS PLATAFORMAS SMART's	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2250: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Em Andamento
Ação Setorial - Campus # 3974: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...	Em Andamento
Ação # 4352: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Em Andamento
Atividade # 4423: A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura...	Não Iniciada
Atividade # 4424: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless...	Não Iniciada
Atividade # 4425: A30 - Integrar inventário de ativos de TIC de todas as unidades	Rejeitada
Atividade # 4426: A32 - Criar painel de panorama de tráfego de todas a unidades	Concluída
Atividade # 4427: A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Não Iniciada
Atividade # 4428: A35 - Implantar solução de telefonia IP	Não Iniciada
Atividade # 4429: A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Não Iniciada
Atividade # 4430: A37 - Contratar canal via satélite para transmissão da Educação a Dis...	Rejeitada
Atividade # 4431: A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em ...	Não Iniciada
Ação # 4353: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Em Andamento
Atividade # 4432: A39 - Implantar solução de videoconferência	Concluída
Atividade # 4433: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída
Ação # 4354: N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que a...	Em Andamento
Atividade # 4434: A41 - Elaborar materiais de apoio	Rejeitada

Atividade # 4435: A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Em Andamento
Ação # 4358: N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas ...	Em Andamento
Atividade # 4436: A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Em Andamento
Atividade # 4437: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área...	Em Andamento
Ação Setorial - Reitoria # 2251: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Não Iniciada
Ação Setorial - Reitoria # 2252: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Em Andamento
Ação # 3866: N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orç...	Concluída
Atividade # 3919: A09 - Realizar o diagnóstico do parque tecnológico	Concluída
Ação # 3893: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 3923: A28 - Definir processos de monitoramento e controle de infraestrutura...	Concluída
Atividade # 3924: A29 - Ampliar a capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless	Concluída
Atividade # 3925: A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Concluída
Atividade # 3926: A37 - Contratar canal via satélite para transmissão da Educação a Dis...	Concluída
Atividade # 3927: A38 - Realizar o estudo de viabilidade para contratação de serviços e...	Rejeitada
Ação # 3913: N13 -Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas d...	Concluída
Atividade # 3928: A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Concluída
Atividade # 3929: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2253: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 5494: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...	Concluída
Ação # 5502: Montagem Laboratório de Informática	Com Impedimento-CC
Atividade # 5503: Adequação da Rede Eletrica	Concluída
Atividade # 5504: Montagem Rede Lógica	Com Impedimento-CC
Atividade # 5505: Configuração dos Computadores	Com Impedimento-CC
Ação # 5543: Aquisição de Equipamento de Comunicação	Com Impedimento-CC
Atividade # 7590: Empenho dos Equipamentos	Com Impedimento-CC
Ação # 5544: Aquisição de Equipamento e Software de Processamento de Dados	Concluída
Atividade # 6837: Levantamento de pacotes de softwares para atendimento das demandas de...	Com Impedimento-CC
Atividade # 6838: Aquisição de pacotes de softwares para atendimento das demandas de Sã...	Com Impedimento-CC
Atividade # 7623: Implantar solução de telefonia	Concluída
Atividade # 7634: Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída
Ação # 7632: Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumente...	Concluída
Atividade # 7633: Elaborar materiais de apoio e Capacitação	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2254: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação Setorial - Campus # 3886: Promover o processo contínuo de modernização da infraest...	Concluída
Ação # 4236: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 4240: A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída
Ação # 7409: Renovar serviço de enlace para acesso à Internet no Campus	Concluída
Atividade # 4247: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless...	Concluída
Ação # 7410: Aprimorar e manter a infraestrutura de rede do campus	Concluída
Ação # 4237: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída
Atividade # 4244: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída
Ação # 7411: Manter a disponibilidade dos equipamentos e recursos de tecnologia da info...	Concluída
Ação # 7412: Ampliar e manter a infraestrutura de telefonia	Concluída
Ação # 4238: N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que a...	Concluída
Atividade # 4245: A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Concluída
Ação # 7413: Aprimorar e manter a disponibilidade dos serviços tecnologia da informação...	Concluída
Ação # 7414: Implementar solução de vídeo monitoramento	Concluída
Ação # 4239: N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas ...	Concluída
Atividade # 4246: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área...	Concluída
Atividade # 7415: Atender às demandas de softwares necessários às atividades acadêmicas...	Concluída
Ação Setorial - Reitoria # 2255: Promover o processo contínuo de modernização da infrae...	Concluída
Ação # 3413: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída
Atividade # 3414: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless...	Concluída

Atividade # 3416: Adquirir equipamentos para ampliação da infraestrutura de rede	Concluída
Ação # 3417: A33 - Criar site backup dos serviços de TIC	Concluída
Atividade # 3419: Mover servidor de backup para o bloco tecnológico	Concluída
Atividade # 3420: Implantar solução de backup online	Concluída
Ação # 3418: A36 -Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída
Atividade # 3421: Contratar serviço de enlace para acesso à Internet no Campus	Concluída
Atividade # 3422: Contratar serviço de enlace para acesso à Internet na Fazenda Experim...	Concluída
Ação # 3423: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída
Atividade # 3424: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída
Atividade # 3425: Adquirir computadores para atualizar o laboratório de Informática do ...	Concluída
Ação # 3426: N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que a...	Concluída
Atividade # 3427: A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Concluída
Atividade # 3428: Adquirir computadores para atender os setores administrativos	Concluída
Atividade # 3429: Adquirir notebooks para atender os setores administrativos	Concluída
Atividade # 3430: Adquirir impressoras para atender os setores administrativos	Concluída
Atividade # 3431: Adquirir equipamentos para atualização e ampliação da infraestrutura ...	Concluída
Ação # 3432: N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas ...	Concluída
Atividade # 3433: A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Concluída
Atividade # 3435: Adquirir licenças do Microsoft Office 2019 ou superior	Concluída
Atividade # 3434: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área...	Concluída
Atividade # 3436: Adquirir licenças de Software para atender demandas de ensino, pesqui...	Concluída
Atividade # 3437: Adquirir licença de software para backup	Concluída
Ação # 7538: Conclusão da Agroindústria	Concluída
Atividade # 7539: Abertura de processo, formalização de demanda e estudo técnico prelim...	Concluída
Ação # 7890: Procedimentos para emissão de laudo para conclusão da Agroindústria do IFR...	Concluída
Ação # 7540: Construção de Subestação para Atender a Demanda Energética dos Novos Bloco...	Rejeitada
Ação # 7740: Conclusão da Piscina do IFRO campus Ariquemes - Processo 23243.009399/2020-99	Rejeitada
Ação # 47045: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÊSTICOS PARA O IFRO AS COPAS DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES	Concluída
Ação # 47046: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA O IFRO CAMPUS ARIQUEMES	Concluída
Ação # 47047: AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E CARTEIRAS ESCOLARES	Concluída

Histórico

#1 - 26/09/2019 19:33 - REITORIA IFRO

- Atribuído para ajustado para REITORIA IFRO