

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #2724

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1775 (Concluída): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.

Ação # 2419 (Concluída): Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.□□□□

Elaborar o desenho instrucional do sistema.□

18/11/2019 11:05 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 27/03/2020 17:12 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

O desenho instrucional já foi enviado para a DGTI.