

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #2725

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1775 (Concluída): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.

Ação # 2419 (Concluída): Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.□□□□

### Avaliar o sistema implantado, com análises e testes.□

18/11/2019 11:05 - DPPEX - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	DPPEX - PROEX Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

### Histórico

#### #1 - 21/12/2020 19:25 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

- % Terminado alterado de 0 para 100

O sistema não foi implantado.

#### #2 - 21/12/2020 19:27 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Rejeitada para Não Iniciada

#### #3 - 22/12/2020 12:22 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

O sistema não foi implantado pela DGTI.