

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #2727

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1775 (Concluída): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.

Ação # 2419 (Concluída): Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.□□□□

Utilizar o módulo para levantamento de parcerias e demandas da comunidade externa.□

18/11/2019 11:06 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2020 19:26 - DPPEX - PROEX Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100

O sistema não foi implantado.

#2 - 22/12/2020 12:22 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

O sistema não foi implantado pela DGTI.