

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #2946

Objetivo Estratégico # 39 (Em Andamento): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo.

Desafio Estratégico # 512 (Não Iniciada): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo

Ação Setorial - Reitoria # 2876 (Concluída): Ampliar a extensão técnica e tecnológica na Reitoria e nos campi.□□□□□

Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.

18/11/2019 15:10 - CIES - PROEX Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	20/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/11/2020
Atribuído para:	DG Campus Porto Velho Calama	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 18/11/2019 15:26 - CIES - PROEX Reitoria

A prestação de contas deve ser realizada pelo coordenador do projeto até 30 dias depois da Feira. Dessa forma será de responsabilidade do Depex de cada Campus, monitorar a prestação de contas que foi realizada. Cabe aos Depex de cada Campus gerenciar o monitoramento e escolher os monitores para acompanhar suas prestações de contas.

#2 - 31/07/2020 01:47 - CIES - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19