

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #2947

Objetivo Estratégico # 39 (Em Andamento): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo.

Desafio Estratégico # 512 (Não Iniciada): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo

Ação Setorial - Reitoria # 2876 (Concluída): Ampliar a extensão técnica e tecnológica na Reitoria e nos campi.□□□□□

### Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.

18/11/2019 15:10 - CIES - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Com Impedimento-COVID 19	<b>Início:</b>	20/08/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	20/11/2020
<b>Atribuído para:</b>	DG Campus Porto Velho Zona Norte	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 18/11/2019 15:27 - CIES - PROEX Reitoria

A prestação de contas deve ser realizada pelo coordenador do projeto até 30 dias depois da Feira. Dessa forma será de responsabilidade do Depex de cada Campus, monitorar a prestação de contas que foi realizada. Cabe aos Depex de cada Campus gerenciar o monitoramento e escolher os monitores para acompanhar suas prestações de contas.

##### #2 - 31/07/2020 01:47 - CIES - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19