

Campus Jaru - Ação Setorial - Campus #3263

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

19/11/2019 10:47 - DG Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPLAD Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 3577: Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Clínica...			Concluída
Atividade # 4036: Subsidiar a Construção da Clínica Veterinária e Laboratórios específicos			Concluída
Atividade # 7562: Subsidiar a Estruturação da Clínica Veterinária e Laboratórios especí...			Concluída
Ação # 47196: Aquisição de Material Permanente para atender as atividades de Ensino, Pe...			Concluída
Ação # 3581: Acompanhar a execução do Bloco de Salas de Aula (04 salas)			Concluída
Atividade # 4043: Acompanhar a execução do Bloco de Salas de Aula (04 salas) - Gestão e...			Concluída
Ação # 3582: Viabilizar Licitação Aquisição do Centro de Manejo de Animais para área ex...			Concluída
Atividade # 4034: Promover Licitação para Aquisição do Centro de Manejo de Animais para...			Concluída
Ação # 3584: Viabilizar procedimento para Execução do Projeto de Prevenção Contra Pânic...			Concluída
Atividade # 4026: ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES			Concluída
Atividade # 4029: Acompanhar Procedimento Licitatório - Viabilizar procedimento para Ex...			Concluída
Ação # 4064: Viabilizar o Suprimento da Necessidade de Material e Equipamentos da Unidade			Concluída
Ação # 4071: Controle de estoque e aquisição de material			Concluída
Atividade # 4067: Viabilizar a Realização de Inventário da Unidade			Com Impedimento-CC
Ação # 5156: Viabilizar procedimento para instalação/Funcionamento de Grupo Gerador na ...			Concluída
Ação # 7043: Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de Entrada...			Concluída
Atividade # 7044: Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de En...			Concluída
Ação # 7814: Promover a Aquisição/Contratação de bens e serviços (Demanda Recurso Extra...			Concluída
Ação # 47181: Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Bloco ...			Concluída

Histórico

#1 - 31/03/2020 12:41 - DG Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 14/01/2021 12:50 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída