

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação Setorial - Reitoria #3294

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

19/11/2019 14:28 - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/06/0020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	12/02/2021
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 3314: Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucion...			Concluída
Ação # 5226: [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase			Concluída
Atividade # 5227: Elaboração de Projetos para a Reforma Elétrica do Bloco Administrativo			Concluída
Atividade # 5228: Elaboração de Projeto Elétrico			Concluída
Atividade # 5229: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5230: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5231: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Concluída
Atividade # 7715: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto de Demo...			Concluída
Atividade # 7716: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto Elétric...			Concluída
Atividade # 7717: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...			Concluída
Atividade # 5232: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Laboratórios com 42 Compu...			Concluída
Atividade # 5239: Elaboração de Projeto de Arquitetura			Concluída
Atividade # 5240: Elaboração de Projeto Elétrico			Concluída
Atividade # 5241: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			Concluída
Atividade # 5242: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5243: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5244: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Concluída
Atividade # 5233: Levantamentos para Manutenção Predial Diversa			Concluída
Atividade # 5324: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5325: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Rejeitada
Atividade # 7718: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...			Concluída
Atividade # 5234: Elaboração de Projetos para a Adequação de Sala dos Professores e CAED			Concluída
Atividade # 5326: Elaboração de Projeto de Arquitetura			Concluída
Atividade # 5327: Elaboração de Projeto Elétrico			Concluída
Atividade # 5328: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			Concluída
Atividade # 5329: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5330: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5331: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Concluída
Atividade # 5235: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Laboratórios com 30 Compu...			Concluída
Atividade # 5332: Elaboração de Projeto de Arquitetura			Concluída
Atividade # 5333: Elaboração de Projeto Elétrico			Concluída
Atividade # 5334: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			Concluída
Atividade # 5335: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5336: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5337: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Concluída
Atividade # 7713: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Revisão Projeto Elétrico e Cab...			Concluída

Atividade # 7714: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...	Concluída
Atividade # 5236: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Salas de Aula, no Pavimen...	Concluída
Atividade # 5338: Elaboração de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 5341: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5342: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5343: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5237: Elaboração de Projetos para Adequação de Sala de Aula para Pós-Gradua...	Concluída
Atividade # 5344: Elaboração de Projeto de Arquitetura de Reforma	Concluída
Atividade # 5345: Elaboração de Projeto Elétrico	Concluída
Atividade # 5346: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída
Atividade # 5347: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5348: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5349: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5238: Levantamento para pintura de todas as Salas de Aula do Campus	Concluída
Atividade # 5350: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5351: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5352: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5277: [JARU] Manutenção Predial Geral da Unidade	Concluída
Atividade # 5278: [JARU] [MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL] Elaboração de Planilha Orçamentária...	Concluída
Atividade # 5279: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Rejeitada
Ação # 5409: [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída
Atividade # 5410: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Estudos Preliminares e Adequa...	Concluída
Atividade # 5411: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Executiv...	Concluída
Atividade # 6192: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Urban...	Concluída
Atividade # 6193: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Pavim...	Concluída
Atividades # 7208: Elaboração dos Projetos de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída
Atividades # 7209: Elaboração dos Projetos de Detalhamento da Pavimentação Interna do C...	Concluída
Atividades # 7210: Elaboração do Memorial de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída
Atividade # 6194: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Estrutu...	Concluída
Atividade # 6195: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Arquite...	Concluída
Atividade # 6196: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Insta...	Concluída
Atividade # 6197: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Cabea...	Concluída
Atividade # 6198: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de SPDA	Concluída
Atividade # 6199: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Clima...	Concluída
Atividades # 7120: Elaboração dos Projetos de Drenagem para a Climatização	Concluída
Atividades # 7121: Elaboração dos Projetos de Climatização	Concluída
Atividades # 7151: Elaboração de Memorial Descritivo para a Climatização	Concluída
Atividade # 6200: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Insta...	Concluída
Atividade # 6201: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Memorial Descritivo	Concluída
Atividade # 6204: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto Básico ...	Concluída
Atividade # 7128: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto de Ilum...	Concluída
Atividade # 7316: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Levantamento de Quantitativos...	Concluída
Atividade # 7317: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização de Planilha Orçam...	Concluída
Atividade # 7844: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de An...	Concluída
Atividade # 7987: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Memorial Descritiv...	Concluída
Atividade # 47220: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão/Adequação de Planilh...	Concluída
Ação # 5699: [GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico	Concluída
Atividade # 5700: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Adequações Básicas da Infraestru...	Concluída
Atividades # 5783: Levantamentos Preliminares	Concluída
Atividades # 5784: Fase de Projetos	Concluída
Atividades # 5787: Levantamentos de Quantitativos	Concluída
Atividades # 5789: Planilha Orçamentaria	Concluída
Atividades # 5790: Memorial Descritivo	Concluída

Atividade # 7462: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Elaboração de Documentos Técnico...	Concluída
Atividade # 7845: [GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Elaboração de Nota Técnica Explicativa s...	Concluída
Atividade # 7846: [GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Emissão de ART de Documentos Técnicos	Concluída
Ação # 6137: [REIT] Adequação de Acessibilidade	Concluída
Atividade # 6138: [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação do Estac...	Concluída
Atividade # 6139: [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação das Ramp...	Concluída
Atividade # 6140: [REIT] [ACESSIBILIDADE] Elaboração de Projeto para Adequação do Palco...	Concluída
Ação # 6184: [ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula	Concluída
Atividade # 6185: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Estudos para Solicitação de AVT - Av...	Concluída
Atividade # 6186: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Solicitação de AVT juntamente à Ener...	Concluída
Atividade # 6187: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto de Subestação	Concluída
Atividade # 6188: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Memorial Descritivo	Concluída
Atividade # 6189: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 6190: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto Básico e Docum...	Concluída
Atividade # 6191: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Instrução de Processo de Licitação	Concluída
Ação # 6288: [VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / ...	Concluída
Atividade # 6289: [VLH] Elaboração de projetos para reconstrução do sistema de tratamen...	Concluída
Atividades # 6776: Analise Preliminar	Concluída
Atividades # 6777: Estudo Tecnico	Rejeitada
Atividades # 6778: Elaboração dos Projetos	Rejeitada
Atividades # 6779: Elaboaração de Memoriais e Planilhas	Rejeitada
Atividade # 7797: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Continuidade da Demanda	Concluída
Atividade # 6290: [VLH] Definição de solução técnica para contratação da reconstrução d...	Concluída
Atividade # 6291: [VLH] Instrução de processo de contratação da reconstrução de sistema...	Concluída
Atividade # 7866: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Locação dos Conjuntos de Fossa	Concluída
Atividade # 7867: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Levantamento de Serviços para Elaboraça...	Concluída
Atividade # 7868: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 7869: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Projeto Básico e Demais D...	Rejeitada
Atividade # 7870: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Nota Técnica de Licitação...	Concluída
Ação # 7057: [JARU] Reforma de Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incê...	Concluída
Atividade # 7058: [JARU] [PPCIP GERAL] Atualização de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 7059: [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Projeto Básico e Instrução de Proc...	Concluída
Atividade # 7060: [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Nota Técnica de Licitação e Despac...	Concluída
Atividade # 46922: [JARU] [PPCIP GERAL] Suporte no Processo Licitatório / Análise de Pr...	Concluída
Ação # 7551: [ARI] Conclusão da Quadra e Piscina	Concluída
Ação # 7552: [CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo	Concluída
Ação # 7553: [VLH] Reforma de Acessibilidade Auditório	Concluída
Ação # 7872: [JARU] Adequação de Ambiente para CTI	Concluída
Atividade # 46944: [JARU] [CTI] Revisar Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 46945: [JARU] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento ...	Concluída
Atividade # 46946: [JARU] [CTI] Acompanhamento da Elaboração de Orçamento de Reforma	Concluída
Ação # 46939: [PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI	Concluída
Atividade # 46940: [PVZN] [CTI] Acompanhamento da Elaboração do Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 46941: [PVZN] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento ...	Concluída
Atividade # 46942: [PVZN] [CTI] Elaboração de Orçamento de Reforma	Concluída
Ação # 3449: Realizar o planejamento de aquisição de softwares e equipamentos para incl...	Concluída
Atividade # 3938: Fazer Estudo e Levantamento de Demandas do Setor	Concluída
Atividade # 3939: Buscar Soluções de Softwares no Mercado	Concluída
Atividade # 3940: Formalizar Demanda de Softwares e Equipamentos para Inclusão no Plano...	Concluída
Ação # 3450: Promover a implantação da plataforma BIM - Building Information Model - na...	Rejeitada
Atividade # 3787: Criar Comissão Para Estudos e Implantação do BIM nas Obras do IFRO	Concluída
Atividade # 3788: Realizar Estudos para Implantação do BIM nas Obras do IFRO	Rejeitada
Atividade # 3789: Criar Normativos de Implantação do BIM nas Obras do IFRO	Rejeitada

Atividade # 3790: Planejar a Aquisição de Softwares e Treinamentos para Implantação do ...	Rejeitada
Ação # 3451: Facilitar a regularização das unidades juntamente aos órgãos competentes	Concluída
Atividade # 3791: [ARIQUEMES] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3792: [GUAJARÁ-MIRIM] Dar suporte à unidade no processo de regularização do...	Concluída
Atividade # 3795: [PORTO VELHO CALAMA] Dar suporte à unidade no processo de regularizaç...	Concluída
Atividade # 3796: [PORTO VELHO ZONA NORTE] Dar suporte à unidade no processo de regular...	Concluída
Atividade # 3797: [REITORIA] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3798: [JARU] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3799: [JI-PARANÁ] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3800: [CACOAL] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3802: [COLORADO DO OESTE] Dar suporte à unidade no processo de regularizaçã...	Concluída
Atividade # 3803: [VILHENA] Dar suporte à unidade no processo de regularização do imóvel	Concluída
Atividade # 3804: [SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Dar suporte à unidade no processo de regulari...	Concluída
Ação # 3452: Promover a contratação por registro de preços dos serviços técnicos de eng...	Concluída
Atividade # 7332: Promover a Contratação de Sondagem e Topografia	Concluída
Ação # 3453: Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de proje...	Concluída
Ação # 5680: [JIPA] Reestruturação Elétrica Laboratórios	Concluída
Atividade # 5681: [JIPA] Análise dos Projetos Contratados no Processo 23243.018313/2019-85	Concluída
Atividade # 7854: [JIPA] [LABORATÓRIOS DE SEMENTES] Definição de Parâmetros de Sondagem	Concluída
Atividade # 47014: [JIPA] 2ª Análise dos Projetos Contratados no Processo 23243.018313/...	Concluída
Ação # 6172: [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio ...	Concluída
Atividade # 6173: [GJM] [PPCIP Geral] Levantamento de Projetos Existentes	Rejeitada
Atividade # 6174: [GJM] [PPCIP Geral] Levantamento de Necessidade Prévia de Intervenção	Rejeitada
Atividade # 6175: [GJM] [PPCIP Geral] Emissão de Ordem de Execução de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 6176: [GJM] [PPCIP Geral] Acompanhamento e Suporte à Elaboração de Projetos...	Concluída
Atividade # 6177: [GJM] [PPCIP Geral] Recebimento Provisório dos Projetos de PPCIP	Rejeitada
Atividade # 6180: [GJM] [PPCIP Geral] Análise para Recebimento de Planilha Orçamentária	Rejeitada
Atividade # 6182: [GJM] [PPCIP Geral] Elaboração de Projeto Básico e Demais Documentos ...	Concluída
Atividade # 6183: [GJM] [PPCIP Geral] Instrução de Processo de Licitação e despacho ao ...	Concluída
Atividade # 7986: [GJM] [PPCIP Geral] Atualizar Planta Baixa de Arquitetura às Interven...	Concluída
Ação # 6205: [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída
Ação # 7129: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção ...	Concluída
Atividade # 7130: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Emissão de Ordem de S...	Concluída
Atividade # 7131: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Fiscalização da Elabo...	Com Impedimento-CC
Atividade # 7133: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Análise de Projeto pa...	Concluída
Ação # 7134: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Estrutural	Concluída
Atividade # 7135: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Emissão de Ordem...	Concluída
Atividade # 7136: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Fiscalização da ...	Concluída
Atividade # 7138: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Análise de Proje...	Concluída
Atividade # 47226: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão/Adequação de Planilh...	Concluída
Ação # 7033: [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária	Concluída
Ação # 7142: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Emissão de Ordem de Serviço para Elaboração d...	Concluída
Atividade # 7143: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Fiscalização da Elaboração de Projetos p...	Concluída
Atividade # 7899: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7900: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7901: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7902: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7903: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7904: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7905: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7906: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7907: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7908: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída

Atividade # 7909: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7910: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7911: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Rejeitada
Atividade # 7912: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Rejeitada
Atividade # 7913: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...	Concluída
Atividade # 7914: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Consolidação de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 7915: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Elaboração de Projeto Básico de Contratação	Concluída
Atividade # 7916: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Instrução de Nota Técnica e Despacho de ...	Concluída
Ação # 7034: [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de...	Concluída
Ação # 7139: [JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Emissão de Serviço para Ela...	Concluída
Atividade # 7140: [JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Fiscalização da Elabor...	Concluída
Atividade # 8469: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8470: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8471: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8472: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8473: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8474: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8475: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8476: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8477: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Concluída
Atividade # 8479: [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Elaboração de Projeto Básico de Contratação	Concluída
Ação # 7268: [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico	Concluída
Atividade # 8492: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Emissão de Ordem de Serviço para Elaboração d...	Concluída
Atividade # 8493: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela C...	Concluída
Atividade # 8494: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Ant...	Concluída
Atividade # 8495: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8496: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8497: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8498: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8499: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8500: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8501: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8502: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Pro...	Concluída
Atividade # 8504: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Elaboração de Projeto Básico de Contratação	Concluída
Atividade # 8505: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Licenciamento de Obra	Concluída
Ação # 7302: [COLORADO DO OESTE] Reforma da sala de aula, administrativas e dos laborat...	Concluída
Atividade # 7303: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projetos Cont...	Concluída
Atividade # 7305: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projeto de Arq...	Concluída
Atividade # 7306: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projeto de Ins...	Concluída
Atividade # 7307: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Planilha Orçam...	Concluída
Atividade # 7304: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Instrução de Processo Licitatório	Concluída
Atividade # 7308: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Elaboração de Projeto Básico de Licitação	Concluída
Atividade # 7309: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Elaboração de Nota Técnica para Edital ...	Concluída
Atividade # 7310: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Despacho de Processo de Licitação ao De...	Concluída
Ação # 7334: Promover a Contratação de Projetos para o Plano de Obras 2021	Concluída
Ação # 7545: [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos	Concluída
Ação # 7847: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Projetos de Arqui...	Concluída
Atividade # 7871: Emissão de Ordem de Serviço para Execução dos Projetos	Concluída
Ação # 7848: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Estudos Prelimin...	Concluída
Atividade # 7849: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Instrução Técnica Contrata...	Concluída
Atividade # 7852: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Sondagem e ...	Concluída
Atividade # 47097: Recebimento Definitivo de Laudo Estrutural, Laudo de Sondagem e Topo...	Concluída
Atividade # 8481: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Anteprojeto de ...	Concluída

Atividade # 8482: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto Básico ...	Concluída
Atividade # 8483: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto Executi...	Concluída
Atividade # 8484: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Inst...	Concluída
Atividade # 8485: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Inst...	Concluída
Atividade # 8486: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Inst...	Concluída
Atividade # 8487: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Prev...	Concluída
Atividade # 8488: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Estr...	Concluída
Atividade # 8489: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Estr...	Concluída
Atividade # 8491: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Licenciamento de Obra	Concluída
Atividade # 47227: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Nota Técnica	Concluída
Atividade # 47228: [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Projeto Bás...	Concluída
Ação # 7546: [COL] Reforma do Bloco A	Concluída
Atividade # 47249: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Anteprojeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47250: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto Básico de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47251: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto Executivo de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47252: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Instalações Elétricas	Concluída
Atividade # 47253: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Instalações Hidrossani...	Concluída
Atividade # 47254: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Prevenção e Combate a ...	Concluída
Atividade # 47255: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica.	Concluída
Atividade # 47256: [COL] [Reforma Bloco A] Elaboração do Projeto Básico de Contratação	Concluída
Atividade # 47257: [COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Orçamento de Obras	Concluída
Ação # 7547: [JIPA] Construção de Bloco Administrativo	Concluída
Atividade # 7947: [JIPA] - Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 46921: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Acompanhamento da Elaboração de Projetos	Concluída
Atividade # 47229: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Anteprojeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47230: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto Básico de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47231: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto Executivo de Arquit...	Concluída
Atividade # 47232: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Instalações Elét...	Concluída
Atividade # 47233: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Cabeamento Estru...	Concluída
Atividade # 47234: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Instalações Hidr...	Concluída
Atividade # 47235: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Combate a Incênd...	Concluída
Atividade # 47236: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto Estrutura de Concre...	Concluída
Atividade # 47237: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica	Concluída
Atividade # 47238: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Elaboração de Projeto Básico de Contra...	Concluída
Atividade # 47239: [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Licenciamento de Obra	Concluída
Ação # 7548: [PVZN] Construção de Bloco Administrativo	Concluída
Atividade # 47240: [PVZN] [Bloco Adm] Emissão de Ordem de Serviço de Projeto de Arquite...	Concluída
Atividade # 47241: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 47242: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Instalações Elétricas	Concluída
Atividade # 47243: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Instalações Hidrossanitárias	Concluída
Atividade # 47244: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto Prevenção e Combate a Incêndio...	Concluída
Atividade # 47245: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Estrutura de Concreto Armado	Concluída
Atividade # 47246: [PVZN] [Bloco Adm] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica	Concluída
Atividade # 47247: [PVZN] [Bloco Adm] Elaboração de Projeto Básico	Concluída
Atividade # 47248: [PVZN] [Bloco Adm] Licenciamento de Obra	Concluída
Ação # 7549: [CAC] Construção de Bloco de 12 Salas de Aula	Concluída
Ação # 7550: [COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte	Concluída
Atividade # 7855: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos	Com Impedimento-CC
Atividade # 7920: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Arq...	Concluída
Atividade # 7921: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Elé...	Com Impedimento-CC
Atividade # 7922: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Est...	Com Impedimento-CC
Atividade # 7923: [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Planilha Orçamentária	Com Impedimento-CC
Ação # 7969: [VILHENA] Reforma e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio...	Concluída

Atividade # 46923: [VLH] [PPCIP GERAL] Formalização de Processo de Contratação	Concluída
Atividade # 46924: [VLH] [PPCIP GERAL] Suporte no Processo de Contratação	Concluída
Ação # 8506: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Orçamento de Arqui...	Concluída
Ação # 3454: Estruturar banco de projetos das unidades do IFRO	Concluída
Atividade # 3775: [ARIQUEMES] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de ar...	Concluída
Atividade # 3776: [GUAJARÁ-MIRIM] Fazer levantamento, registro e atualização projetos d...	Concluída
Atividade # 3777: [PORTO VELHO CALAMA] Fazer levantamento, registro e atualização proje...	Concluída
Atividade # 3778: [PORTO VELHO ZONA NORTE] Fazer levantamento, registro e atualização p...	Concluída
Atividade # 3779: [REITORIA] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de arq...	Concluída
Atividade # 3780: [JARU] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de arquite...	Concluída
Atividade # 3781: [JI-PARANÁ] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de ar...	Concluída
Atividade # 3783: [CACOAL] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de arqui...	Concluída
Atividade # 3784: [VILHENA] Fazer levantamento, registro e atualização projetos de arqui...	Concluída
Atividade # 3785: [COLORADO DO OESTE] Fazer levantamento, registro e atualização projet...	Concluída
Atividade # 3786: [SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Fazer levantamento, registro e atualização pr...	Concluída
Ação # 3455: Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2021	Concluída
Atividade # 3805: Fazer Consulta aos Gestores sobre a demanda de Obras 2021	Concluída
Atividade # 3806: Compatibilizar a demanda de obras apresentada pelos gestores com a pr...	Concluída
Atividade # 3807: Elaborar Plano de Obras 2021	Concluída
Ação # 3456: Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO	Concluída
Ação # 5223: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim	Concluída
Atividade # 5224: Elaboração de croqui de uma sala de aula existente com 03 layouts da ...	Concluída
Ação # 6281: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria Técnica Inicial para Levanta...	Concluída
Atividade # 6282: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria In Loco para Levantamen...	Concluída
Atividades # 6397: Vistoria "in loco "das instalações	Concluída
Atividades # 6398: Levantamento dos Quantitativos de Serviços	Concluída
Atividades # 6399: Planilha Orçamentaria	Concluída
Atividades # 6740: Projeto de Layout da Edificação	Concluída
Atividade # 6283: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Repasse de Solução ao Campus	Concluída
Atividade # 6284: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Instrução de Processo de Contrat...	Concluída
Ação # 5262: Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria	Concluída
Atividade # 5263: [DGTI] Análise de estrutura elétrica para instalação de novos nobreak...	Concluída
Atividade # 5314: Resposta ao Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic) - Protocolo 234...	Concluída
Atividade # 5746: [REIT] Licenciamento Ambiental da Reitoria na SEMA	Concluída
Atividade # 5747: [REIT] [Licenciamento Ambiental] Abertura de Processo Eletrônico na S...	Concluída
Atividade # 5748: [REIT] [Licenciamento Ambiental] Produção de Documentos Técnicos Nece...	Concluída
Ação # 5750: Promover junto à DADM a contratação dos serviços de Manutenção Predial par...	Concluída
Atividade # 5751: [REIT] Relatório estimativa de custo para reconstrução do prédio da R...	Concluída
Atividade # 5752: [REIT] Adequação de Piso do Arquivo e Mezanino	Concluída
Atividade # 5767: [REIT] Adequação de Vagas de PCD e Idoso no Estacionamento	Concluída
Atividade # 6151: [REIT] Participação na Comissão Anual de Inventário 2020	Concluída
Atividade # 6152: [REIT] Avaliação de Imóveis para Atualização do SpiuNet	Concluída
Atividade # 6153: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Ariqueemes	Concluída
Atividade # 6154: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Locação Reitoria Av. Tiradentes	Concluída
Atividade # 6158: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Jarú	Concluída
Atividade # 6159: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Cacoal	Concluída
Atividade # 6160: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Colorado do Oeste	Concluída
Atividade # 6161: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Guajará-Mirim	Concluída
Atividade # 6162: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Porto Velho Calama	Concluída
Atividade # 6163: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Porto Velho Zona Norte	Concluída
Atividade # 6164: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - São Miguel do Guaporé	Concluída
Atividade # 6165: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Reitoria Av. Lauro Sodré	Concluída
Atividade # 6166: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Ji-Paraná	Concluída

Atividade # 6167: [REIT] [SpiuNet] Avaliação de Imóvel - Vilhena	Concluída
Atividade # 6170: [REIT] [ADEQUAÇÃO DE SALAS DE COMISSÕES] Soluções técnicas para adequ...	Concluída
Atividade # 6212: [REIT] Análise Técnica para Utilização de Energia Solar em todas as u...	Concluída
Atividade # 6219: [REIT] [JARU] Documentação de Caracterização de Área de Terreno a ser...	Concluída
Atividade # 7055: [REIT] Confecção de Fachada e Aquisição de Frontlight	Concluída
Atividade # 7858: [REIT] Instalação de janelas no Mezanino	Concluída
Atividade # 7859: [REIT] Definição, junto à DADM/CGAM, de Solução de Instalação de Jane...	Concluída
Atividade # 7860: [REIT] Levantamentos e Planilha Orçamentária para Instalação de Janel...	Concluída
Ação # 5271: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Ji-Paraná	Concluída
Atividade # 5272: [JIPA] Suporte Atestado de Capacidade Técnica Empresa COPEF - Contrat...	Concluída
Atividade # 5381: [JIPA] Análise de Medição Final - Parametrização e Reforma das Subbest...	Concluída
Atividade # 5749: [JIPA] Análise técnica possibilidade de execução de projeto de reform...	Concluída
Ação # 5506: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Colorado do Oeste	Concluída
Atividade # 5507: [COL] Despacho para Contratação de Projetos para Reforma Bloco A e La...	Concluída
Atividade # 5711: [COL] 3ª Análise de Projetos de Reforma e Adequação dos Laboratórios ...	Concluída
Ação # 5703: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Vilhena	Concluída
Ação # 5704: [VLH] Verificação de fissuras na Biblioteca e Piso Superior do Bloco A e V...	Concluída
Ação # 5705: [VLH] Orientações Técnicas para Manutenção da Subestação	Concluída
Ação # 6744: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída
Atividade # 6746: [PVZN] Avaliação Técnica da Estrutura Física	Concluída
Ação # 3942: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de E...	Concluída
Ação # 3457: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de ...	Concluída
Ação # 5273: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 5275: Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo	Concluída
Atividade # 7281: [JARU] [04 SALAS] Elaboração de 4º Termo Aditivo	Concluída
Atividade # 5274: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 5276: Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída
Atividade # 5281: Atualização de 1ª Medição no SIMEC	Concluída
Atividade # 7276: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída
Atividade # 7277: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída
Atividade # 7278: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída
Atividade # 5280: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 5364: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 7279: [JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Provisório da Obra	Concluída
Atividade # 7280: [JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Definitivo da Obra	Concluída
Atividade # 5396: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Ação # 3459: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pór...	Concluída
Ação # 6141: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 7269: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamentos e Elaboração de ...	Concluída
Atividade # 6142: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 7270: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7271: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída
Atividade # 7272: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída
Atividade # 7273: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída
Atividade # 7274: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída
Atividade # 7275: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída
Atividade # 6144: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 7494: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...	Concluída
Atividade # 7495: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...	Concluída
Atividade # 6145: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Atividade # 6146: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade da...	Concluída
Atividade # 6148: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...	Concluída
Atividade # 6149: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...	Concluída

Atividade # 6150: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamento de quantitativo a...	Concluída
Ação # 3462: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de ...	Concluída
Ação # 6849: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 7286: [ARI] [04 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo	Concluída
Atividade # 6850: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6854: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7282: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída
Atividade # 7283: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída
Atividade # 7284: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída
Atividade # 7285: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída
Atividade # 47259: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída
Atividade # 6851: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 6855: [ARI] [04 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 18/03/2020	Concluída
Atividade # 6856: [ARI] [04 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 17 a 18/...	Concluída
Atividade # 6866: [ARI] [04 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020	Concluída
Atividade # 6867: [ARI] [04 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 18/03/2020	Concluída
Atividade # 6852: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 6857: [ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal d...	Concluída
Atividade # 6858: [ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal d...	Concluída
Atividade # 6853: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Ação # 3463: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Co...	Concluída
Ação # 5400: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 6782: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Adi...	Concluída
Atividade # 7891: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 4º Termo Adi...	Concluída
Atividade # 5403: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6781: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 1º Medição	Concluída
Atividade # 7287: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 2º Medição	Concluída
Atividade # 7288: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 3º Medição	Concluída
Atividade # 7289: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 4º Medição	Concluída
Atividade # 7290: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 5º Medição	Concluída
Atividade # 47260: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 6º Medição	Concluída
Atividade # 47261: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 7º Medição	Concluída
Atividade # 47262: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 8º Medição	Concluída
Atividade # 5404: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 6868: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem d...	Concluída
Atividade # 6869: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020	Concluída
Atividade # 7527: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Elaboração de Relatório de Fiscalização - ...	Concluída
Atividade # 7528: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 13/05/2020	Concluída
Atividade # 5405: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 6859: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquant...	Concluída
Atividade # 6860: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquant...	Concluída
Atividade # 5406: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Atividade # 5407: [ARI] [Conclusão da Construção de 03 Salas] Adequação de Acessibilida...	Concluída
Ação # 3467: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do ...	Concluída
Ação # 5360: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 6861: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de...	Concluída
Atividade # 8467: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de...	Concluída
Atividade # 47015: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Pare...	Concluída
Atividade # 47016: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Pare...	Concluída
Atividade # 5361: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6862: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7512: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7513: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída

Atividade # 7514: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7515: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7516: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7517: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7518: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 5362: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 5706: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 5707: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 5709: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 5710: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 6865: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7173: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7174: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7175: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 7176: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7521: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7522: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7523: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 5363: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 5392: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Divergê...	Concluída
Atividade # 5500: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Plano d...	Concluída
Atividade # 5501: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Readequação de Cro...	Concluída
Atividade # 6863: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Lançamento da Cont...	Concluída
Atividade # 7524: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Atividade # 7525: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Atividade # 7526: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Ação # 3473: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da 1ª Etapa de Reforma do...	Concluída
Atividade # 5408: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Suporte Técnico à Fiscalização...	Concluída
Ação # 5467: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma e Ampl...	Concluída
Atividade # 5468: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 5475: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Atualização de 2ª Aditivo ...	Concluída
Atividade # 5469: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 5473: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Atualização de 6ª Medição ...	Concluída
Atividade # 5474: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Análise e Aprovação de 7ª ...	Concluída
Atividade # 5470: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 5471: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 5472: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Ação # 7291: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema ...	Concluída
Atividade # 7294: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 7297: [JIPA] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise e Aprovação de 1º Medição	Concluída
Atividade # 7295: Análise e Aprovação de Projetos	Concluída
Atividade # 7296: [JIPA] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise de projetos preliminares aprese...	Concluída
Ação # 7292: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema ...	Concluída
Atividade # 7298: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 7300: [COL] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise e Aprovação de 1º Medição	Concluída
Atividade # 7299: Análise e Aprovação de Projetos	Concluída
Atividade # 7301: [COL] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise de projetos preliminares apresen...	Concluída
Ação # 8468: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coord...	Concluída
Atividade # 46948: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Técnico-Administrativas enq...	Concluída
Ação # 8266: Realizar a Aquisição/Contratação de Softwares para Otimização dos Resultad...	Concluída
Atividade # 7056: [REIT] Auxiliar na Aquisição de Softwares de Engenharia e Arquitetura...	Concluída

Histórico

#1 - 14/07/2020 16:20 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 08/03/2021 19:16 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

As ações e atividades não concluídas no Exercício 2020 serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação Setorial - Reitoria [#3294](#), disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/3294>