

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #3314

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

19/11/2019 16:22 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/11/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Demanda em adequação. Após finalizado o Plano de Obras 2020, as obras serão lançadas como ação.			
Subtarefas:			
Ação # 5226: [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase			Concluída
Atividade # 5227: Elaboração de Projetos para a Reforma Elétrica do Bloco Administrativo			Concluída
Atividade # 5228: Elaboração de Projeto Elétrico			Concluída
Atividade # 5229: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5230: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5231: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Concluída
Atividade # 7715: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto de Demo...			Concluída
Atividade # 7716: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto Elétric...			Concluída
Atividade # 7717: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...			Concluída
Atividade # 5232: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Laboratórios com 42 Compu...			Concluída
Atividade # 5239: Elaboração de Projeto de Arquitetura			Concluída
Atividade # 5240: Elaboração de Projeto Elétrico			Concluída
Atividade # 5241: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			Concluída
Atividade # 5242: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5243: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5244: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Concluída
Atividade # 5233: Levantamentos para Manutenção Predial Diversa			Concluída
Atividade # 5324: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5325: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Rejeitada
Atividade # 7718: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...			Concluída
Atividade # 5234: Elaboração de Projetos para a Adequação de Sala dos Professores e CAED			Concluída
Atividade # 5326: Elaboração de Projeto de Arquitetura			Concluída
Atividade # 5327: Elaboração de Projeto Elétrico			Concluída
Atividade # 5328: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			Concluída
Atividade # 5329: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5330: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5331: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Concluída
Atividade # 5235: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Laboratórios com 30 Compu...			Concluída
Atividade # 5332: Elaboração de Projeto de Arquitetura			Concluída
Atividade # 5333: Elaboração de Projeto Elétrico			Concluída
Atividade # 5334: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			Concluída
Atividade # 5335: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5336: Elaboração de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 5337: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			Concluída

Atividade # 7713: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Revisão Projeto Elétrico e Cab...	Concluída
Atividade # 7714: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...	Concluída
Atividade # 5236: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Salas de Aula, no Pavimen...	Concluída
Atividade # 5338: Elaboração de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 5341: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5342: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5343: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5237: Elaboração de Projetos para Adequação de Sala de Aula para Pós-Gradua...	Concluída
Atividade # 5344: Elaboração de Projeto de Arquitetura de Reforma	Concluída
Atividade # 5345: Elaboração de Projeto Elétrico	Concluída
Atividade # 5346: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída
Atividade # 5347: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5348: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5349: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5238: Levantamento para pintura de todas as Salas de Aula do Campus	Concluída
Atividade # 5350: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5351: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5352: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5277: [JARU] Manutenção Predial Geral da Unidade	Concluída
Atividade # 5278: [JARU] [MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL] Elaboração de Planilha Orçamentária...	Concluída
Atividade # 5279: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Rejeitada
Ação # 5409: [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída
Atividade # 5410: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Estudos Preliminares e Adequa...	Concluída
Atividade # 5411: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Executiv...	Concluída
Atividade # 6192: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Urban...	Concluída
Atividade # 6193: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Pavim...	Concluída
Atividades # 7208: Elaboração dos Projetos de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída
Atividades # 7209: Elaboração dos Projetos de Detalhamento da Pavimentação Interna do C...	Concluída
Atividades # 7210: Elaboração do Memorial de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída
Atividade # 6194: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Estrutu...	Concluída
Atividade # 6195: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Projeto de Arquite...	Concluída
Atividade # 6196: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Insta...	Concluída
Atividade # 6197: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Cabea...	Concluída
Atividade # 6198: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de SPDA	Concluída
Atividade # 6199: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Clima...	Concluída
Atividades # 7120: Elaboração dos Projetos de Drenagem para a Climatização	Concluída
Atividades # 7121: Elaboração dos Projetos de Climatização	Concluída
Atividades # 7151: Elaboração de Memorial Descritivo para a Climatização	Concluída
Atividade # 6200: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Insta...	Concluída
Atividade # 6201: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Memorial Descritivo	Concluída
Atividade # 6204: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto Básico ...	Concluída
Atividade # 7128: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto de Ilum...	Concluída
Atividade # 7316: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Levantamento de Quantitativos...	Concluída
Atividade # 7317: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização de Planilha Orçam...	Concluída
Atividade # 7844: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de An...	Concluída
Atividade # 7987: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão de Memorial Descritiv...	Concluída
Atividade # 47220: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Revisão/Adequação de Planilh...	Concluída
Ação # 5699: [GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico	Concluída
Atividade # 5700: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Adequações Básicas da Infraestru...	Concluída
Atividades # 5783: Levantamentos Preliminares	Concluída
Atividades # 5784: Fase de Projetos	Concluída
Atividades # 5787: Levantamentos de Quantitativos	Concluída
Atividades # 5789: Planilha Orçamentária	Concluída

Atividades # 5790: Memorial Descritivo	Concluída
Atividade # 7462: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Elaboração de Documentos Técnico...	Concluída
Atividade # 7845: [GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Elaboração de Nota Técnica Explicativa s...	Concluída
Atividade # 7846: [GJM] [CENTRO DE TECNOLOGIA] Emissão de ART de Documentos Técnicos	Concluída
Ação # 6137: [REIT] Adequação de Acessibilidade	Concluída
Atividade # 6138: [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação do Estac...	Concluída
Atividade # 6139: [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação das Ramp...	Concluída
Atividade # 6140: [REIT] [ACESSIBILIDADE] Elaboração de Projeto para Adequação do Palco...	Concluída
Ação # 6184: [ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula	Concluída
Atividade # 6185: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Estudos para Solicitação de AVT - Av...	Concluída
Atividade # 6186: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Solicitação de AVT juntamente à Ener...	Concluída
Atividade # 6187: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto de Subestação	Concluída
Atividade # 6188: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Memorial Descritivo	Concluída
Atividade # 6189: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 6190: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto Básico e Docum...	Concluída
Atividade # 6191: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Instrução de Processo de Licitação	Concluída
Ação # 6288: [VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / ...	Concluída
Atividade # 6289: [VLH] Elaboração de projetos para reconstrução do sistema de tratamen...	Concluída
Atividades # 6776: Análise Preliminar	Concluída
Atividades # 6777: Estudo Técnico	Rejeitada
Atividades # 6778: Elaboração dos Projetos	Rejeitada
Atividades # 6779: Elaboração de Memoriais e Planilhas	Rejeitada
Atividade # 7797: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Continuidade da Demanda	Concluída
Atividade # 6290: [VLH] Definição de solução técnica para contratação da reconstrução d...	Concluída
Atividade # 6291: [VLH] Instrução de processo de contratação da reconstrução de sistema...	Concluída
Atividade # 7866: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Locação dos Conjuntos de Fossa	Concluída
Atividade # 7867: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Levantamento de Serviços para Elaboraã...	Concluída
Atividade # 7868: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 7869: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Projeto Básico e Demais D...	Rejeitada
Atividade # 7870: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Nota Técnica de Licitação...	Concluída
Ação # 7057: [JARU] Reforma de Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incê...	Concluída
Atividade # 7058: [JARU] [PPCIP GERAL] Atualização de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 7059: [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Projeto Básico e Instrução de Proc...	Concluída
Atividade # 7060: [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Nota Técnica de Licitação e Despac...	Concluída
Atividade # 46922: [JARU] [PPCIP GERAL] Suporte no Processo Licitatório / Análise de Pr...	Concluída
Ação # 7551: [ARI] Conclusão da Quadra e Piscina	Concluída
Ação # 7552: [CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo	Concluída
Ação # 7553: [VLH] Reforma de Acessibilidade Auditório	Concluída
Ação # 7872: [JARU] Adequação de Ambiente para CTI	Concluída
Atividade # 46944: [JARU] [CTI] Revisar Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 46945: [JARU] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento ...	Concluída
Atividade # 46946: [JARU] [CTI] Acompanhamento da Elaboração de Orçamento de Reforma	Concluída
Ação # 46939: [PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI	Concluída
Atividade # 46940: [PVZN] [CTI] Acompanhamento da Elaboração do Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 46941: [PVZN] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento ...	Concluída
Atividade # 46942: [PVZN] [CTI] Elaboração de Orçamento de Reforma	Concluída

Histórico

#1 - 20/11/2019 08:07 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#2 - 07/04/2020 15:12 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 21/05/2020 17:13 - DEINF - PROAD Reitoria

Valor de Orçamento incluído para o pagamento de taxas de ART/RRT/TRT de elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura.

#5 - 07/03/2021 21:21 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

As obras/serviços de engenharia não concluídos no Exercício de 2020 serão continuadas por meio da Ação #49774, constante no PAT 2021, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49774>