

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #3440

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

[DADM] Planejar e viabilizar a execução de mapeamento de processos das atividades administrativas.

19/11/2019 23:51 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DADM - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
1.1 Realizar diagnóstico interno e externo dos processos administrativos.			
1.2 Adequação dos processos e atividades administrativas para modelos mais eficientes.			
1.3 Aferição dos resultados dos processos administrativos a partir de indicadores.			
1.4 Identificação de contingências e problemas nos processos administrativos.			
Subtarefas:			
Atividade # 4603: [DADM/CCL] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos proc...			Concluída
Atividade # 4630: [DADM/CPALM] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos pr...			Rejeitada
Atividade # 4639: [DADM/CCONV] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos pr...			Rejeitada
Atividade # 4647: [DADM/CGAM] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos pro...			Concluída
Atividade # 6433: [DADM/CGAM] Criar procedimentos para Portarias de condução de veículo...			Concluída
Atividade # 6441: [DADM/CGAM] Instrução de processo e prestação de contas - Suprimento ...			Concluída

Histórico

#1 - 22/11/2019 11:02 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de Planejar e viabilizar a execução de mapeamento de processos das atividades administrativas. para [DADM] Planejar e viabilizar a execução de mapeamento de processos das atividades administrativas.

#2 - 15/07/2020 21:44 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#3 - 08/03/2021 20:43 - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Parcialmente realizada. Continuará em 2021.