

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #3441

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

[DADM] Planejar e viabilizar a execução de implementação de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas.

19/11/2019 23:52 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DADM - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
1.1 Realizar levantamento de demanda de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas.			
1.2 Realizar triagem de processos prioritários.			
1.3 Viabilizar a implantação de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas.			
Subtarefas:			
Atividade # 4595: [DADM/CCL] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados ao ...			Concluída
Atividade # 4599: [DADM/CCL] Auxiliar no processo de normatização interna e implantação...			Concluída
Atividade # 4631: [DADM/CPALM] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados a...			Concluída
Atividade # 4634: [DADM/CPALM] Auxiliar no processo de normatização interna e implantaç...			Concluída
Atividade # 4644: [DADM/CCONV] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados a...			Concluída
Atividade # 4646: [DADM/CCONV] Auxiliar no processo de normatização interna e implantaç...			Concluída
Atividade # 4648: [DADM/CGAM] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados ao...			Concluída
Atividade # 6373: [DADM/CGAM] Implantação do módulo Frotas nos Campi.			Concluída
Atividade # 6396: [DADM/CGAM] Cadastro de Operadores e Coordenadores do Módulo Frotas.			Concluída
Atividade # 6414: [DADM/CGAM] Cadastro dos veículos no SUAP/Frotas.			Concluída
Atividade # 6416: [DADM/CGAM] Conferencia da integração dos dados de operador de frotas...			Concluída
Atividade # 7759: Implantação do Módulo Central de Serviços do SUAP na Reitoria			Concluída
Atividade # 4650: [DADM/CGAM] Auxiliar no processo de normatização interna e implantaçã...			Concluída

Histórico

#1 - 22/11/2019 11:02 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de Planejar e viabilizar a execução de implementação de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas. para [DADM] Planejar e viabilizar a execução de implementação de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas.

#2 - 15/07/2020 21:45 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#3 - 08/03/2021 20:48 - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída