

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #3443

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

### [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

19/11/2019 23:56 - DADM - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	17/07/2019
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DADM - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação # 4253: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de elaboração do Plano Anual de Contr...			<b>Concluída</b>
Atividade # 4505: [DADM/CCL] Definição da ferramenta de levantamento de demandas para o...			<b>Concluída</b>
Atividade # 4507: [DADM/CCL] Levantamento de demandas para o PGC 2021			<b>Concluída</b>
Atividade # 4509: [DADM/CCL] Consolidação das demandas e cadastramento no sistema PGC			<b>Concluída</b>
Atividade # 4510: [DADM/CCL] Obtenção de aprovação do Plano Anual de Contratações pela ...			<b>Concluída</b>
Atividade # 4512: [DADM/CCL] 1ª Adequação e redimensionamento do Plano Anual de Contrat...			<b>Concluída</b>
Atividade # 4513: [DADM/CCL] 2ª Adequação e redimensionamento do Plano Anual de Contrat...			<b>Concluída</b>
Ação # 4255: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contrat...			<b>Concluída</b>
Atividade # 4517: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vi...			<b>Concluída</b>
Atividade # 6337: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda			<b>Concluída</b>
Atividade # 6338: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação			<b>Concluída</b>
Atividade # 6339: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...			<b>Concluída</b>
Atividade # 6340: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...			<b>Concluída</b>
Atividade # 6341: [DADM/CCL] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo			<b>Concluída</b>
Atividade # 6342: [DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação			<b>Concluída</b>
Atividade # 6343: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação			<b>Concluída</b>
Atividade # 4519: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de en...			<b>Rejeitada</b>
Atividade # 4520: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de contratação de serviços de Co...			<b>Concluída</b>
Atividade # 4521: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ja...			<b>Concluída</b>
Atividade # 4523: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de credenciamento de empresas pa...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7067: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda			<b>Concluída</b>
Atividade # 7068: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação			<b>Concluída</b>
Atividade # 7069: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7070: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7071: [DADM/CCL] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo			<b>Concluída</b>
Atividade # 7072: [DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação			<b>Concluída</b>
Atividade # 7073: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação			<b>Concluída</b>
Atividade # 4525: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de pu...			<b>Rejeitada</b>
Atividade # 4526: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro estudantil			<b>Concluída</b>
Atividade # 7074: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda			<b>Concluída</b>
Atividade # 7075: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação			<b>Concluída</b>
Atividade # 7076: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7077: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7078: [DADM/CCL] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo			<b>Concluída</b>
Atividade # 7080: [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica			<b>Concluída</b>

Atividade # 7081: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7082: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4528: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro de veíc...	Concluída
Atividade # 4529: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de te...	Concluída
Atividade # 4532: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ma...	Rejeitada
Atividade # 4533: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de contratação direta (dispensa ...	Concluída
Atividade # 7115: [DADM/CCL] DISPENSAS	Concluída
Atividade # 7118: [DADM/CCL] DL 01/2020 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA	Concluída
Atividade # 7119: [DADM/CCL] DL 02/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	Concluída
Atividade # 7199: [DADM/CCL] DL 03/2020 - MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA LAB - SMG	Concluída
Atividade # 7202: [DADM/CCL] DL 005/2020 - INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO AUDITÓRIO	Concluída
Atividade # 7739: [DADM/CCL] DL 004/2020 - CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA A DEINF	Concluída
Atividade # 7757: [DADM/CCL] Relatório final de Dispensas de Licitação realizadas no ex...	Concluída
Atividade # 7116: [DADM/CCL] INEXIGIBILIDADES	Concluída
Atividade # 7117: [DADM/CCL] INEX.01/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	Concluída
Atividade # 7756: [DADM/CCL] Relatório final de Inexigibilidades realizadas no exercício	Concluída
Atividade # 4535: [DADM/CCL] Gerenciar as concessões de suprimentos de fundos no centro...	Concluída
Atividade # 6374: [DADM/CCL] Acompanhamento do Suprimento de Fundos 001-2020 ao servido...	Concluída
Atividade # 6375: [DADM/CGAM] Prestação de contas e registro das notas fiscais do Supri...	Concluída
Atividade # 6517: [DADM/CGAM] Utilização e prestação de contas do 1º suprimento de fund...	Concluída
Atividade # 7761: [DADM/CCL] Acompanhamento do Suprimento de Fundos 002-2020 ao servido...	Concluída
Atividade # 7762: [DADM/CGAM] Utilização e prestação de contas do 2º suprimento de fund...	Concluída
Atividade # 7763: [DADM/CGAM] Utilização e prestação de contas do 2º suprimento de fund...	Concluída
Atividade # 4538: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ce...	Concluída
Atividade # 7083: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 7084: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Concluída
Atividade # 7085: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Concluída
Atividade # 7086: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 7087: [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica	Concluída
Atividade # 7088: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7089: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4539: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para materiais para...	Concluída
Atividade # 7090: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 7091: [DADM/CCL] Realizar pesquisa de mercado	Concluída
Atividade # 7095: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7096: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4541: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de tr...	Rejeitada
Atividade # 4542: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ou...	Concluída
Atividade # 4544: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ho...	Concluída
Atividade # 7097: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 7352: [DADM/CCL] Repetir PE dos itens desertos/cancelados	Rejeitada
Atividade # 4545: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos para aquisição de computadores e...	Concluída
Atividade # 4546: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos para contratação serviços de man...	Concluída
Atividade # 4549: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de m...	Rejeitada
Atividade # 4550: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de te...	Rejeitada
Atividade # 7733: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação	Rejeitada
Atividade # 7734: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Rejeitada
Atividade # 7735: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Rejeitada
Atividade # 7736: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Rejeitada
Atividade # 7737: [DADM/CCL] Encaminhar processo para análise Jurídica	Rejeitada
Atividade # 7738: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Rejeitada
Atividade # 4551: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de tr...	Concluída
Atividade # 4552: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de ma...	Concluída

Atividade # 7343: [DADM/CCL] Compor Equipe de Planejamento da Contratação	Concluída
Atividade # 7344: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Concluída
Atividade # 7345: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 7346: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo	Concluída
Atividade # 7347: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7348: [DADM/CCL] Encaminhar processo para análise Jurídica	Concluída
Atividade # 7349: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 4553: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de mo...	Rejeitada
Atividade # 7098: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Rejeitada
Atividade # 7099: [DADM/CCL] Compor Equipe de Planejamento da Contratação	Rejeitada
Atividade # 7101: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...	Rejeitada
Atividade # 7102: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Rejeitada
Atividade # 7103: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo	Rejeitada
Atividade # 7104: [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica	Rejeitada
Atividade # 7105: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Rejeitada
Atividade # 7106: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Rejeitada
Atividade # 7262: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de m...	Concluída
Atividade # 7263: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda	Concluída
Atividade # 7264: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...	Concluída
Atividade # 7265: [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica (dispensado por...	Concluída
Atividade # 7266: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP	Concluída
Atividade # 7267: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação	Concluída
Atividade # 47121: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de e...	Concluída
Atividade # 47122: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de ...	Concluída
Atividade # 47123: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços topo...	Concluída
Atividade # 47124: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição dee...	Concluída
Atividade # 47125: [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de ...	Concluída
Ação # 8267: [DADM] Planejar e viabilizar as aquisições de materiais e EPIs de enfrenta...	Concluída

## Histórico

### #1 - 22/11/2019 11:04 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações. para [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

### #3 - 15/07/2020 21:45 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

### #5 - 08/03/2021 20:44 - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída