

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #3457

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jarú

20/11/2019 08:38 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	07/10/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/10/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 5273: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Concluída
Atividade # 5275: Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo			Concluída
Atividade # 7281: [JARU] [04 SALAS] Elaboração de 4º Termo Aditivo			Concluída
Atividade # 5274: Análise e Aprovação de Medições			Concluída
Atividade # 5276: Análise e Aprovação de 2º Medição			Concluída
Atividade # 5281: Atualização de 1ª Medição no SIMEC			Concluída
Atividade # 7276: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição			Concluída
Atividade # 7277: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição			Concluída
Atividade # 7278: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição			Concluída
Atividade # 5280: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra			Concluída
Atividade # 5364: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Concluída
Atividade # 7279: [JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Provisório da Obra			Concluída
Atividade # 7280: [JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Definitivo da Obra			Concluída
Atividade # 5396: Realizar a Eventual Adequação de Projetos			Concluída

Histórico

#1 - 21/11/2019 16:55 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tarefa pai alterado de #3294 para #3942

#2 - 08/05/2020 14:59 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 10/09/2020 21:39 - DEINF - PROAD Reitoria

O valor foi remanejado para Ação [#3942](#).

#5 - 21/02/2021 12:20 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A obra foi devidamente finalizada e recebida, conforme constante no processo 23243.006769/2019-01 e vinculados.