

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #3459

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jaruj

20/11/2019 08:50 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	12/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/11/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 6141: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Concluída
Atividade # 7269: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamentos e Elaboração de ...			Concluída
Atividade # 6142: Análise e Aprovação de Medições			Concluída
Atividade # 7270: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 1ª Medição			Concluída
Atividade # 7271: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 2ª Medição			Concluída
Atividade # 7272: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 3ª Medição			Concluída
Atividade # 7273: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 4ª Medição			Concluída
Atividade # 7274: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 5ª Medição			Concluída
Atividade # 7275: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 6ª Medição			Concluída
Atividade # 6144: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Concluída
Atividade # 7494: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...			Concluída
Atividade # 7495: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...			Concluída
Atividade # 6145: Realizar a Eventual Adequação de Projetos			Concluída
Atividade # 6146: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade da...			Concluída
Atividade # 6148: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...			Concluída
Atividade # 6149: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...			Concluída
Atividade # 6150: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamento de quantitativo a...			Concluída

Histórico

#1 - 20/11/2019 08:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 13/08/2020 para 12/08/2020

#2 - 21/11/2019 16:55 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tarefa pai alterado de #3294 para #3942

#3 - 10/09/2020 21:39 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

O valor foi remanejado para Ação [#3942](#).

#5 - 21/02/2021 12:39 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Considerando que o o Exercício 2021 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49779, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49779>.