

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #3463

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes

20/11/2019 08:59 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	27/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 5400: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Concluída
Atividade # 6782: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Adi...			Concluída
Atividade # 7891: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 4º Termo Adi...			Concluída
Atividade # 5403: Análise e Aprovação de Medições			Concluída
Atividade # 6781: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 1º Medição			Concluída
Atividade # 7287: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 2º Medição			Concluída
Atividade # 7288: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 3º Medição			Concluída
Atividade # 7289: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 4º Medição			Concluída
Atividade # 7290: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 5º Medição			Concluída
Atividade # 47260: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 6º Medição			Concluída
Atividade # 47261: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 7º Medição			Concluída
Atividade # 47262: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 8º Medição			Concluída
Atividade # 5404: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra			Concluída
Atividade # 6868: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem d...			Concluída
Atividade # 6869: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020			Concluída
Atividade # 7527: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Elaboração de Relatório de Fiscalização - ...			Concluída
Atividade # 7528: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 13/05/2020			Concluída
Atividade # 5405: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Concluída
Atividade # 6859: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquant...			Concluída
Atividade # 6860: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquant...			Concluída
Atividade # 5406: Realizar a Eventual Adequação de Projetos			Concluída
Atividade # 5407: [ARI] [Conclusão da Construção de 03 Salas] Adequação de Acessibilida...			Concluída

Histórico

#1 - 21/11/2019 16:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tarefa pai alterado de #3294 para #3942

#2 - 10/09/2020 21:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

O valor foi remanejado para Ação [#3942](#).

#4 - 21/02/2021 15:53 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

Considerando que o o Exercício 2020 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49797, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49797>.