

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #3516

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 885 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 3472 (Concluída): N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC

A31 - Implantar solução hiperconvergente para Datacenter na Reitoria

20/11/2019 09:37 - DGTI - PRODIN Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	14/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/08/2020
Atribuído para:	CSR - PRODIN Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 5216: Solicitar a adequação da rede elétrica			Concluída
Atividade # 6211: Testar instalação dos servidores de hiperconvergência			Concluída
Atividade # 6215: Conferir equipamentos que foram entregues			Concluída
Atividade # 6279: Fazer plano de migração dos sistemas Windows Server			Concluída
Atividade # 6815: Fazer termos de recebimentos			Concluída
Atividades # 6817: Reunião equipe de projeto Dell 24.03.2020			Concluída
Atividades # 6875: Criar Sub Rede para vMotion e vSan			Concluída
Atividades # 6906: Webconf de planejamento da instalação da hyper convergência - Equipe...			Concluída
Atividades # 6909: Testar a instalação física em hack dos servidores da hyperconvergencia			Concluída
Atividades # 6927: Webconf OST - Planejamento Instalação Hyperconvergencia			Concluída
Atividades # 7018: Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)			Concluída
Atividades # 7122: Cotação de preço e atualização do Termo de Referência contratação Ra...			Concluída
Atividades # 7155: Pesquisa de Preços Item Switch KVM 19"			Concluída
Atividades # 7156: Atualizar as especificações do item Switch KVM 19"			Concluída
Atividades # 7212: 2º Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)			Concluída
Atividade # 7215: Instalar maquinas windows para a instalação e configuração do Veeam.			Concluída
Atividade # 7216: Acompanhar instalação do Veeam.			Concluída
Atividade # 7314: Webconf para a instalação do Veeam			Concluída
Atividade # 7315: Configuração da ferramenta de backup Veeam			Concluída
Atividade # 7327: Instalação no ambiente legado.			Concluída
Atividades # 7221: Webconf CSR - Preencher planilha técnica Dell (Hyperconvergencia)			Concluída
Atividades # 7237: Webconf OST - Instalação e Configurações Iniciais Solução de Backup ...			Concluída
Atividades # 7335: Identificar Switch e GBICs compatíveis para uplink com Hiperconverge...			Concluída
Atividades # 7336: Coletar e enviar as configurações dos switch Cisco 2960X			Concluída
Atividades # 7337: Coletar e enviar as configurações dos switch Dell N1524			Concluída
Atividade # 7338: Reuniao com a equipe da Dell para preenchimento da planilha de equipa...			Concluída
Atividade # 7575: Acompanhar instalacao fisica dos equipamentos			Concluída
Atividades # 7582: Acompanhar a instalação física da solução de hiperconvergencia			Concluída
Atividades # 7583: Configuração do Switch 2960X (ifropvo01sw24) do rack de telecom			Concluída
Atividades # 7585: Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Dell (ifropvo01sw25)			Concluída
Atividades # 7699: Verificação de VLANs 10 e 30 no Switch 2960x (ifropvo01sw24)			Concluída
Atividades # 7584: Configuração do Switch Dell N1524 (ifropvo01sw25) do rack da hiperco...			Concluída
Atividades # 7586: Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Cisco (ifropvo01sw24)			Concluída
Atividade # 7589: Reuniao com a equipe da DELL			Concluída

Atividades # 7591: Acompanhar instalação física dos servidores e switches no hack	Concluída
Atividades # 7617: Acompanhamento configuração switches Dell S4028	Concluída
Atividades # 7618: Acompanhamento configuração e atualização do Servidores VxRail	Concluída
Atividades # 7619: Acompanhamento configuração do Cluster vCenter VxRail	Concluída
Atividades # 7695: Acompanhamento da Instalação, configuração e atualização da Solução ...	Concluída
Atividades # 7696: Acompanhamento Configuração Switchs TOR Dell S4028	Concluída
Atividades # 7697: Configuração do ambiente Vmware no VxRail	Concluída
Atividades # 7698: Acompanhamento da Instalação e Cofiguração da Solução de Backup Veeam	Concluída
Atividades # 7700: Acompanhamento da Migração do Ambiente Legado para o ambiente Hiper...	Concluída

Histórico

#1 - 24/11/2019 11:06 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Atribuído para alterado de DGTI - PRODIN Reitoria para CSR - PRODIN Reitoria

#4 - 09/12/2020 09:57 - CSR - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída