

## PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #3523

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 885 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 3472 (Concluída): N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC

### A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em nuvem

20/11/2019 09:39 - DGTI - PRODIN Reitoria

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/06/2022
<b>Atribuído para:</b>	CSR - PRODIN Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 20/11/2019 09:41 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Título alterado de A37 - Contratar canal via satélite para transmissão da Educação a Distância para A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em nuvem

##### #2 - 20/11/2019 10:15 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 30/06/2022

##### #3 - 24/11/2019 11:01 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Atribuído para alterado de DGTI - PRODIN Reitoria para CSR - PRODIN Reitoria

##### #6 - 09/12/2020 09:40 - CSR - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Atividade rejeitada. Planejamento sera realizado em 2021.