

## Campus Ji-Paraná - Ação #3566

Objetivo Estratégico # 40 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 43 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

Ação Setorial - Campus # 1211 (Concluída): Promover estratégias que melhorem a qualidade do ensino e o êxito do discente.

Ação # 1451 (Concluída): Propor e promover ações que estimulem e melhorem a permanência e êxito do aluno

Ação # 1925 (Concluída): Criar Ações e Eventos que promovam a Permanência e Exito no Curso

## 2 - Atividades acadêmicas

20/11/2019 11:32 - CCADS Campus Ji-Paraná

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	17/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	21/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCADS Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
2.1 - Visitas técnicas			
2.2 - Aumentar a participação dos alunos nos projetos pesquisas			
2.3 - Aumentar a participação dos alunos em projetos de extensão			
2.4 - Semana acadêmica prevista para abril/maio			
2.5 - IFRO party (competição de programação e jogos) previsto para abril/maio			
2.6 - Evento acadêmico (nome a definir) previsto para agosto			
2.7 - Amostra de Softwares (apresentar na feira dos estâgios)			

### Histórico

#### #1 - 20/11/2019 13:41 - CCADS Campus Ji-Paraná

- Atribuído para alterado de DG Campus Ji-Paraná para CCADS Campus Ji-Paraná

#### #2 - 31/03/2020 14:17 - CCADS Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#### #3 - 31/03/2020 14:18 - CCADS Campus Ji-Paraná

- Data prevista ajustado para 21/12/2020

- Início ajustado para 17/01/2020

#### #4 - 21/07/2020 16:30 - DAPE Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 20 para 30

#### #5 - 20/12/2020 16:50 - CCADS Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 30 para 100

2.1 - Visitas técnicas: **não foi possível realizar por causa da pandemia.**

2.2 - Aumentar a participação dos alunos nos projetos pesquisas: **Foi amplamente divulgado para os alunos os projetos vigentes. Também foi realizado parceria com outros setores do IFRO para ampliar a participação dos alunos em projetos.**

2.3 - Aumentar a participação dos alunos em projetos de extensão: **Ficou prejudicado por causa da pandemia, uma vez que muitos projetos visavam atender setores da sociedade civil.**

2.4 - Semana acadêmica prevista para abril/maio: **Não foi realizada em razão da Pandemia.**

2.5 - IFRO party (competição de programação e jogos) previsto para abril/maio: **Não foi realizada em razão da Pandemia.**

2.6 - Evento acadêmico (nome a definir) previsto para agosto: **Não foi realizada em razão da Pandemia.**

2.7 - Amostra de Softwares (apresentar na feira dos estágios): **Não foi realizada em razão da Pandemia.**