

Campus Jaru - Ação #3577

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Clínica Veterinária e Laboratórios específicos

20/11/2019 12:28 - DPLAD Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCL Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
- Aguardar Demanda de Setor Solicitante - Viabilizar o Procedimento Licitatório			
Obs. Campus carece de Aporte para efetivação da demanda			
Subtarefas:			
Atividade # 4036: Subsidiar a Construção da Clínica Veterinária e Laboratórios específicos			Concluída
Atividade # 7562: Subsidiar a Estruturação da Clínica Veterinária e Laboratórios especí...			Concluída
Ação # 47196: Aquisição de Material Permanente para atender as atividades de Ensino, Pe...			Concluída

Histórico

#2 - 31/03/2020 10:58 - CCL Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 31/03/2020 11:35 - CCL Campus Jaru

Realização de reuniões e definição da área para construção.

#4 - 02/07/2020 09:20 - DPLAD Campus Jaru

Em fase de elaboração de projeto por empresa contratada

#5 - 24/12/2020 17:16 - DPLAD Campus Jaru

-Processo SEI 23243.014552/2020-08 RDC nº 2/2020
158636

#6 - 24/12/2020 17:18 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída