

Campus Jaru - Ação #3584

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

Viabilizar procedimento para Execução do Projeto de Prevenção Contra Pânico e Incêndio (castelo d'agua, poço artesiano, etc)

20/11/2019 12:40 - DPLAD Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCL Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Acompanhar Procedimento Licitatório Demanda Iniciada pelo Processo SEI nº 23243.024775/2019-31			
Obs.: Unidade não dispõe de orçamento para efetivação da demanda			
Subtarefas:			
Atividade # 4026: ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES			Concluída
Atividade # 4029: Acompanhar Procedimento Licitatório - Viabilizar procedimento para Ex...			Concluída

Histórico

#2 - 31/03/2020 11:38 - CCL Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Realização de reuniões e inclusão no plano de aquisições do campus.

#5 - 24/12/2020 17:26 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída