

## Campus Ji-Paraná - Ação #3601

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1274 (Concluída): Ampliar a infraestrutura física e tecnológica do Campus

### Implantar estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas.

20/11/2019 13:06 - DPLAD Campus Ji-Paraná

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	DPLAD Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	30%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 22/11/2019 10:25 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Título alterado de *Implantar estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas. para Promover ações para implantação de estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas.*

##### #2 - 22/11/2019 10:26 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Título alterado de *Promover ações para implantação de estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas. para Implantar estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas.*

##### #3 - 31/03/2020 15:33 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de *Não Iniciada para Em Andamento*

##### #4 - 04/08/2020 12:50 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de *0 para 30*

##### #5 - 21/01/2021 15:15 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de *Em Andamento para Concluída*

Não demandado pelo setor competente.