

Campus Colorado do Oeste - Ação #3618

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 366 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 919 (Não Iniciada): Revitalização e ampliar Infraestrutura física.

Contratação de Elaboração de Projeto de Engenharia

20/11/2019 13:52 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/03/2020
Atribuído para:	CCL Campus Colorado do Oeste	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 27/07/2020 12:25 - CCL Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

Finalizada através do Pregão 24/2019.

#2 - 27/07/2020 12:25 - CCL Campus Colorado do Oeste

- % Terminado alterado de 0 para 100