

## Campus Colorado do Oeste - Ação #3620

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 366 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 919 (Não Iniciada): Revitalização e ampliar Infraestrutura física.

### Fazer Licitação para reforma da do bloco A

20/11/2019 13:53 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

|                        |                              |                        |            |
|------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída                    | <b>Início:</b>         | 01/06/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal                       | <b>Data prevista:</b>  | 30/06/2020 |
| <b>Atribuído para:</b> | CCL Campus Colorado do Oeste | <b>% Terminado:</b>    | 0%         |
|                        |                              | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                              | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                              |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 27/07/2020 12:19 - CCL Campus Colorado do Oeste

Aguardando aprovação do projeto pela DEINF.

##### #2 - 02/12/2020 09:17 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Será realizada no exercício 2021. Excesso de atividades na DEINF, a qual o Campus teve que rever seu planejamento para não criar obstáculos para o planejamento institucional do IFRO, passando a obra para o próximo exercício

##### #3 - 04/03/2021 08:18 - CCL Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída