

Campus Colorado do Oeste - Ação #3621

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 366 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 919 (Não Iniciada): Revitalização e ampliar Infraestrutura física.

Fazer Licitação para reforma Coordenação de Animais de Grande Porte

20/11/2019 13:54 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Situação:	Em Andamento	Início:	01/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Atribuído para:	CCL Campus Colorado do Oeste	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 27/07/2020 12:16 - CCL Campus Colorado do Oeste

Aguardando entrega do Projeto.

#2 - 02/12/2020 09:21 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

O planejamento foi adiado para o ano 2021, visto que não foi concluído a elaboração do projeto (análise) e com alto nuemro de obra sendo realizada na IFRO, está do Campus ficou para o exercício 2020.