

Campus Colorado do Oeste - Ação #3625

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 366 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 919 (Não Iniciada): Revitalização e ampliar Infraestrutura física.

Instalação do Combate a Incêndio e Panico

20/11/2019 13:59 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Situação:	Concluída	Início:	31/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCONV Campus Colorado do Oeste	% Terminado:	10%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 27/07/2020 09:56 - CCONV Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Em andamento, fase interna de licitação do projeto. Início da elaboração do projeto.

#2 - 14/10/2020 09:53 - CCONV Campus Colorado do Oeste

- % Terminado alterado de 10 para 50

#3 - 02/12/2020 09:11 - CCONV Campus Colorado do Oeste

- % Terminado alterado de 50 para 90

#4 - 02/12/2020 09:18 - CCONV Campus Colorado do Oeste

- % Terminado alterado de 90 para 10

Iniciada com execução do projeto de engenharia. Foi sobrestada por questões de força maior (sobre carga na área de engenharia e infraestrutura)

#5 - 09/02/2021 09:56 - CCONV Campus Colorado do Oeste

Será finalizada em 2021

#6 - 22/02/2021 10:10 - CCONV Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída