

## ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos - Ação #3667

Objetivo Estratégico # 33 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.

Ação # 534 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos

Ação # 3339 (Em Andamento): Estruturar a comunicação institucional

### Acompanhar a Licitação para contratação de serviço para confecção de frontlight da Reitoria e dos campi do IFRO

20/11/2019 14:40 - REIT ASCOM

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	13/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	REIT ASCOM	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Licitação para aquisição dos frontlights (outdoor com iluminação) para a divulgação institucional permanente para a Reitoria e 10 campi.			

#### Histórico

##### #1 - 20/11/2019 14:49 - REIT ASCOM

- Tarefa pai alterado de #3364 para #3339

##### #2 - 15/01/2020 15:58 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- Início alterado de 01/01/2020 para 13/01/2020

No dia 13/01 foi solicitado novas cotações de preço de frontlight e fachada da reitoria. Estamos no aguardo do envio para anexarmos no processo de solicitação de aquisição.

##### #3 - 15/01/2020 16:00 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- % Terminado alterado de 0 para 10

##### #4 - 31/01/2020 22:30 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- Arquivo especificacao\_fron.pdf adicionado

- Arquivo ilum.pdf adicionado

- Arquivo iluminacao.pdf adicionado

- Arquivo placa.pdf adicionado

- % Terminado alterado de 10 para 20

No dia 16/01 foi encaminhado para DADM e DEINF, o Processo 23243.019066/2019-34 que trata sobre a solicitação de aquisição do Painel Frontlight e da identificação visual da fachada da Reitoria para análise técnica do setor competente e aprovação da demanda. Segue anexo cotações.

##### #5 - 11/03/2020 09:53 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- Arquivo SEI\_IFRO - 0847688 - Portaria.pdf adicionado

##### #6 - 23/06/2020 17:51 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 20 para 30

**#7 - 29/06/2020 16:55 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha**

- % Terminado alterado de 30 para 50

Trabalhos da comissão de planejamento da fachada e frontlight do IFRO finalizados. A CCL irá realizar pesquisa de preços e dar continuidade aos trâmites licitatórios.

**#9 - 07/09/2020 22:37 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha**

A Deinf ainda está com o processo que solicita o parecer referente aos frontlights do IFRO ainda sem retorno para prosseguimento da licitação.

**#10 - 08/11/2020 22:05 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha**

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

O processo do frontlight encontra-se parado pois a Deinf/Prodin não deu seguimento aos trâmites necessários a efetivação da demanda e posterior licitação. A Ascom realizou todos os trâmites que seriam de sua atribuição, conforme constam no processo nº 23243.019066/2019-34 e comunicado da Proad, e-mail nº 0980000. Sendo assim, a Ascom dará continuidade à contratação para execução orçamentária em 2021.

**#11 - 30/11/2020 17:34 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha**

- Tipo alterado de Ação para Ação

**Arquivos**

---

especificacao_fron.pdf	1 MB	01/02/2020	Érica Araújo Jennings Coutinho
ilum.pdf	556 KB	01/02/2020	Érica Araújo Jennings Coutinho
iluminacao.pdf	656 KB	01/02/2020	Érica Araújo Jennings Coutinho
placa.pdf	694 KB	01/02/2020	Érica Araújo Jennings Coutinho
SEI_IFRO - 0847688 - Portaria.pdf	268 KB	11/03/2020	Érica Araújo Jennings Coutinho