

Campus Ji-Paraná - Atividade #3688

Objetivo Estratégico # 37 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.

Desafio Estratégico # 46 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

Ação Setorial - Campus # 1207 (Concluída): Ofertar cursos FIC no município de Ji-Paraná e seu entorno, conforme APLs ou demandas locais

Ação # 1832 (Concluída): Promover e ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, conforme APLs.

Acompanhar o andamento dos cursos FIC

20/11/2019 14:59 - CFIC Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	03/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CFIC Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	240.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Verificar o andamento do processo de implantação do curso FIC Fornecer a estrutura física adequada ao curso acompanhar os diários dos monitores e ou professores dos cursos emitir declarações solicitar junto a CRA a certificação dos alunos			

Histórico

#1 - 30/03/2020 17:59 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 29/12/2020 14:20 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Tempo estimado ajustado para 240.00 h

#3 - 25/01/2021 10:37 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída