

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos - Ação #3689

Objetivo Estratégico # 30 (Em Andamento): 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional.

Ação # 542 (Em Andamento): 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional

Ação # 3364 (Em Andamento): Implementar, acompanhar e executar da Política de Comunicação

Executar o projeto estratégico da Política de Comunicação do IFRO

20/11/2019 15:01 - REIT ASCOM

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	Viviane Cristina Camelo	% Terminado:	40%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Acompanhar a contratação de empresa para realizar a consultoria para implementação da Política de Comunicação do IFRO			

Histórico

#1 - 31/01/2020 22:41 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- % Terminado alterado de 0 para 10

Processo Sei 23243.002417/2019-78 que trata da solicitação de contratação de consultoria de política de comunicação. Foi encaminhado para PROAD e DADM com as devidas cotações e aguardando deliberações.

Em verificação na data de hoje, 31/01, o Processo do Projeto (aquisição/contratação) está aguardando análise do Gabinete e Diretoria de Administração.

#2 - 11/03/2020 10:19 - Érica Araújo Jennings Coutinho

No dia 14/02 foi solicitado indicação de servidor para compor a equipe que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário, daquele a quem será confiada a fiscalização dos serviços solicitados. Esta tarefa foi atendida por parte da Ascom. Indicação servidora Érica Jennings (líder do projeto).

#3 - 29/05/2020 09:20 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- % Terminado alterado de 10 para 20

Aprovado pelo Reitor para prosseguir com a licitação, antes realizar a atualização das especificações dos equipamentos listados para a TV IFRO. (28/5)

#4 - 29/05/2020 09:21 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 29/06/2020 16:00 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Atribuído para alterado de REIT ASCOM para Viviane Cristina Camelo

Projeto autorizado pelo reitor para execução de processo licitatório. Alteração do gerente do projeto por licença maternidade. Gerente substituto Viviane Camelo Lopes.

#6 - 07/09/2020 21:11 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

O gabinete da Reitoria solicitou justificativa para embasar a necessidade de contratação de consultoria técnica para execução do projeto estratégico.

A Ascom respondeu no processo da política de comunicação e aguarda anuência para continuidade do processo licitatório.

#7 - 07/09/2020 23:22 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- *Tipo alterado de Ação para Ação*

#8 - 08/11/2020 21:57 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- *% Terminado alterado de 20 para 40*

#9 - 08/03/2021 13:10 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- *Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021*