

Campus Jaru - Atividade #3741

Objetivo Estratégico # 36 (Em Andamento): 11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.

Desafio Estratégico # 446 (Concluída): 11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1069 (Concluída): Promover o envolvimento da comunidade acadêmica em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPEX)

Realizar acompanhamento das atividades de extensão desenvolvidas no campus

20/11/2019 17:26 - DEPEX Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/12/2020
Atribuído para:	DEPEX Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	200.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 03/02/2020 14:57 - DEPEX Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 30/03/2020 16:40 - DEPEX Campus Jaru

- % Terminado alterado de 0 para 20

- Criação da comissão permanente CAEX - 2020.

- Acompanhamento dos projetos aprovados no edital 13/2019/PROEX com vigência em 2020.

- Aprovação de relatório final e prestação de contas do Edital 8/2019/JARU.

- Aprovação de relatório final e prestação de contas do Edital 13/2019/JARU.

- Aprovação de relatório final e prestação de contas do Edital 12/2019/PROEX.

#3 - 02/12/2020 08:25 - DEPEX Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 20 para 100

Acompanhamento dos projetos aprovados em 2020.

Cobrança, via e-mail, de prestações de contas e relatórios atrasados de 2020.

Capacitação: Prestação de contas SUAP.