

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #3942

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

21/11/2019 16:54 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	07/10/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 3457: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de ...			Concluída
Ação # 5273: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Concluída
Atividade # 5275: Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo			Concluída
Atividade # 7281: [JARU] [04 SALAS] Elaboração de 4º Termo Aditivo			Concluída
Atividade # 5274: Análise e Aprovação de Medições			Concluída
Atividade # 5276: Análise e Aprovação de 2º Medição			Concluída
Atividade # 5281: Atualização de 1ª Medição no SIMEC			Concluída
Atividade # 7276: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição			Concluída
Atividade # 7277: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição			Concluída
Atividade # 7278: [JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição			Concluída
Atividade # 5280: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra			Concluída
Atividade # 5364: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Concluída
Atividade # 7279: [JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Provisório da Obra			Concluída
Atividade # 7280: [JARU] [04 SALAS] Realizar Recebimento Definitivo da Obra			Concluída
Atividade # 5396: Realizar a Eventual Adequação de Projetos			Concluída
Ação # 3459: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pór...			Concluída
Ação # 6141: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Concluída
Atividade # 7269: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamentos e Elaboração de ...			Concluída
Atividade # 6142: Análise e Aprovação de Medições			Concluída
Atividade # 7270: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 1ª Medição			Concluída
Atividade # 7271: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 2ª Medição			Concluída
Atividade # 7272: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 3ª Medição			Concluída
Atividade # 7273: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 4ª Medição			Concluída
Atividade # 7274: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 5ª Medição			Concluída
Atividade # 7275: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 6ª Medição			Concluída
Atividade # 6144: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Concluída
Atividade # 7494: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...			Concluída
Atividade # 7495: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administrat...			Concluída
Atividade # 6145: Realizar a Eventual Adequação de Projetos			Concluída
Atividade # 6146: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade da...			Concluída
Atividade # 6148: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...			Concluída
Atividade # 6149: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Adequação de Acessibilidade no...			Concluída
Atividade # 6150: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Levantamento de quantitativo a...			Concluída
Ação # 3462: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de ...			Concluída
Ação # 6849: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Concluída

Atividade # 7286: [ARI] [04 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo	Concluída
Atividade # 6850: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6854: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7282: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 2ª Medição	Concluída
Atividade # 7283: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 3ª Medição	Concluída
Atividade # 7284: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição	Concluída
Atividade # 7285: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição	Concluída
Atividade # 47259: [ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 6ª Medição	Concluída
Atividade # 6851: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 6855: [ARI] [04 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 18/03/2020	Concluída
Atividade # 6856: [ARI] [04 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 17 a 18/...	Concluída
Atividade # 6866: [ARI] [04 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020	Concluída
Atividade # 6867: [ARI] [04 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 18/03/2020	Concluída
Atividade # 6852: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 6857: [ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal d...	Concluída
Atividade # 6858: [ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal d...	Concluída
Atividade # 6853: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Ação # 3463: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Co...	Concluída
Ação # 5400: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 6782: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Adi...	Concluída
Atividade # 7891: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 4º Termo Adi...	Concluída
Atividade # 5403: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6781: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 1º Medição	Concluída
Atividade # 7287: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 2º Medição	Concluída
Atividade # 7288: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 3º Medição	Concluída
Atividade # 7289: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 4º Medição	Concluída
Atividade # 7290: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 5º Medição	Concluída
Atividade # 47260: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 6º Medição	Concluída
Atividade # 47261: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 7º Medição	Concluída
Atividade # 47262: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 8º Medição	Concluída
Atividade # 5404: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 6868: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Controle de Diárias e Passagens - Viagem d...	Concluída
Atividade # 6869: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 17/02/2020	Concluída
Atividade # 7527: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Elaboração de Relatório de Fiscalização - ...	Concluída
Atividade # 7528: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização SIMEC - Vistoria de 13/05/2020	Concluída
Atividade # 5405: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 6859: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquant...	Concluída
Atividade # 6860: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquant...	Concluída
Atividade # 5406: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Atividade # 5407: [ARI] [Conclusão da Construção de 03 Salas] Adequação de Acessibilida...	Concluída
Ação # 3467: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do ...	Concluída
Ação # 5360: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 6861: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de...	Concluída
Atividade # 8467: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de...	Concluída
Atividade # 47015: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Pare...	Concluída
Atividade # 47016: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Pare...	Concluída
Atividade # 5361: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 6862: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7512: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7513: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7514: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7515: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7516: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída

Atividade # 7517: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 7518: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...	Concluída
Atividade # 5362: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 5706: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 5707: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 5709: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 5710: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 6865: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7173: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7174: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7175: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 7176: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7521: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...	Concluída
Atividade # 7522: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...	Concluída
Atividade # 7523: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...	Concluída
Atividade # 5363: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 5392: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Divergê...	Concluída
Atividade # 5500: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Plano d...	Concluída
Atividade # 5501: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Readequação de Cro...	Concluída
Atividade # 6863: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Lançamento da Cont...	Concluída
Atividade # 7524: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Atividade # 7525: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Atividade # 7526: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...	Concluída
Ação # 3473: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da 1ª Etapa de Reforma do...	Concluída
Atividade # 5408: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Suporte Técnico à Fiscalização...	Concluída
Ação # 5467: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma e Ampl...	Concluída
Atividade # 5468: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída
Atividade # 5475: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Atualização de 2º Aditivo ...	Concluída
Atividade # 5469: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 5473: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Atualização de 6ª Medição ...	Concluída
Atividade # 5474: [COL] [Coordenação de Animais Médio Porte] Análise e Aprovação de 7ª ...	Concluída
Atividade # 5470: Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra	Concluída
Atividade # 5471: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Concluída
Atividade # 5472: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Concluída
Ação # 7291: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema ...	Concluída
Atividade # 7294: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 7297: [JIPA] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise e Aprovação de 1ª Medição	Concluída
Atividade # 7295: Análise e Aprovação de Projetos	Concluída
Atividade # 7296: [JIPA] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise de projetos preliminares aprese...	Concluída
Ação # 7292: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema ...	Concluída
Atividade # 7298: Análise e Aprovação de Medições	Concluída
Atividade # 7300: [COL] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise e Aprovação de 1º Medição	Concluída
Atividade # 7299: Análise e Aprovação de Projetos	Concluída
Atividade # 7301: [COL] [SISTEMA FOTOVOLTAICO] Análise de projetos preliminares apresen...	Concluída
Ação # 8468: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coorde...	Concluída
Atividade # 46948: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Técnico-Administrativas enq...	Concluída

Histórico

#1 - 21/11/2019 16:57 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra para Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras do IFRO

#2 - 26/04/2020 11:58 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de *Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras do IFRO para Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO*

- Situação alterado de *Não Iniciada para Em Andamento*

#3 - 21/05/2020 17:15 - DEINF - PROAD Reitoria

Acrescido o valor de R\$ 3.018,52 para o pagamento de taxas de ART/TRT/RRTs.

#5 - 21/02/2021 17:02 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento para Concluída*